



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Projeto - INST. DE POSTES E SUBESTAÇÃO NA EMEF ANA PAUL
SubProjeto - 01-INST. DE POSTES E SUBESTAÇÃO NA EMEF ANA PAULA DOS S.SANTOS
Obra - INST. DE POSTES E SUBESTAÇÃO NA EMEF ANA PAULA DOS S.SANTOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL
VALOR: 61.826,76 REAL

DATA: 19/11/2015
SISPLO F81 SPA0141
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-MAI/15
PAGINA: 1 / 1

Item SERVIÇOS	PERÍODOS											
	01º Mes	02º Mes										
1 SUBESTAÇÃO	50,00 / 27,95	50,00 / 27,95										TOTAIS
	17.279,36	17.279,36										55,90
2 POSTE DE BAIXA TENSÃO	100,00 4,97											34.558,72
	3.070,44											4,97
3 CABO DE COBRE		100,00 39,13										3.070,44
		24.197,60										39,13
TOTAL DO PERÍODO	32,92	67,08										24.197,60
	20.349,80	41.476,96										
TOTAIS ACUMULADOS	32,92	100,00										100,00
	20.349,80	61.826,76										61.826,76

Alice Cantuária da Gama
Engº. Civil
CREA - PA 14.057-D