



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI 0113/2018 Parecer Final de Regularidade do Controle Interno.

Processo: Dispensa de licitação nº 27122017
Contratada: Monteiro e Araújo LTDA - ME
Interessado: Fundo Municipal de Educação
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Amilton Teixeira Pinho
Assunto: Prorrogação contratual
Vigência: 02/01/2019

Em análise:
Primeiro termo aditivo ao contrato nº 088/2016;
Objeto: Continuação da obra da Creche Porte B no Bairro Piracaná, na zona urbana no Município de Itaituba.
Vigência: 02/01/2019.

Constam no processo:

Ofício da empresa contratada solicitando e justificando a prorrogação de prazo para concluir a obra.


Memorando da Secretaria demandante expressando as justificativas prestadas pela contratada e solicitando que o prazo seja estendido até o mês de janeiro de 2018.

Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais da Lei 8.666/93 favorece a realização do termo aditivo de prazo contratual.

Conclusão:

Em conformidade com a Lei de licitações e conformidades constante no parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável a prorrogação para conclusão dos serviços.

Itaituba, 02 de julho de 2018.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N 0060/2017