



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

MAPA DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

- **Projeto:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de caminhonete tipo pick-up 4x4 cabine dupla, zero quilômetro, destinada a atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA, com o objetivo de garantir mobilidade, segurança e eficiência nas atividades operacionais e serviços essenciais prestados à população.
- **Órgão:** Secretarias Municipais de Educação, Saúde e demais setores da Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA.

2. FINALIDADE

Assegurar o fornecimento de veículo novo, com características técnicas compatíveis às demandas institucionais, promovendo eficiência, segurança e continuidade das atividades das Secretarias e demais setores da Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA.

3. RISCOS IDENTIFICADOS

Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas e Mitigadoras
Riscos de Planejamento	Especificações técnicas inadequadas do veículo, não atendendo às necessidades operacionais.	Média	Alta	Elaborar especificações detalhadas (motor, tração 4x4, cabine dupla, itens de segurança). Consultar equipe técnica da frota e setor de transportes.
Riscos de Mercado	Baixa disponibilidade de veículos com as características exigidas no prazo necessário.	Média	Alta	Realizar pesquisa de mercado ampla e identificar fornecedores com histórico comprovado.
Riscos Contratuais	Atraso na entrega do veículo ou descumprimento de cláusulas contratuais.	Média	Alta	Estabelecer prazo de entrega claro, penalidades contratuais e cronograma de acompanhamento.
Riscos Operacionais	Veículo entregue com defeitos, incompatível ou fora das especificações contratadas.	Baixa	Alta	Exigir vistoria técnica no ato da entrega, conferência de itens obrigatórios e testes iniciais.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

Riscos Logísticos	Dificuldades na entrega do veículo no local determinado ou problemas de transporte.	Baixa	Média	Planejamento logístico prévio e coordenação com fornecedor para transporte seguro e adequado.
Riscos Financeiros	Problemas de disponibilidade orçamentária que comprometam a aquisição.	Baixa	Alta	Garantir dotação orçamentária suficiente e planejamento financeiro adequado antes da contratação.
Riscos Legais	Irregularidades no processo licitatório ou na formalização do contrato.	Baixa	Alta	Observar rigorosamente a Lei nº 14.133/2021 e normas complementares.
Riscos Técnicos	Veículo não atender a demandas específicas de uso, como terrenos irregulares ou transporte de cargas.	Média	Alta	Validar necessidades junto às Secretarias e setor técnico antes da contratação e entrega.

4. ANÁLISE GERAL DOS RISCOS

- **Riscos Críticos (Alta Probabilidade e Alto Impacto):**
 - Entrega do veículo fora das especificações ou com defeitos;
 - Atrasos na entrega que comprometam a operacionalidade das Secretarias;
 - Planejamento técnico inadequado na escolha do veículo.
- **Medidas Estratégicas:**
 - Acompanhamento técnico da execução contratual;
 - Participação de equipe técnica na definição das especificações do veículo;
 - Conferência rigorosa no recebimento e testagem do veículo;
 - Aplicação de penalidades contratuais em caso de descumprimento.

5. RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RISCOS

- **Gestor do Contrato:** Responsável por acompanhar a execução contratual, fiscalizar a entrega, aplicar sanções e garantir o cumprimento das cláusulas.
- **Comissão de Recebimento:** Responsável por verificar a conformidade técnica e operacional do veículo entregue, garantindo que atenda às especificações.

6. PLANO DE MONITORAMENTO E REAVALIAÇÃO DOS RISCOS



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

- **Frequência de Avaliação:** Reuniões mensais para reavaliação dos riscos e monitoramento dos indicadores de desempenho.
- **Indicadores de Desempenho:**
 - Cumprimento do prazo de entrega do veículo;
 - Veículo entregue conforme especificações técnicas;
 - Satisfação dos setores demandantes quanto à operação do veículo;
 - Registro de incidentes operacionais ou necessidade de ajustes pós-entrega.

Salvaterra/PA, 07 de agosto de 2025.

VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal