

SJ CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Prefeitura Municipal de Benevides
Processo n.º 05-002/2015
Pag. n.º 161

**CONVITE Nº 05-002/2015
CARTA PROPOSTA**

Ilmo. Sr.

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Prefeitura Municipal de Benevides
Ref: **Convite – PM de Benevides n.º 05-002/2015**

Data de abertura: 20 de Março de 2015, às 11 h.

Submetemos à apreciação de V.Sa. a nossa proposta relativa ao Convite em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparação da mesma e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos do Convite N.º 05-002/2015.

O valor global de nossa proposta, para execução das obras, objeto desta Licitação, é de R\$ **142.323,43** (Cento e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), já incluídas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, encargos sociais, transportes, ferramentas, equipamentos, seguros e demais encargos.

Os valores unitários e totais de nossa proposta, para execução das obras desta Licitação estão discriminados nas planilhas custos, já incluídas todas as despesas necessárias ao perfeito cumprimento contratual.

Os preços apresentados são fixos e irrevogáveis.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

O pagamento, caso sejamos vencedora, deverá ser efetuado através de crédito bancário e para isso informamos:

Nome do banco que mantém movimento bancário:

Nº da agência: 3299


Nº da conta corrente: 27067-9


Banco do Brasil

Indicamos o Sr(s) Iran Simões, inscrito no CREA 2270 D-PA como Coordenador Geral das Obras ora licitadas.

Informamos que, se vencedores deste certame e convocados a firmar o contrato, deverá assiná-lo, o Sr. Jorge do Carmo Contente Tavares, Representante Legal, brasileiro, empresário, portador do RG nº. 1266150 SSP/PA, e do CPF nº. 043.653.052-04

Belém, 20 de Março de 2015


S J CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 11.105.864/0001-94


End. Trav. Humaitá, 2635, Marco, Belém PA. CNPJ 11.105.864/0001-94 IE 15.294.638-1 fone 81655262




SJ CONSTRUÇÕES EIRELI ME

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Construção da Praça no Bairro Piçarreira – Benevides Pará.

142.323,43

Total + BDI de 28%:

Total SEM BDI: 111.190,18

Item	Código SEOP	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Sub total
01		SERVIÇOS PRELIMINARES				575,06
01.01	010004	Placa da obra	M²	1,00	225,06	225,06
01.02	010032	Destocamento manual de árvores d=30cm	UN	5,00	70,00	350,00
02		CALÇADAS				57.171,28
02.01	030010	Escavação manual ate 1,50m de profundidade (Retirada mat. Orgânica)	M³	181,00	21,00	3.801,00
02.02	020177	Bota fora manual c/ DMT=200m	M³	181,00	28,70	5.194,70
02.03	030011	Aterro c/ material fora da obra, incl. apilamento	M³	214,00	55,44	11.864,16
02.04	130492	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M²	538,56	63,01	33.934,67
02.05	260522	Meio-flo em concreto - c/ lâmina d'água	ML	95,07	25,00	2.376,75
03		PINTURA				6.118,97
03.01	150207	Acrílica para piso	M²	538,56	8,61	4.637,00
03.02	150489	Anti-ferruginosa sobre ferro (postes de ferro)	M²	25,92	23,66	613,27
03.03	150302	Esmalte s/ ferro (superf. lisa) (postes de ferro)	M²	25,92	17,15	444,53
03.04	150179	PVA externa c/ massa sem liq. Preparador (pintura bancos)	M²	21,56	9,98	215,17
03.05	150133	Calafiação (tronco de árvores h=1,8m)	M²	55,00	3,80	209,00
04		INSTALACOES ELETRICAS				14.239,76
04.01	170371	Conjunto ilum. tipo petala c/1 lamp. v. mercúrio/poste de aço	UN	6,00	1.648,50	9.891,00
04.02	170973	Reator lâmp vapor de mercúrio 250W	UN	24,00	75,54	1.812,96
04.03	171059	Rele fotoeletrico	UN	24,00	53,36	1.280,64
04.04	170701	Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W	PT	6,00	209,11	1.254,66
05		SERRALHERIA				1.958,34
05.01	241317	Placa de inauguração em acrílico/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	UN	1,00	1.958,34	1.958,34

Prefeitura Municipal de Benevides
Processo nº 12-014715

End. Trav. Humaitá, 2635, Marco, Belém PA. CNPJ 11.105.864/0001-94 IE 15.294.638-1 fone 81655262

SJ CONSTRUÇÕES EIRELI ME

06	URBANIZAÇÃO					13.824,51
06.01	260168	Plantio de grama (incl. terra preta)	M²	372,66	19,08	7.110,35
06.02	260278	Colchão de areia e=20 cm	M³	64,00	15,86	1.015,04
06.03	50040	Concreto armado Fck=13.5 MPA c/ forma aparente - (bancos)	M³	4,037	1.411,72	5.699,11
07		LIMPEZA FINAL DA OBRA				3.026,10
07.02	270220	Limpeza geral e entrega da obra	M²	1.080,75	2,80	3.026,10
08		QUIOSQUE				8.471,46
08.01	40283	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	M³	0,18	1.437,71	258,79
08.02	40026	Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma	M³	0,954	655,03	624,90
08.03	60046	Avenaria tijolo de barro a cutelo	M²	11,13	30,07	334,68
08.04	110762	Emboço com argamassa 1:6:kimical	M²	22,26	17,92	398,90
08.05	50225	Pilar em mad. de lei 20x20cm (incl.bl.conc.ciclópico)	UN	4,00	319,08	1.276,32
08.06	70051	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada	M²	19,74	53,81	1.062,21
08.07	150210	Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado	M²	19,74	14,82	292,55
08.08	70058	Cobertura - telha plan	M²	19,74	33,96	670,37
08.09	70241	Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumeeira)	M²	17,80	5,60	99,68
08.10	70287	Cumeeira de barro	M	12,34	15,64	193,00
08.11	50040	Concreto armado Fck=13.5 MPA c/ forma aparente - (balcão)	M²	0,23	1.411,72	324,70
08.12	90070	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)	M²	3,54	272,08	963,16
08.13	90641	Porta em madeira lambrizada	M²	0,59	283,85	167,47
08.14	130119	Lajota cerâmica 30x30cm - PEI - IV	M²	22,26	63,72	1.418,41
08.15	110644	Cerâmica 20x20cm - PEI - III	M²	6,96	56,37	392,34
09		MALOCA MOTO TAXI (26,04m²)				5.799,21
09.01	40283	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	M³	0,27	1.437,71	388,49
09.02	50225	Pilar em mad. de lei 20x20cm (incl.bl.conc.ciclópico)	UN	6,00	319,08	1.914,48
09.03	70051	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada	M²	26,04	53,81	1.401,21
09.04	150210	Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado	M²	26,04	14,82	385,91
09.05	70058	Cobertura - telha plan	M²	26,04	33,96	884,32
09.06	70241	Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumeeira)	M²	20,80	5,60	116,48
09.07	70287	Cumeeira de barro	M	13,84	15,64	216,46

Prefeitura Municipal de Bensul
Processo nº 15-2019
Pag. nº 15

SJ CONSTRUÇÕES EIRELI ME

09,08	50040	Concreto armado Fck=13.5 MPA c/ forma aparente - (balcão)	M²	0,23	1.411,72	324,70
09,09	90641	Porta em madeira lambrizada	M²	0,59	283,85	167,47
09,10	130492	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M²	16,64	63,01	1.048,49

Valor Global da proposta: R\$ 142.323,43 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos).

Belém, 20 de Março de 2015

[Assinatura]

[Assinatura]
S J CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
 CNPJ: 11.105.864/0001-94

Prefeitura Municipal de Belém
 Processo nº 10.912/2015
 Pag. nº 164

[Assinatura]

[Assinatura]

End. Trav. Humaitá, 2635, Marco, Belém PA. CNPJ 11.105.864/0001-94 IE 15.294.638-1 fone 81655262

SJ CONSTRUÇÕES EIRELI ME

CRONOGRAMA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTRADA DA PIÇARREIRA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO									
Nº	Serviços	Valor	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		% serviço
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	575,06	575,06	100%					0,52%
02	CALÇADAS	57.171,28	25.727,07	45%	25.727,07	45%	5.717,13	10%	51,42%
03	PINTURA	6.118,97	-	-	-	-	6.118,97	100%	5,50%
04	INSTALACOES ELETRICAS	14.239,26	4.271,78	30%	4.271,78	30%	5.695,70	40%	12,81%
05	SERRALHERIA	1.958,34	-	-	979,17	50%	979,17	50%	1,76%
06	URBANIZAÇÃO	13.824,51	-	-	6.912,25	50%	6.912,25	50%	12,43%
07	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3.026,10	-	-	-	-	3.026,10	100%	2,72%
08	QUIOSQUE	8.477,46	3.390,98	40%	2.543,24	30%	2.543,24	30%	7,62%
09	MALOCA MOTO TAXI (26,04m2)	5.799,21	1.159,84	20%	2.319,68	40%	2.319,68	40%	5,22%
Total sem BDI		R\$ 111.190,18	R\$ 35.124,74	32%	R\$ 42.753,20	39%	R\$ 33.312,24	30%	100%
Total com BDI		R\$ 142.323,43	R\$ 45.662,16		R\$ 55.579,16		R\$ 43.305,92		

Belém, 20 de Março de 2015

S J CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 11.105.864/0001-94

Prefeitura Municipal de Belém
Processo nº 129/2015
Pag. nº 129

End. Trav. Humaitá, 2635, Marco, Belém PA. CNPJ 11.105.864/0001-94 IE 15.294.638-1 fone 81655262

SJ CONSTRUÇÕES EIRELI ME

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

1	DESPESAS FINANCEIRAS (DEF)	2,00%
2	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (ADM)	3,00%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ADM)	4,50%
	TOTAL DO ITEM	7,50%
3	LUCRO BRUTO(LB)	7,76%
4	TRIBUTOS (IMP)	0,65%
	4.1 - PIS	5,00%
	4.2 - ISS / ICMS	3,00%
	4.3 - COFINS	8,65%
	TOTAL DO ITEM	
5	RISCOS IMPREVISTOS (RIS)	2,05%
	5.1 - RISCO	2,00%
	5.2 - GARANTIA	4,05%
	TOTAL DO ITEM	
	TOTAL $(1/(1-(1-IMP)*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB)-1)) \times 100$	28,00%

Prefeitura Municipal de Benevides
Processo nº 05700/2015
Pag. nº 106

End. Trav. Humaitá, 2635, Marco, Belém PA. CNPJ 11.105.864/0001-94 IE 15.294.638-1 fone 81655262

SJ CONSTRUÇÕES EIRELI ME

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MENSALISTA %	HORISTA %
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI OU SESC	1,50%	1,50%
A3	SENAI OU SENAC	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Total de encargos sociais básicos - Grupo A		16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00%	18,14%
B2	FERIADOS	0,00%	4,16%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,69%	0,92%
B4	13º SALÁRIO	8,33%	11,05%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,56%	0,74%
B7	DÍAS DE CHUVAS	0,00%	2,79%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,09%	0,12%
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,61%	10,09%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,02%	0,03%
Total de encargos sociais que recebem incidências do Grupo A		17,36%	48,12%


Prefeitura Municipal de Benevides
Processo nº 029-0004/2015
Pag. nº 167

SJ CONSTRUÇÕES EIRELI ME

GRUPO C				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,74%	6,28%	
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,26%	0,35%	
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	3,19%	4,23%	
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,78%	5,01%	
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,40%	0,53%	
Total dos encargos sociais que não recebem as incidências globais de A - Grupo C			12,37%	16,40%

GRUPO D				
D1	REINCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B" (% do grupo "A" x % do grupo "B")	2,92%	8,08%	
D2	REINCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42%	0,56%	
Total do Grupo D			3,34%	8,64%

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 49,87% 89,96%



Alcides



Prefeitura Municipal de Beneditos
Processo n° 029-0000019
Pag. n° 168