



ANÁLISE DE RISCO

Análise de risco para contratação de uma empresa para aquisição de materiais para instalação de uma rádio na Escola Municipal de Ensino Fundamental II Madre Carolina Friess em atendimento a solicitação dos professores de linguagem.

1. Identificação dos Riscos

- Risco Financeiro: Possibilidade de a empresa não cumprir com os prazos ou a qualidade dos materiais não atender às especificações.

- Risco Legal: Questões relacionadas à conformidade com as leis e regulamentos locais sobre aquisições públicas.

- Risco de Reputação: Impacto na imagem da escola em caso de problemas com a empresa contratada.

- Risco Técnico: Falta de experiência ou capacidade técnica da empresa em realizar a instalação de uma rádio.

- Risco de Fornecimento: Atrasos na entrega dos materiais ou problemas na qualidade dos mesmos.

2. Análise dos Riscos

- Probabilidade de Ocorrência: Avaliar a chance de cada risco se concretizar (baixo, médio, alto), no caso em tela foi considerado de baixo risco.

- Impacto: Determinar o impacto que cada risco teria sobre o projeto (baixo, médio, alto).

3. Avaliação dos Riscos

- Classificar os riscos em uma matriz, considerando a probabilidade e o impacto. Isso ajudará a priorizar os riscos que precisam de atenção imediata.

4. Mitigação dos Riscos

- Seleção de Fornecedores: Realizar uma pesquisa de mercado e verificar referências de empresas.



- Contratos Claros: Elaborar contratos detalhados, incluindo cláusulas de penalidade por descumprimento.

- Monitoramento Contínuo: Estabelecer um plano de acompanhamento durante a execução do projeto.

- Treinamento: Garantir que a equipe envolvida esteja capacitada para lidar com a instalação e operação da rádio.

5. Plano de Contingência

- A contratação será acompanhada pelo fiscal de contrato, visando sanar todos os possíveis problemas que possam surgir, durante a execução da prestação desses serviços.

6. Documentação

- A pessoa determinada pela Secretaria de Educação, acompanhará e registrará se necessário qualquer eventualidade em todas as etapas para ir sanando qualquer eventualidade que seja desfavorável a execução do contrato.

Por fim, a análise de risco deve ser um processo contínuo, que envolva não apenas a avaliação inicial, mas também o monitoramento durante a execução do contrato. Isso garante que as necessidades educacionais das crianças sejam atendidas de forma eficaz e segura.

JOSE DE SOUSA

LEITE:69177350278

Assinado de forma digital

por JOSE DE SOUSA

LEITE:69177350278

José de Sousa Leite

Secretário Municipal de Educação