

A – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO PRECESSO LICITATÓRIO Nº PE 9/2021-012PMI QUE DEU ORIGEM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210203

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO(SRP) PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1, TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 E MATERIAIS PRÉ MOLDADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

A **Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 27.361.036/0001-57**, com sede na Estrada do Aeroporto, Km 04, Setor Industrial, ao lado da fabrica de asfalto, Tucuruí/PA, Tel.: **(91) 99162-1912**, por intermédio de seu representante legal, subscrito ao final, vem, com o devido respeito, a presença de Vossa Senhoria, requerer **"REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO"**, com base na Lei 8.666/93 e na Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37 inc. XXI, pelas razões de fato e de direito expostas a seguir.

É de conhecimento de todos a situação que estamos enfrentando devido ao grande contágio do Covid-19, assunto pertinente nos meios de comunicação mundial. Mediante a isso os preços dos produtos em geral tem vivenciado uma alta considerada como combustivel (FRETE) que teve um aumento em torno 68%, agregados (areia e brita de 40%, salario 15%, deixando os contratos fechados em meados de 2021 inviáveis de execução se não houver ajuste capazes de equilibrarem a relação contratual.

DO MERITO,

É cediço que Lei 8.666/93 em seu artigo 65 dispõe: "Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos": Por acordo entre as partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção de equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, em caso de força maior, caso fortuito ou do princípio, configurado alea extracontratual.

Conforme já julgado pelo Tribunal de contas da União:

"Equilíbrio econômica financeiro. Contrato. Teoria da Imprevisão. Alteração Contratual. A ocorrência de variáveis que tornam excessivamente onerosos os encargos do contratado, quando claramente demonstradas, autorizam a alteração do contrato, visando ao restabelecimento inicial do equilíbrio econômico financeiro, com fundamento na teoria da imprevisão, acolhida pelo Decreto-Lei 2.300/86 e pela atual Lei n.º 8.666/93. (TCU, TC-500.125/92-9, Min. Bento José Bugarin, 27/10194, BDA rt.º 12/96, Dez/96, p. 834)." Antônio Roque Citadine, Comentários e Jurisprudência sobre a Lei de licitações públicas, 2ª edição, editora Max. Limonad, São Paulo, 1997, pág. 380.

Ante o exposto,

DO PEDIDO

Conforme valor a ser pago a nossa empresa estipulado em ata, vimos pleitear o reajuste da integralidade da porcentagem a nós repassado devendo este valor ser acrescido no valor unitário pago para suprir nossos custos, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e o fornecimento regular dos itens em anexo a nós adjudicados juntamente com as notas fiscais de comprovação do aumento proposto. ISTO POSTO, protesta pelo deferimento do presente requerimento de concessão de reequilíbrio econômico-financeiro onde a requerente sugere o reajuste de forma imediata.

Caso seja de interesse da administração pública, a requerente desde já coloca-se a inteira disposição para designado de reunido administrativa para dirimir dúvidas e discutir a repactuação da maneira mais adequada entre as partes.

Face ao exposto, em cumprimento da Lei Federal 8.666/93, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o provimento do presente recurso para que seja analisado o reajuste com pedido em apreço, por parte solicitante, neste e por estar em conformidade e Art. 65 da Lei Federal 8.666/93.



LUIZ CARLOS DA SILVA

CPF: 365.644.002-68

SOCIO ADMINISTRADOR

Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA
CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380
Contato/WhatsApp - Pablo Santiago: (71) 99741-6636 Luiz Carlos: (91) 99162-1912
Email: concreartpremoldados@outlook.com

VALORES PROPOSTO PARA O REALINHAMENTO DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT SALDO	VALOR ATA	VALOR TOTAL ATA	VALOR REAJUSTE	VALOR TOTAL REAJUSTE
10	TUBO CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,DN 600 MM - Marca CONCREART	UND	160	R\$ 174,50	R\$ 27.920,00	R\$ 252,00	R\$ 40,320,00
11	TUBO CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,DN 800 MM - Marca.: CONCREART	UND	670	R\$ 250,00	R\$ 167.500,00	R\$ 350,00	R\$ 234,500,00
12	TUBO CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,DN 1000 MM - Marca.: CONCREART	UND	632	R\$ 368,00	R\$ 232.576,00	R\$ 515,00	R\$ 325,480,00
14	TUBO CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,DN 1500 MM - Marca.: CONCREART	UND	1000	R\$ 673,00	R\$ 673.000,00	R\$ 942,00	R\$ 942,000,00
15	BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO,PADRÃO DNIT ARMADURA DO CORPO 1,50X1,50 - Marca.: CONCREART	UND	100	R\$ 2.420,00	R\$ 242.000,00	R\$ 3.388,00	R\$ 338,800,00
16	BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO,PADRÃO DNIT ARMADURA DO CORPO 2,00X2,00 - Marca.: CONCREART	UND	100	R\$ 3.103,00	R\$ 310.300,00	R\$ 4.344,00	R\$ 434,400,00
17	BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO,PADRÃO DNIT ARMADURA DO CORPO 2,50X2,50 - Marca.: CONCREART	UND	100	R\$ 3.999,00	R\$ 399.900,00	R\$ 5.598,00	R\$ 559,800,00
18	BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO,PADRÃO DNIT ARMADURA DO CORPO 3,00X3,00 - Marca.: CONCREART	UND	100	R\$ 4.299,00	R\$ 429.900,00	R\$ 6.018,00	R\$ 601,800,00
21	BLOCOS INTERTRAVADOS PAVER 16 FACES 35 MPA - Marca CONCREART	MTS	28000	R\$ 34,99	R\$ 979.720,00	R\$ 59,99	R\$ 1.679.720,00
					R\$ 3.462.816,00		R\$ 5.156.820,00



LUIZ CARLOS DA SILVA

CPF: 365.644.002-68

SOCIO ADMINISTRADOR

Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA

CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380

Contato/WhatsApp - Pablo Santiago: (71) 99741-6636 Luiz Carlos: (91) 99162-1912

Email: concreartpremoldados@outlook.com



ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
CNPJ: 17.469.701/0080-70
FOLHA 29 QUADRA ESPECIAL VP3, S/N NOVA
MARABÁ - CEP: 68508-000
MARABÁ - PA

Nº: 2249898
Nome: Cotação#11-02-2022 11h16
DATA EMISSÃO: 11/02/22

A/C DE: Priscila Lopes

CLIENTE: 0001320852 - CONCREART PRE MOL E CONCRETO ARM

CNPJ/CPF: 27361036000157

IE: 155572997

ENDEREÇO: EST AEROPORTO, SN

BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL

CEP: 68458-970

CIDADE: TUCURUÍ

ESTADO: PA

ENDEREÇO DE ENTREGA: 0001320852 CONCREART PRE MOL E CONCRETO ARM

EST AEROPORTO, SN SETOR INDUSTRIAL - TUCURUÍ 68458-970

ENDEREÇO DE COBRANÇA: 0001320852 CONCREART PRE MOL E CONCRETO ARM

EST AEROPORTO, SN SETOR INDUSTRIAL - TUCURUÍ 68458-970

VALIDADE DA PROPOSTA: 11/02/22

VALIDADE DO PREÇO: 11/02/22

DESCRIÇÃO	QTDE	UN	PESO (KG)	DATA PREVISTA	PREÇO (R\$)	PREÇO REF. KG	ICMS PREÇO	ICMS OPERAÇÃO	IPI (%)	PREÇO (R\$) C/IPI	PREÇO (R\$) C/ST	TOTAL (R\$) IPI+ST
107227 - TELA SOLDADA MF113 0,975 M 120,00 M	3	PC	445,800	11/02/2022	R\$ 1.670,13	R\$ 11,24	17,00%	17,00%	0,00%	R\$ 1.670,13	R\$ 1.670,13	R\$ 5.010,39
TOTAL			445,800									R\$ 5.010,39
(*) Quantidade não disponível												

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Pedido sujeito a confirmação. Os estoques são dinâmicos. A disponibilidade deve ser confirmada no momento de implantação do pedido.

Descarga por conta do cliente.

Frete: Incluso

Texto Nota Fiscal:

Texto OV Expedição:

Observações para C.Q.:

PAGAMENTO: Venda Cartão - AM - 30/60/90 dias (ZSP6)

ENTREGA: Custo, Seguro & Frete (CIF)

DESCRIÇÃO: N/A

DIAS ADICIONAIS: 0

Paulo Antao Bezerra

paulo.ab.junior@arcelormittal.com.br



ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
CNPJ: 17.469.701/0080-70
FOLHA 29 QUADRA ESPECIAL VP3, S/N NOVA
MARABÁ - CEP: 68508-000
MARABÁ - PA

Nº: 2487026
Nome: Cotação#31-03-2022 09h25
DATA EMISSÃO: 31/03/22

A/C DE: Priscila Lopes

CLIENTE: 0001320852 - CONCREART PRE MOL E CONCRETO ARM

CNPJ/CPF: 27361036000157

I.E: 155572997

ENDEREÇO: EST AEROPORTO, SN

BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL

CEP: 68458-970

CIDADE: TUCURUÍ

ESTADO: PA

ENDEREÇO DE ENTREGA: 0001320852 CONCREART PRE MOL E CONCRETO ARM

EST AEROPORTO, SN SETOR INDUSTRIAL - TUCURUÍ 68458-970

ENDEREÇO DE COBRANÇA: 0001320852 CONCREART PRE MOL E CONCRETO ARM

EST AEROPORTO, SN SETOR INDUSTRIAL - TUCURUÍ 68458-970

VALIDADE DA PROPOSTA: 31/03/22

VALIDADE DO PREÇO: 31/03/22

DESCRIÇÃO	QTDE	UN	PESO (KG)	DATA PREVISTA	PREÇO (R\$)	PREÇO REF. KG	ICMS PREÇO	ICMS OPERAÇÃO	IPI (%)	PREÇO (R\$) C/IPI	PREÇO (R\$) C/ST	TOTAL (R\$) IPI+ST
107227 - TELA SOLDADA MF113 0,975 M 120,00 M	15	PC	2.229,000	31/03/2022	R\$ 2.601,66	RS 17,51	17,00%	17,00%	0,00%	RS 2.601,66	RS 2.601,66	RS 39.024,88
TOTAL			2229,000									RS 39.024,88
(*) Quantidade não disponível												

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Pedido sujeito a confirmação. Os estoques são dinâmicos. A disponibilidade deve ser confirmada no momento de implantação do pedido.

Descarga por conta do cliente.

Frete: Incluso

Texto Nota Fiscal:

Texto OV Expedição:

Observações para C.Q.:

PAGAMENTO: Venda Pagto Antecipado - Rede (D033)

ENTREGA: Custo, Seguro & Frete (CIF)

DESCRIÇÃO: N/A

DIAS ADICIONAIS: 0

Paulo Antao Bezerra

paulo.ab.junior@arcelormittal.com.br



**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica**

N° 000443263 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1722.0110.6564.5200.6897.5500.1000.4432.6315.4124.1059

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
152876006

OMERAZAO SOCIAL
DEB. MAI DADOS E CONCRETO ARMADO LTDA

STRADA AEROPORTO S/N, KM 04

ATTIRA

11 - 01.02.2022	11.785,60
-----------------	-----------

ALCULO DE IMPOSTO
ASE DE CALCULO ICMS

VALOR DO FRETE

CANCELATÓRIOS/VOLIMES TRANSPORTADOS

AZAO SOCIAL

IMAL DIDHJETTE TRAN

NDEREÇO
AV BERNARDO SAYAO 1436

QUANTIDADE	ESPECIE
------------	---------

320,000	Saco d
---------	--------

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS	
CON	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

054178	CIMENTO TODAS OBRAS POTY 50KG
--------	-------------------------------

ALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VIA
-----------------	---------------------	-----

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

Red. alig. IPI 0% conf. Anexo VIII Dec. 8.950/16.. V

!\$ 0,00. Percentual de partilha ICMS EC87 100,00 %
NÚMERO REMESSA: 8086341344. VIA TRANSP

responsabilidade pelo pagamento do ICMS valor da
em 04 Soft Starter. VALOR APROXIMADO DOS TI

www.votorantim.com.br - Carta: caixa postal no 19.

CMS EC87 remetente - Base 0,00 - 0,00% Valor R\$ 0,00
IMPEN'40 / ORDEM DE COMPRA NR.: WEB3V

INDUSTRIAL TUCURUI 68458-970 PA*** E-mail:



ROD XAMBIOA CHAPADA SN, KM 12
ZONA RURAL - XAMBIOA - TO
CEP: 77880-000
TEL: 63 32801112 FAX: 63 32801112

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000424741 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1721.0710.6564.5200.6897.5500.1000.4247.4112.0823.1297

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

TIPO DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO EST. TRIBUTÁRIO
Enda prod estab com ST na cond de contrib subst	10.656.452/00068-97
REC. AO ESTADUAL	CNPJ
14020454	10.656.452/00068-97

EMPRESA EMITENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONCREART PRE MOLDADOS E CONCRETO	27.361.036/0001-57	28.07.2021
DIRETO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
STRADE AEROPORTO S/N, KM 04	68456-403	28.07.2021
NOME	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JCURUI	155572997	18:55:37
UF	PA	

DATA	VALOR
- 18.08.2021	6.606,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.606,00	792,72	0,00	6.606,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	6.606,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMENES TRANSPORTADOS	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MAL DIDHETTE TRANSPORTES LTDA	003523438	MA	00.495.447/0001-89
DIRETO	CODIGO ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V BERNARDO SAYAO 1436	003523438	MA	122095600
ANTIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200,000	153535	10.030,000 KG	10.000,000 KG

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VUNITARIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V ICMS	V IPI	% ICMS	% IPI
1178	CIMENTO TODAS OBRAS POTY 50KG C/PIE-2	2523.29.10	010	6401	SSO	200,000	33,030000	6.606,00	6.606,00	792,72	0,00	12,00	0,00

VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
6.606,00	6.606,00	6.606,00	6.606,00

OS ADICIONAIS	RESERVA DO FISCAL
3) IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - 15% - Red. aliq. IPI 0% - conf. Anexo VIII Dec 8.950/16. 6054178/Res. Sen Fed 13/12/COND. PAGTO: 21 DDI - CLASSE: 11781710	



Identificação do Emitente
COMERCIO DE AÇO BOM PREÇO MARABÁ LTDA
ROD PA 150 KM 03 FL 34 QD. 01 LT. 61.63 - 61 -
NOVA MARABÁ - MARABÁ - PA - 68507450

Telefone: (94)3322-1617

Fax:

E-mail: aco.bompreco.maraba@gmail.com

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 107857

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1522 0111 8170 0500 0128 5500 1000 1078 5711 6038 2446

Consulta de autenticidade no portal nacional
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153005971

DISC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11817005000128

Protocolo de Autorização (Data e Hora):
315220001214845

12/01/2022 08:11:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

CONCREART- PRE MOLDADOS E CONCRETO ARMADO LTDA

CNPJ/CPF

27.361.036/0001-57

DATA DE EMISSÃO

12/01/2022

Endereço

ESTRADA AEROPORTO KM 04

Número

S/N

Bairro/Cidade

SETOR INDUSTRIAL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/01/2022

CEP

68458-970

Município

TUCURUI

Telefone/Fax

(94)3787-1490

UF

PA

Inscrição Estadual

15.557.299-7

HORA DE SAÍDA

08:15

FATURA

Nº	Venc.	Nº	Venc.	Nº	Venc.	Nº	Venc.
1	11/02/22	2	21/02/22	3	21/02/22	4	21/02/22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.300,00	1.071,00	0,00	0,00	6.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	9 - Sem Frete		OJB2743	MA	
Endereço	Cidade	UF	Inscrição Estadual		
	MARABÁ	PA			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO
3			3	445,80	445,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Origem	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	DET	CEP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ED. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
580	TELA SOLD. MF 113 0.975M 120M	73142000	000	5102	PC	3	2.100,00	6.300,00	6.300,00	1.071,00	0,00	17
FIM DOS PRODUTOS												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESCARGO DA MERCADORIA POR CONTA DO CLIENTE ***
NÚMERO ORIG: 0
NÚMERO: 34016724 - NÚMERO: 375834 - CONDIÇÃO: 237 - 30/45/60 DIAS
VENDEDOR: 44 - NÚMERO: 733816
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NESTA NF-E: R\$ 2621,43

RESERVADO AO FISCO

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

**FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**

	cotação de preços Cotação de preços No: 20211217001
RESPONSÁVEL : NOME: PRISCILA LOPES	
PROPONENTE : NOME: C S LOGISTICA E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO : R DAS TAMAREIRAS QD 09 LT 05, S/N BAIRRO : SAO FELIX III CIDADE : Marabá - PA CNPJ : 09.465.044/0001-61	

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para a compra.

Maraba, 16 de fevereiro de 2022

CLEITON SOUZA DA SILVA
COMPRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	BLOCOS 8 CM PAVER	UNI	2000	R\$ 60,00	R\$ 120.000,00

	Total :
Condições de pagamento :	A VISTA
Prazo de entrega :	IMEDIATO
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	

C S LOGISTICA E
SERVICOS DE
TRANSPORTES
LTDA:09465044000161

Assinado de forma digital por C S
LOGISTICA E SERVICOS DE
TRANSPORTES
LTDA:09465044000161

Data : 15/01/2022

carimbo e assinatura

Jazida Monte das Oliveiras

R. CRIAÇÃO & COMÉRCIO DE PEIXE LTDA ME
CNPJ: 08.237.470/0001-85 - Insc. Est.: 15.255.750-4

Fones: (94) 99249 6423 / (94) 99113 7785

Rod. PA - 263 Km. 19 - Cep: 68488-000 - Breu Branco - Pará

Data: 23/10/2021 Nº 1511

Cliente: CONCEIÇÃO Fone:

End.: JUC

Bairro: Cidade: Est:

Motorista: DUDU Placa:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. M³	P. UNIT. R\$	VALOR R\$
1	AREIA FINA			
2	AREIA GROSSA			
3	SEIXO MISTO	13		180
4	SEIXO 0			
5	SEIXO 1			
6	SEIXO 2			
7	SEIXO 3			
8				
9				
10				

AGRADECEMOS SUA PREFERÊNCIA!!! Sem valor fiscal TOTAL R\$ 180

ASS. CLIENTE

ASS. VENDEDOR

Jazida Monte das Oliveiras

R. CRIAÇÃO & COMÉRCIO DE PEIXE LTDA ME
CNPJ: 08.237.470/0001-85 - Insc. Est.: 15.255.750-4

Fones: (94) 99249 6423 / (94) 99113 7785

Rod. PA - 263 Km. 19 - Cep: 68488-000 - Breu Branco - Pará

Data: 28/10/2021 Nº 1530

Cliente: CONCEIÇÃO Fone:

End.: JUC

Bairro: Cidade: Est:

Motorista: DUDU Placa:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. M³	P. UNIT. R\$	VALOR R\$
1	AREIA FINA			
2	AREIA GROSSA			
3	SEIXO MISTO	13		180
4	SEIXO 0			
5	SEIXO 1			
6	SEIXO 2			
7	SEIXO 3			
8				
9				
10				

AGRADECEMOS SUA PREFERÊNCIA!!! Sem valor fiscal TOTAL R\$ 180

ASS. CLIENTE

ASS. VENDEDOR

Jazida Monte das Oliveiras

R. CRIAÇÃO & COMÉRCIO DE PEIXE LTDA ME
CNPJ: 08.237.470/0001-85 - Insc. Est.: 15.255.750-4

Fones: (94) 99249 6423 / (94) 99113 7785

Rod. PA - 263 Km. 19 - Cep: 68488-000 - Breu Branco - Pará

Data: 26/10/2021 Nº 1525

Cliente: CONCEIÇÃO Fone:

End.: JUC

Bairro: Cidade: Est:

Motorista: DUDU Placa:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. M³	P. UNIT. R\$	VALOR R\$
1	AREIA FINA			
2	AREIA GROSSA			
3	SEIXO MISTO	15		180
4	SEIXO 0			
5	SEIXO 1			
6	SEIXO 2			
7	SEIXO 3			
8				
9				
10				

AGRADECEMOS SUA PREFERÊNCIA!!! Sem valor fiscal TOTAL R\$ 180

ASS. CLIENTE

ASS. VENDEDOR

Jazida Monte das Oliveiras

R. CRIAÇÃO & COMÉRCIO DE PEIXE LTDA ME
CNPJ: 08.237.470/0001-85 - Insc. Est.: 15.255.750-4

Fones: (94) 99249 6423 / (94) 99113 7785

Rod. PA - 263 Km. 19 - Cep: 68488-000 - Breu Branco - Pará

Data: 26/10/2021 Nº 1521

Cliente: CONCEIÇÃO Fone:

End.: JUC

Bairro: Cidade: Est:

Motorista: DUDU Placa:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. M³	P. UNIT. R\$	VALOR R\$
1	AREIA FINA			
2	AREIA GROSSA			
3	SEIXO MISTO	15		180
4	SEIXO 0			
5	SEIXO 1			
6	SEIXO 2			
7	SEIXO 3			
8				
9				
10				

AGRADECEMOS SUA PREFERÊNCIA!!! Sem valor fiscal TOTAL R\$ 180

ASS. CLIENTE

ASS. VENDEDOR

FERNANDO FERRARI

Vendas de Areia e Seixo.

E-mail: fernando.ferrari31@hotmail.com

Cel.: (94) 99172-0686 / 98161-2605

Rua Elizeu, nº 32, Sta Catarina - CEP 68488-000 - Breu Branco - PA

DATA:

14/02/22

PEDIDO

Nome:

End.:

Cidade:

Fone:

Origem Material:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
		Areia Fina		
0,1		Areia Grossa ()		
		Seixo Misto		
		Seixo Lavado ()		
		Barro		

PLACA:

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

ASSINATURA DO CLIENTE

750

FERNANDO FERRARI
 Vendas de Areia e Seixo.
 E-mail: fernando.ferrari31@hotmail.com
 Cel.: (94) 99172-0666 / 98161-2605
 Rua Elizeu, nº 32, Sta Catarina - CEP 68488-000 - Breu Branco - PA

DATA: 16/11/2021 PEDIDO

Nome: Camurati
 End.:
 Cidade: Fone:
 Origem Material:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
X		Areia Fina	730,00	
		Areia Grossa ()		
		Seixo Misto		
		Seixo Lavado ()		
		Barro		

PLACA:

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$ 730,00

ASSINATURA DO CLIENTE

FERNANDO FERRARI
 Vendas de Areia e Seixo.
 E-mail: fernando.ferrari31@hotmail.com
 Cel.: (94) 99172-0666 / 98161-2605
 Rua Elizeu, nº 32, Sta Catarina - CEP 68488-000 - Breu Branco - PA

DATA: 14/10/2022 PEDIDO

Nome: Camurati
 End.:
 Cidade: Fone:
 Origem Material:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
		Areia Fina		
		Areia Grossa ()		
		Seixo Misto		
		Seixo Lavado ()		
		Barro		
X		Seixo O	1605,00	

PLACA:

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$ 1.605,00

ASSINATURA DO CLIENTE

FERNANDO FERRARI
 Vendas de Areia e Seixo.
 E-mail: fernando.ferrari31@hotmail.com
 Cel.: (94) 99172-0666 / 98161-2605
 Rua Elizeu, nº 32, Sta Catarina - CEP 68488-000 - Breu Branco - PA

DATA: 13/10/2022 PEDIDO

Nome: Camurati
 End.:
 Cidade: Fone:
 Origem Material:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
X		Areia Fina	730,00	
		Areia Grossa ()		
		Seixo Misto		
		Seixo Lavado ()		
		Barro		

PLACA:

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$ 730,00

ASSINATURA DO CLIENTE

FERNANDO FERRARI
 Vendas de Areia e Seixo.
 E-mail: fernando.ferrari31@hotmail.com
 Cel.: (94) 99172-0666 / 98161-2605
 Rua Elizeu, nº 32, Sta Catarina - CEP 68488-000 - Breu Branco - PA

DATA: 11/10/2022 PEDIDO

Nome: Camurati
 End.:
 Cidade: Fone:
 Origem Material:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
		Areia Fina		
		Areia Grossa ()		
01		Seixo Misto	930,00	
		Seixo Lavado ()		
		Barro		

PLACA:

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$ 930,00

ASSINATURA DO CLIENTE

FERNANDO FERRARI

Vendas de Areia e Seixo.

E-mail: fernando.ferrari31@hotmail.com

Cel.: (94) 99172-0666 / 98161-2605

Rua Elizeu, nº 32, Sta Catarina - CEP 68488-000 - Breu Branco - PA

DATA: 10 / 12 / 2022

PEDIDO

Nome: Connerat

End.:

Cidade: Fone:

Origem Material:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
		Areia Fina		
		Areia Grossa ()		
		Seixo Misto		
		Seixo Lavado ()		
		Barro		
1		Seixo 0	160,5	

PLACA:

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$ 1.605,00

ASSINATURA DO CLIENTE

FERNANDO FERRARI

Vendas de Areia e Seixo.

E-mail: fernando.ferrari31@hotmail.com

Cel.: (94) 99172-0666 / 98161-2605

Rua Elizeu, nº 32, Sta Catarina - CEP 68488-000 - Breu Branco - PA

DATA: 10 / 12 / 2022

PEDIDO

Nome: Connerat

End.:

Cidade: Fone:

Origem Material:


QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
		Areia Fina		
		Areia Grossa ()		
1		Seixo Misto	950,00	
		Seixo Lavado ()		
		Barro		

PLACA:

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$ 950,00

ASSINATURA DO CLIENTE



ENGENHARIA E TREINAMENTO I.M.K. LTDA - EPP

CNPJ: 11.142.476/0001-83

Rua 09 Q. 23 Lote 14 - Buritis 01 - Tucuruí-Pa

Tel: 94-981947766/ 992241738

Email: mk-engenharia@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO

MATERIAL	QUANT.	VALOR	TOTAL
TUBO CONCRETO PA-2 - DN 600mm	05	R\$290,00	R\$ 1.450,00
TUBO CONCRETO PA-2 - DN 800mm	10	R\$490,00	R\$4.900,00
TUBO CONCRETO PA-2 - DN 1000mm	08	R\$590,00	R\$4.720,00
TUBO CONCRETO PA-2 - DN 1500mm	06	R\$ 1.088,00	R\$6.528,00
BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO - PADRÃO DNIT - ARMADURA DE CORPO 1,50x1,50m - METRO	01	R\$ 3.910,00	R\$3.910,00
BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO - PADRÃO DNIT - ARMADURA DE CORPO 2,50x2,50m- METRO	01	R\$ 6.140,00	R\$6.140,00
BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO - PADRÃO DNIT - ARMADURA DE CORPO 3,00x3,00m- METRO	01	R\$ 6.695,00	R\$6.695,00
BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO - PADRÃO DNIT - ARMADURA DE CORPO 2,00x2,00m- METRO	01	R\$ 4.770,00	R\$4.770,00

OBS : PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS EM 7 DIAS A CONTAR A FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO.

- PRAZO DE PAGAMENTO - A VISTA

**ENGENHARIA E
TREINAMENTO I
M K LTDA:
11142476000183**

Assinado digitalmente por ENGENHARIA E
TREINAMENTO I.M.K.LTDA:11142476000183
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=Tubarão,
OU=AC SOLUTI Munka vs
OU=0315120000133, OU=Presencial,
OU=Sertão PJ A1, CN=ENGENHARIA E
TREINAMENTO I.M.K.LTDA:11142476000183
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-02-18 11:13:28
Foxit Reader Versão: 9.7.0

BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 18.568.761/0001-00
Ins.Municipal:0004026



PROPOSTA DE PREÇOS DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO

MATERIAL	QUANT.	VALOR	TOTAL
TUBO CONCRETO PA-2 -- DN 600mm	05	RS285,00	RS 1.425,00
TUBO CONCRETO PA-2 -- DN 800mm	10	RS480,00	RS4.800,00
TUBO CONCRETO PA-2 -- DN 1000mm	08	RS580,00	RS4.640,00
TUBO CONCRETO PA-2 -- DN 1500mm	06	RS 1.080,00	RS6.480,00
BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO -- PADRÃO DNIT -- ARMADURA DE CORPO 1,50x1,50m - METRO	MTS 01	RS 3.885,00	RS3.885,00
BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO -- PADRÃO DNIT -- ARMADURA DE CORPO 2,50x2,50m- METRO	MTS 01	RS 6.135,00	RS6.135,00
BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO -- PADRÃO DNIT -- ARMADURA DE CORPO 3,00x3,00m- METRO	MTS 01	RS 6.680,00	RS6.680,00
BUEIRO SIMPLES CELULARES DE CONCRETO -- PADRÃO DNIT -- ARMADURA DE CORPO 2,00x2,00m- METRO	MTS 01	RS 4.765,00	RS4.765,00

OBS : PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS EM 7 DIAS A CONTAR A FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO.

- PRAZO DE PAGAMENTO -- A VISTA


BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA. - ME
DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
SÓCIO -- ADMINISTRADOR
RNP 151181106-4/ CPF 029.032.205 -- 73

RECIBO DE PAGAMENTO

Tucuruí, 03 de Agosto de 2021

Recebi de **CONCREART PRÉ MOLDADOS E CONCRETO LTDA:**

- A importância de **R\$2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais)** Referente ao pagamento de frete Tucuruí/Itupiranga.

Assinatura:



Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA
CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380

Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-6636 Luiz Carlos : (91) 99162-1912

Email: concreartpremoldados@outlook.com


RECIBO DE PAGAMENTO

Tucuruí, 04 de Agosto de 2021

Recebi de **CONCREART PRÉ MOLDADOS E CONCRETO LTDA:**

- A importância de **R\$2.000,00 (Dois Mil REIAS)** Referente ao pagamento de Frete
Tucuruí/ Itupiranga.

Assinatura:



Sergio – Motorista

Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA
CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380

Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-6636 Luiz Carlos : (91) 99162-1912

Email: concreartpremoldados@outlook.com


RECIBO DE PAGAMENTO

Tucuruí, 06 de Agosto de 2021

Recebi de **CONCREART PRÉ MOLDADOS E CONCRETO LTDA:**

- A importância de **R\$2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)** Referente ao pagamento de frete TUCURUÍ/ ITUPIRANGA .

Assinatura:



Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA
CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380

Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-6636 Luiz Carlos : (91) 99162-1912

Email: concreartpremoldados@outlook.com

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

09/09/2021

Pix - Pagamento

11:42:10

ID/Transação

E24431221202109091441aBFLiPiEewB

Valor:

R\$ 2.000,00

Data/hora:

09/09/2021 11:42:09

Pagador

Instituição:

CC SICOOB TRANSAMAZÔNICA

Nome:

CONCREART - PRE MOLDADOS E

CONCRETO ARMADO LTDA

CPF/CNPJ:

** ***1.036/0001-**

Agência:

4609

Conta corrente:

1.678-0

Destinatário

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

PEDRO RAFAEL BASILI

CPF/CNPJ:

***.250.548-**

RECIBO DE PAGAMENTO

Tucuruí, 14 de janeiro de 2022

Recebi de **CONCREART PRÉ MOLDADOS E CONCRETO LTDA:**

- A importância de **R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS)** referente ao pagamento de frete
TUCURUI /ITUPIRANGA

Assinatura:



LEANDRO DA SILVA RIBEIRO 047.188.392-11

Rezão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA
CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380

Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-8836 Luiz Carlos :(91) 99162-1912

Email: concreartpremoldados@outlook.com

RECIBO DE PAGAMENTO

Tucuruí, 15 de janeiro de 2022

Recebi de CONCREART PRÉ MOLDADOS E CONCRETO LTDA:

**- A importância de R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS) referente ao pagamento de frete
TUCURUI /ITUPIRANGA**

Assinatura:



LEANDRO DA SILVA RIBEIRO 047.188.392-11

**Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA
CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380**

Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-6636 Luiz Carlos :(91) 99162-1912

Email: concreartpremoldados@outlook.com


RECIBO DE PAGAMENTO

Tucuruí, 14 de fevereiro de 2022

Recebi de **CONCREART PRÉ MOLDADOS E CONCRETO LTDA:**

- A importância de **R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS)** referente ao pagamento de frete
TUCURUI /ITUPIRANGA

Assinatura:



LEANDRO DA SILVA RIBEIRO 047.188.392-11

Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA
CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380

Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-6636 Luiz Carlos : (91) 99162-1912

Email: concreartpremoldados@outlook.com

RECIBO DE PAGAMENTO

Tucuruí, 19 de janeiro de 2022

Recebi de **CONCREART PRÉ MOLDADOS E CONCRETO LTDA:**

- A importância de **R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS)** referente ao pagamento de frete
TUCURUI /ITUPIRANGA

Assinatura:



LEANDRO DA SILVA RIBEIRO 047.188.392-11

Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA
CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.16.667.299-7 Insc. Municipal:34380

Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-6636 Luiz Carlos :(91) 99162-1912

Email: concreartpremoldados@outlook.com

RECIBO DE PAGAMENTO

Tucuruí, 20 de janeiro de 2022

Recebi de **CONCREART PRÉ MOLDADOS E CONCRETO LTDA:**

- A importância de **R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS)** referente ao pagamento de frete
TUCURUI /ITUPIRANGA

Assinatura:



LEANDRO DA SILVA RIBEIRO 047.188.392-11

Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA
CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380

Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-8636 Luiz Carlos : (91) 99162-1912

Email: concreartpremoldados@outlook.com

A empresa: **CONCREART PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Tucuruí/PA, na Estrada do Aeroporto, KM 04 – Setor Industrial, ao lado da Fábrica de Asfalto, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.361.036/0001-57, neste ato representado pelo Sr. LUIZ CARLOS DA SILVA, apresentou, com fulcro no art. 65 da Lei 8.666/1993,

REQUERIMENTO DE CONCESSAO DE REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

visando o reequilíbrio econômico-financeiro para ambas as partes, referente ao CONTRATO DE FORNECIMENTOS DOS ITENS ORIUNDOS DO PROCESSO LICITATÓRIO: PE 9/2021-012PMI, celebrado entre o Vosso Município e a Requerente, nos termos de fato e de direito que adiante seguem, apresentados nos documentos da mesma.

I – DOS FATOS

Em razão da elevação exacerbada no custo dos insumos, a continuidade na execução do contrato tornou-se onerosa em face da Requerente de modo que se tornou imperioso o protocolo do presente requerimento administrativo.

Deste modo, com base nas razões de fato e direito expostas, a Requerente postulou a readequação do contrato celebrado.

II – MÉRITO

Conforme comparativos anexados, por motivos alheios as partes, houve ocorrência de fatos imprevisíveis, quais sejam, os aumentos ocorridos de forma frequente pelos fabricantes dos produtos fornecidos.

A Lei 8.666/93 dispõe sobre as possibilidades de Reequilíbrio econômico-financeiro a fim de que não ocorra enriquecimento ilícito por parte da administração em detrimento da empresa licitada, ora requerente.

Precisamente em seu artigo 65, alínea "d", a Lei supramencionada confere a Requerente o direito a postular tal pedido, vejamos:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...]

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, NA HIPÓTESE DE SOBREVIREM FATOS IMPREVISÍVEIS, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou IMPEDITIVOS DA EXECUÇÃO DO AJUSTADO, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, CONFIGURANDO ALEA ECONOMICA EXTRAORDINAR/A E EXTRA CONTRATUAL; (grifamos).

Observa-se do trecho legal, a presença de três requisitos para que ocorra o cabimento da alteração contratual visando o reequilíbrio pleiteado.

Os fatos imprevisíveis estão demonstrados nas planilhas e anexos com destaque de preços demonstrando flagrantemente enormes reajustes dos valores desde a data da celebração do contrato firmado entre as partes e os dias atuais, anexos estes fornecidos pelos diversos fabricantes dos insumos adquiridos pela requerente da condição de revendedora, de acordo com a realidade financeira do mercado atual.

O requisito do impedimento na execução do contrato é representado pela onerosidade excessiva sofrida pela requerente de modo que a continuidade dos serviços traz prejuízos imensuráveis à licitada.

A prova documental que reforça a presença do requisito é cabalmente demonstrada pelos comunicados de reajustes anexos que retratam preço de mercado muito superior ao valor antes praticado e contemporâneo ao instrumento celebrado com a administração pública requerida.

A álea econômica extraordinária e extracontratual também é perfeitamente visível no caso em tela e torna-se mais claro ao analisar os anexos demonstrando o desequilíbrio financeiro o que torna imperiosa a concessão deste pedido, tendo em vista que a contratada requerente arduamente cobre os custos conforme preços atuais.

Nota-se que há prejuízo evidente a Requerente, uma vez que o aumento de produtos ultrapassa inclusive os limites percentuais toleráveis, razões pelas quais ensejam imediata análise e deferimento deste requerimento.

II.1 – DA INTANGIBILIDADE DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

É consabido que os contratos administrativos contemplam a equação que estabelece de forma equilibrada a prestação (encargo) do contratado e a contraprestação pecuniária da Administração Pública. Cuida-se, a rigor, da denominada equação econômico-financeira, que por força constitucional deve ser mantida durante toda a vigência do contrato.

Assim, a CF/88 dispõe em seu art. 37, inciso XXI que:

*"Art. 37. XXI. ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, **COM CLÁUSULAS QUE ESTABELEÇAM OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO, MANTIDAS AS CONDIÇÕES EFETIVAS DA PROPOSTA**, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações". (grifamos).*

Infere-se, portanto, que o Texto Constitucional, ao estabelecer a obrigatoriedade de cláusulas que disponham sobre as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, prescreve norma cogente que impõe o equilíbrio entre o encargo do particular e a contraprestação da Administração Pública.

Em outras palavras, as cláusulas econômicas traçam o equilíbrio entre a remuneração a cargo da Administração contratante e o custo da entrega do objeto pelo particular contratado. Este equilíbrio, protegido inclusive por dispositivo da lei de licitação, constitui postulado importante para se evitar o enriquecimento sem

causa de qualquer dos contraentes. Por estas razões, as cláusulas econômicas não podem ser alteradas unilateralmente pelo ente público.

Observa-se, portanto, que a equação econômico-financeira se afigura como ajuste bilateral firmado entre a Administração Pública e o particular, compreendendo o equilíbrio entre a prestação e contraprestação contratual. E, justamente por compreender o equilíbrio econômico do contrato, não é permitida qualquer intercorrência tendente em alterar este equilíbrio.

III – CONCLUSÃO


Conforme fartamente demonstrado, a ocorrência de desequilíbrio contratual na cláusula econômico-financeira, provocado por fato superveniente a apresentação da proposta e imprevisível, não imputável ao Contratado, gera direito subjetivo ao restabelecimento do equilíbrio, sob pena de lesão ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

IV – REQUERIMENTO

ISTO POSTO, protesta pelo deferimento do presente requerimento de concessão de reequilíbrio econômico-financeiro, a iniciar a partir da assinatura do Instrumento formal de aditivo.

Caso seja de interesse da administração pública, a requerente desde já se coloca a inteira disposição para designação de reunião administrativa para dirimir dúvidas e discutir a repactuação da maneira mais adequada entre as partes.

ITUPIRANGA – PA, 11 de Abril de 2022.



PAULO SÉRGIO BARROS

Secretário Municipal de Infraestrutura e Ordenamento Territorial
Portaria nº 010/2022/GP-PMI.