




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL



ANÁLISE FINAL N °1171/2018

PROCESSO. N° 031218-03-SECEL

OBJETO: 4º Termo Aditivo de prorrogação de prazo ao CT nº 24/2014-PMM-SECEL, referente a locação de imóvel para funcionamento da Casa da Cultura de Marituba.

INTERESSADO: Manoel do Carmo Sena (CPF: 258.697.282-15) e Jucilene Dias Rocha (CPF: 570.222.802-04)

OFICIO N° 329/2018- GAB.SEC.


VALOR:R\$23.415,00 (vinte e três mil quatrocentos e quinze reais)

À COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Trata-se o presente o Processo nº 031218-03-SECEL, proveniente de dispensa de licitação, objetivando formalização do 4º Termo Aditivo de prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, de 22 de dezembro de 2018 à 22 de dezembro de 2019.

Quanto aos autos constatamos que:

- ✓ Ofício nº 329/2018-GAB.SEC.solicitando a prorrogação do contrato nº24/2014-PMM-SECEL, às fls. 01;
- ✓ Ofício nº 001/2018 resposta do proprietário do imóvel em aceitar o termo aditivo, às fls .02;
- ✓ Documentos pessoais dos locadores e documentação do imóvel, às fls.03/08;
- ✓ Consta laudo de vistoria de engenharia e relatório fotográfico, às fls.09/13;
- ✓ Relatório do fiscal de contrato às fls.14;
- ✓ Portaria nº 004/2017 designando o fiscal do contrato às fls.15;
- ✓ Consta contrato original e os termos aditivos, às fls.16/25;
- ✓ Ofício nº 340/2018 solicitando a prorrogação do contrato 24/2014 por mais 12 meses com valor reajustado conforme índice de 9,69% IGPM às fls.26;
- ✓ Termo de Autuação do processo administrativo nº 031218-03 às fls.28;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL

ANÁLISE FINAL N° /2018

PROCESSO. N° 031218-03-SECEL

OBJETO: 4º Termo Aditivo de prorrogação de prazo ao CT n° 24/2014-PMM-SECEL, referente a locação de imóvel para funcionamento da Casa da Cultura de Marituba.

INTERESSADO: Manoel do Carmo Sena (CPF: 258.697.282-15) e Jucilene Dias Rocha (CPF: 570.222.802-04)


OFICIO N° 329/2018- GAB.SEC.

VALOR:R\$23.415,00 (vinte e três mil quatrocentos e quinze reais)

- ✓ Consta ofício n° 399-B/2018-SEPLAN/PMM solicitando a disponibilidade orçamentaria para o referido termo, às fls.29;
- ✓ Consta dotação orçamentaria, às fls.30;
- ✓ Consta Declaração de Adequação Orçamentária, devidamente assinada pela Secretária Municipal de Orçamento e Finanças, às fls 31;
- ✓ Consta minuta do Termo e o respectivo Parecer Jurídico favorável ao 4º Termo Aditivo, devidamente assinado pelo advogado Dr. Sebastião de Sousa Maia OAB/PA 3171 às fls.34/39;
- ✓ Autorização para celebração do 4º Termo Aditivo devidamente autorizo pelo Secretário Municipal de Cultura, Esporte e lazer às fls.41;
- ✓ Consta Convocação para assinatura do 4º Termo Aditivo, às fls.42;
- ✓ Consta 4º Termo Aditivo assinado pelas partes e testemunhas, às fls.43/44;
- ✓ Consta extrato do referido termo ao CT 24/2014-PMM-SECEL, às fls.45;
- ✓ Sugerimos publicação do extrato do 4º Termo Aditivo na imprensa oficial, como condição indispensável para sua eficácia, conforme preceitua Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL



ANÁLISE FINAL N°1171/2018

PROCESSO. N° 031218-03-SECEL

OBJETO: 4º Termo Aditivo de prorrogação de prazo ao CT n° 24/2014-PMM-SECEL, referente a locação de imóvel para funcionamento da Casa da Cultura de Marituba.

INTERESSADO: Manoel do Carmo Sena (CPF: 258.697.282-15) e Jucilene Dias Rocha (CPF: 570.222.802-04)

OFICIO N° 329/2018- GAB.SEC.


VALOR:R\$23.415,00 (vinte e três mil quatrocentos e quinze reais)

Diante do exposto, o processo encontra-se em conformidade com a Lei Federal n° 8666/93. Segue o processo para Coordenação de Licitação e Contratos.

Marituba(PA), 21 de dezembro de 2018



Alethea Maia Bezerra
Analista de Controladoria Geral



Liberato Biniz Barroso
Controlador Geral