



Prefeitura de
PARAGOMINAS
Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento

Ofício nº 304/2018/SEMINFRA

Paragominas, (PA) 12 Julho de 2018.

DA: Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Exmº Prefeito Municipal
Sr. Paulo Pombo Tocantins

havendo possibilidade
Juridica
DEFIRO
Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

REF. Contrato nº 1525/2017 – TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA – EPP –
CONCORRÊNCIA Nº 3/2017-00002 – “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E
VEICULOS.”

ASSUNTO: Prorrogação de Prazo.

Senhor Prefeito,

Em observância aos autos do contrato, notamos que o mesmo encerra em 12.08.2018 e com concordância da empresa contratada, solicitamos o Vosso entendimento de autorizar termo aditivo de prorrogação de prazo por igual período, em virtude da continuidade do fornecimento de máquinas pesadas e do saldo remanescente e pagamento de notas fiscais.

Atenciosamente,

Engº Civil Jorge Luiz M. Ramos
Superintendente de Obras
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Jorge Pascoa da Silva
Chefe de Setor
Deptº de Licitação
Prefeitura Mun. de Paragominas

TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CNPJ.: 10.810.789/0001-08 - INSC.: 15.285.829-6

AV: MARIO ANDRADE S/N – PROMISSÃO II – PARAGOMINAS/PA.

PARAGOMINAS/PA, 12 de julho de 2018

OFICIO Nº15/2018

A:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

ATT: SRº OCEANIDES J. MOURÃO SANTA BRIGIDA

REFERENTE: CONTRATO Nº1525/2017

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº1525/2017

A EMPRESA TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, MANIFESTA-SE DE ACORDO COM A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº1525/2017, POR IGUAL PERÍODO, O MESMO ESTÁ COM FIM PREVISTO PARA DIA 12/08/2018.

ATENCIOSAMENTE,


TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA
Julio Cesar A. Dias
CPF 171 638 545-87
Sócio Gerente

TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
JULIO CEZAR DE A. DIAS