



MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE	
☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de Serviços
☒	Gestão do Contrato

RISCO 01			
Falha no dimensionamento da demanda			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: MÉDIO
Id	Dano		
1.	Causar prejuízos ao funcionamento de eventos da CMM		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Planejamento baseado em consumo de anos anteriores		Departamento de Cerimonial
2.	Monitoramento dos serviços durante a execução do objeto		Departamento de Cerimonial
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Realizar novo procedimento de contratação		Comissão Permanente de Licitações

RISCO 02			
Inexecução do objeto contratado (parcial e total)			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: MÉDIO
Id	Dano		
1.	Causar prejuízos ao funcionamento de eventos da CMM		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Observar as condições de pagamento ao fornecedor	Departamento Financeiro	
2.	Prever sanções para os casos de infrações administrativas	Comissão Permanente de Licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicar as sanções previstas	Comissão Permanente de Licitações	

RISCO 03			
Fornecedor estar impedido de contratar no momento da emissão do empenho			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: ALTO
Id	Dano		





1.	Inviabilizar a contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consultar prévia e frequentemente a regularidade fiscal e trabalhista, assim como a aplicação de eventuais sanções	Comissão Permanente de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Permanente de Licitações

RISCO 04			
Erro na especificação dos itens			
Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Causar prejuízos ao funcionamento de eventos da CMM		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fazer um bom Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar novo procedimento de contratação	Comissão Permanente de Licitações	

RISCO 05			
Atraso na execução dos serviços			
Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	MÉDIO
Id	Dano		
1.	Deficiência na execução dos serviços		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fiscalizar o contrato prazo de execução dos serviços	Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha cumprir todas as demandas de cada órgão.	Comissão Permanente de Licitações	



Em, 12 de fevereiro de 2025.

RESPONSÁVEIS	
Nome: João Carlos Gava Júnior	
	
Matrícula: 1402	Membro da equipe de apoio - CPL/CMM
Nome: Telma Christiane de Oliveira Dias	
	
Matrícula: 43	Membro da equipe de apoio - CPL/CMM