



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		ALTO
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>		MÉDIO
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>		
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
<b>OBJETO DA CONTRATAÇÃO: a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA</b>		BAIXO
<b>RISCO 01</b>		
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	PLANEJAMENTO DEFICIENTE.	
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:</b>	BAIXO	
<b>IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:</b>	MÉDIO	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:</b>	REALIZAR PLANEJAMENTO EFICIENTE E QUANTIFICAR ADEQUADAMENTE O OBJETO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA A FIM DE QUE NÃO FALTE ATENDIMENTO DURANTE A VIGENCIA CONTRATUAL.	
<b>RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:</b>	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:</b>	REVISÃO DE QUANTITATIVOS	

ESCALA DIDÁTICA (POR COR):

<b>RISCO 02</b>	
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	ELABORAÇÃO INADEQUADA DO TERMO DE REFERÊNCIA
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:</b>	BAIXO
<b>IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:</b>	MÉDIO
<b>AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:</b>	ELABORAR, EM CONJUNTO COM OS ÓRGÃOS DEMANDANTES, O TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO E SOLICITAR A REVISÃO DESTES, PELO SETOR COMPETENTE.
<b>RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:</b>	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:</b>	REFAZER O TERMO DE REFERÊNCIA
<b>RISCO 03</b>	
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:</b>	BAIXO
<b>IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:</b>	ALTO
<b>AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:</b>	PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA AS CONTRATAÇÕES
<b>RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:</b>	REPLANEJAMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO

<b>RISCO 04</b>	
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:</b>	BAIXO
<b>IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:</b>	MÉDIO
<b>AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:</b>	AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA
<b>RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:</b>	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:</b>	RECESSÃO CONTRATUAL E REINÍCIO DO PROCESSO LICITATÓRIO
<b>RISCO 05</b>	
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	ATRASO NA EXECUÇÃO DO OBJETO
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:</b>	BAIXO
<b>IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:</b>	MÉDIO
<b>AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:</b>	FISCALIZAÇÃO O CONTRATO, PRAZO DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS
<b>RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:</b>	EQUIPE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE CONTRATOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:</b>	RECESSÃO CONTRATUAL E REINÍCIO DO PROCESSO LICITATÓRIO

**Thainá Braga Matos**  
 Analista de Licitações e Contratos  
 Matrícula: 312567-1