

Memorando nº 032/2022

Ourilândia do Norte/PA, 01 de junho de 2022.

Destinatário: Gabinete do Prefeito Dr. Júlio Cesar Dairel

Assunto: Solicitação de Aditivo Contratual

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste expediente solicitar que seja realizado um aditivo de quantitativo ao contrato 0016/2022-PMON da empresa **SÓLIDA CONSTRUÇÃO LTDA**, nos itens Caminhão Basculante e Escavadeira Hidráulica considerando os seguintes argumentos:

No momento está sendo realizado toda documentação técnica para realização de um processo licitatório para contratação de locação de máquinas, caminhões e equipamentos, no entanto, os itens Caminhão Basculante e Escavadeira Hidráulica estão com saldo insuficiente para os próximos dois meses, que é o prazo previsto para que um novo contrato seja realizado.

Por este motivo, solicito que seja realizado aditivo de 25% de quantitativo de horas CHP e CHI nos seguintes itens:

Quadro 01 – Itens Contratados

Lote	Item	Descrição do Item/Serviço	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Quantidade Contratada	Valor Total Contratado (R\$)
01	1	Caminhão Basculante trucado 6x4 - CHP	H	R\$ 92,16	11.000,00	R\$ 1.013.760,00
	2	Caminhão Basculante trucado 6x4 - CHI	H	R\$ 34,85	2.750,00	R\$ 95.837,50
10	1	Escavadeira Hidráulica - CHP	H	R\$ 125,10	1.468,00	R\$ 183.646,80
	2	Escavadeira Hidráulica - CHI	H	R\$ 50,52	367,00	R\$ 18.540,84

Realizando tal acréscimo de 25% na coluna de Quantidade Contratada, o Valor Total Contratado será alterado, em conformidade com o novo cenário, ficando em conformidade com o Quadro 02 abaixo:

Quadro 02 – Itens Acrescidos de 25%

Lote	Item	Descrição do Item/Serviço	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Quantidade Contratada	Valor Total Contratado (R\$)
01	1	Caminhão Basculante trucado 6x4 - CHP	H	R\$ 92,16	13.750,00	R\$ 1.267.200,00
	2	Caminhão Basculante trucado 6x4 - CHI	H	R\$ 34,85	3.437,50	R\$ 119.796,88
10	1	Escavadeira Hidraulica - CHP	H	R\$ 125,10	1.835,00	R\$ 229.558,50
	2	Escavadeira Hidraulica - CHI	H	R\$ 50,52	458,75	R\$ 23.176,05

O valor total do contrato atual é de R\$4.312.632,64 (quatro milhões, trezentos e doze mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) com o aditivo de 25% nos lotes 01 e 10 o novo valor proposto passa a ser de R\$4.640.578,93 (quatro milhões, seiscentos e quarenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos) havendo, neste caso, um acréscimo de R\$327.946,29 (trezentos e vinte sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos).

Em anexo a este documento encaminho Planilha de Controle, com as respectivas planilhas de dotações orçamentárias, que também serão alteradas, conforme Quadro 03:

Quadro 03 – Dotações Orçamentárias

Dotação Orçamentária	Valor Atual	Valor Proposto	Valor Acrescido
15.782.0007.1047.0000 – Abertura, Rec. e Amp. de Estradas Vicinais	R\$ 1.166.991,25	R\$ 1.256.418,625	R\$ 89.427,375
15.782.0007.2052.0000 – Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais	R\$ 1.163.056,95	R\$ 1.252.484,325	R\$ 89.427,375
15.782.0007.2052.0000 – Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas	R\$ 1.088.687,55	R\$ 1.170.549,49	R\$ 81.861,94
15.452.0007.1006.0000 – Construção do Cemitério Municipal	R\$ 347.226,37	R\$ 414.455,97	R\$ 67.229,60
17.512.0007.1033.0000 – Construção do Aterro Sanitário	R\$ 50.735,02	R\$ 50.735,02	R\$ 0,00
17.512.0007.1082.0000 – Sistema de Esgotamento Sanitário	R\$ 219.290,63	R\$ 219.290,63	R\$ 0,00
17.512.0007.1033.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras	R\$ 276.644,87	R\$ 276.644,87	R\$ 0,00
Totais	R\$ 4.312.632,64	R\$ 4.640.578,93	R\$ 327.946,29

Encaminho este Memorando para a autoridade competente da Gestão do Município de Ourilândia do Norte, para que sejam avaliadas as necessidades e decidir motivadamente sobre o prosseguimento desta solicitação de aditivo contratual.

Também, por este instrumento, declaro ter ciência da solicitação descrita neste documento e das competências do integrante técnico definido para auxiliar a equipe de planejamento, bem como da minha indicação para exercer esse papel na equipe de Planejamento da Contratação.

Por fim, não havendo mais a declarar, solicito que seja realizado Alteração Contratual, nos itens descritos nos Quadros 02 e 03, mantendo todas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo nº 0016/2022-PMON.

Atenciosamente

**Helton Vanucy
Nascimento Lopes**

cn=Helton Vanucy Nascimento Lopes, o=Prefeitura
de Ourilândia do Norte, ou=Secretaria Municipal de
Obras, email=heltonlopes@ourilandia.pa.gov.br,
c=BR
2022.06.01 13:50:59 -03'00'

HELTON VANUCY NASCIMENTO LOPES
Secretário Municipal de Obras

Belém/PA 02 de junho de 2022.

A
PREFEITURA DE OURILÂNDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
A/C: HELTON VANUCY NASCIMENTO LOPES

Ofício nº 01/2022

Referência: contrato 0016/2022-PMON.

Assunto: Solicitação de Aditivo Contratual

Prezado,

Solicitamos aditivo contratual dos itens Caminhão Basculante e Escavadeira Hidráulica em percentual de 25% pois os mesmos estão com o saldo de seus quantitativos praticamente zerados, sendo que ainda temos 02 (dois) meses de contrato.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ADITIVADA
Caminhão Basculante trucado 6x4 - CHP	11.000,00	13.750,00
Caminhão Basculante trucado 6x4 - CHI	2.750,00	3.437,50
Escavadeira Hidraulica - CHP	1.468,00	1.835,00
Escavadeira Hidraulica - CHI	367,00	458,75

SOLIDA CONSTRUCAO
LTDA:14109263000148

Assinado de forma digital por
SOLIDA CONSTRUCAO
LTDA:14109263000148
Dados: 2022.06.02 10:11:08 -03'00'

SÓLIDA CONSTRUÇÃO LTDA