



PREFEITURA DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Avenida Anísio Chaves esquina com Travessa Dália, Nº 712, Aeroporto Velho - CEP 68.030-970 –
Santarém/PA, CNPJ 05.182.233/0010-67

SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº218/2014-SEMED
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014

INSTRUMENTO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 218/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE SANTARÉM ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA - EPP, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA.

Por este instrumento de aditamento de Contrato, o **MUNICÍPIO DE SANTARÉM**, com a interveniência da Secretaria Municipal de Educação e Desporto – SEMED, representada neste ato pela Secretária de Educação **Sra. MARIA IRENE ESCHER BOGER**, brasileira, viúva, portadora do RG n.º 5570286 e CPF n.º 195.282.302-10, residente e domiciliada na Av. Barão do Rio Branco, n.º 1405, Bairro Santa Clara, denominada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a Empresa **PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA - EPP**, com endereço na Av. Tupaiulândia, 1828 - Diamantino, Santarém-PA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 83.754.705/0001-21, neste ato representada pelo **Sr. NILSON PEIXOTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador do CPF n.º 146.790.512-72, doravante denominado **CONTRATADO**, firmam o presente **TERMO ADITIVO DE PRAZO**, com as estipulações seguintes:

CLÁUSULA I. DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula III, do Contrato **Nº218/2014 – SEMED**, da **Concorrência Pública 003/2014**, que tem como objeto a **Contratação de empresa habilitada para a prestação de serviço de ampliação, pintura e pequenos reparos nas escolas da rede municipal de ensino**, prorrogação de prazo do contrato original, nos limites da lei, de acordo com o Art. 57, inciso II §1º e §2º da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores.

CLÁUSULA II. DO PRAZO E VIGÊNCIA

A vigência do Contrato original, com término no dia **23/06/2015**, foi prorrogada por **06 (seis)** meses a contar de **24/06/2015 a 24/12/2015**, será novamente prorrogada por **06 (seis)** meses a contar **25/12/2015 a 25/06/2016**.



PREFEITURA DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Avenida Anísio Chaves esquina com Travessa Dália, N° 712, Aeroporto Velho - CEP 68.030-970 –
Santarém/PA, CNPJ 05.182.233/0010-67

CLÁUSULA III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 Os recursos financeiros, correrão por conta dos recursos disponíveis e constantes do orçamento da Secretaria Municipal de Educação para o exercício de 2015:

12.368.0005.2.132.**0775**.3.3.90.39.00.00.0238
12.368.0005.2.132.**0774**.3.3.90.39.00.00.0239
12.361.0005.1.012.**1953**.4.4.90.51.00.00.0131
12.368.0005.2.127.**2014**.3.3.90.39.00.00.0131
12.368.0005.2.127.**2018**.4.4.90.51.00.00.0131

3.2. A dotação para o ano de 2016, caso seja necessário será efetuada através de apostilamento para fins de pagamento e empenho.

CLÁUSULA IV – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Educação, onde a alteração contratual de que trata este instrumento encontra amparo legal no Art. 57, §1º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA V. DA RATIFICAÇÃO


5.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato, ora aditado, no que não contrariem o presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA VI. DA PUBLICAÇÃO

6.1. O presente Termo Aditivo será publicado, em extrato, no mural da SEMED, e na Imprensa oficial da União.

E, por estarem de acordo os representantes legais das partes firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Santarém (PA), 22 de Dezembro de 2015.


Maria Irene Escher Boger
Secretária Municipal de Educação
Dec.004/2013 SEMAD
Contratante


PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA - EPP
Nilson Peixoto dos Santos
Contratado

TESTEMUNHAS:

1ª Shayara Nayara Loures Costa CPF ou RG: 820.227.632-20
2ª Cláudia Regina D. Reis CPF ou RG: 392.317.632-53



Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 220/2014. Concorrência Pública nº 003/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação/A. C. A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÃO EIRELI-ME. Finalidade: Alteração da Cláusula III do Contrato Original, prorrogação de prazo: 25/12/2015 a 25/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, II, §1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores

Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 221/2014. Concorrência Pública nº 003/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação/CON-TAP CONSTRUTORA LTDA. Finalidade: Alteração da Cláusula III do Contrato Original, prorrogação de prazo: 25/12/2015 a 25/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, II, §1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores

Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 222/2014. Concorrência Pública nº 003/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação/PRO-JEÇÃO ENGENHARIA LTDA. Finalidade: Alteração da Cláusula II do Contrato Original, supressão de valor de R\$ 6,20 (seis reais e vinte centavos) do item 15. Fundamentação: Artigo 57, II, §1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores

Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 222/2014. Concorrência Pública nº 003/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação/PRO-JEÇÃO ENGENHARIA LTDA-EPP. Finalidade: Alteração da Cláusula III do Contrato Original, prorrogação de prazo: 18/12/2015 a 25/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, II, §1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores

Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 113/2014. Tomada de Preço nº 002/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação/TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP. Finalidade: Alteração da Cláusula II do Contrato Original, prorrogação de prazo: 18/12/2015 a 18/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, II, §1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores

Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 005/2015. Convite nº 003/2015. Partes: Secretaria Municipal de Educação/CONSTRUTORA LIMA VIREIRA LTDA-ME. Finalidade: Alteração da Cláusula III do Contrato Original, prorrogação de prazo: 18/12/2015 a 18/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, II, §1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores

Termo Aditivo do Contrato nº 027/2015. Pregão Presencial nº 008/2015. Partes: Secretaria Municipal de Educação/R. F. RIBEIRO SOARES E CIA LTDA-EPP. Finalidade: Alteração da Cláusula IV do Contrato Original, prorrogação de prazo: 01/01/2016 a 01/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, II, §2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores

Termo Aditivo do Contrato nº 028/2015. Pregão Presencial nº 008/2015. Partes: Secretaria Municipal de Educação/JOTADEL IND. COM. E NAVEGAÇÃO LTDA-EPP. Finalidade: Alteração da Cláusula IV do Contrato Original, prorrogação de prazo: 01/01/2016 a 01/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, II, §2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores

Termo Aditivo do Contrato nº 029/2015. Pregão Presencial nº 008/2015. Partes: Secretaria Municipal de Educação/R. A. LEAL-ME. Finalidade: Alteração da Cláusula IV do Contrato Original, prorrogação de prazo: 01/01/2016 a 01/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, II, §2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores

Sétimo Termo Aditivo do Contrato nº 163/2012. Concorrência Pública nº 002/2012. Partes: Secretaria Municipal de Educação/PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA-EPP. Finalidade: Alteração da Cláusula II do Contrato Original, prorrogação de prazo: 01/01/2016 a 01/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, II, §1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores

Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 058/2015. Concorrência Pública nº 001/2015. Partes: Secretaria Municipal de Educação/FROHLICH E FERREIRA LTDA-ME. Finalidade: Alteração da Cláusula II do Contrato Original, modificação do qualitativo, com acréscimo o valor passa a ser R\$8.750,00 Fundamentação: Artigo 57, II, §1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

6º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2012/SEMINF-NGO. Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém / Núcleo de Gerenciamento de Obras Especiais. Contratada: Arte Construtora Ltda. Prazo de vigência por mais 12 (doze) meses.

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2012/SEMINF-NGO. Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém / Núcleo de Gerenciamento de Obras Especiais. Contratada: Presim - Promoldados Síntese Engenharia e Comércio Ltda. Prazo de vigência por mais 06 (seis) meses.

7º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2014/SEMINF-NGO. Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém / Núcleo de Gerenciamento de Obras Especiais. Contratada: Presim - Promoldados Síntese Engenharia e Comércio Ltda. Prazo de vigência por mais 03 (três) meses.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/area_publica/decl.html, pelo código 00032016012100191

2º Termo Aditivo a Carta Contrato nº 001/2014/NGO. Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém / Núcleo de Gerenciamento de Obras Especiais. Contratada: Alho & Nascimento Ltda - EPP. Prazo de vigência por mais 07 (sete) meses.

7º Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2012/SEMINF-NGO. Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém / Núcleo de Gerenciamento de Obras Especiais. Contratada: R. C. G Tolentino. Prazo de vigência por mais 06 (seis) meses.

AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2016-NGO

Objeto: Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva na Zona Rural do Município de Santarém. Data da abertura: 11 de fevereiro de 2016. Horário: 10 h. Local: Sala do NLCC/ NGO, situada na Av. Cutabá, 661. Bairro da Liberdade. O edital e informações poderão ser obtidos no NGO, no horário de 9:00 h às 12:00h no site da PMS - www.santarém.pa.gov.br ou pelo telefone (093)3523-2726

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2016-NGO

Objeto: Construção de Microsistemas de Abastecimento de Água da Comunidade de Tabocal e Jacamim, nesta cidade de Santarém. Data da abertura: 12 de fevereiro de 2016. Horário: 10 h. Local: Sala do NLCC/ NGO, situada na Av. Cutabá, 661. Bairro da Liberdade. O edital e informações poderão ser obtidos no NGO, no horário de 9:00 h às 12:00h no site da PMS - www.santarém.pa.gov.br ou pelo telefone (093)3523-2726

Santarém-PA, 20 de janeiro de 2016.
CLAUDIONOR DOS SANTOS ROCIA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 20150272 - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP122/2015 - Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Contratado: VIVER COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM SAÚDE EIRELI - EPP - Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de cirurgias eletivas, atendendo a Secretaria Executiva Municipal de Saúde - SEMSA. Vigência: 29/09/2015 a 31/12/2015 - Valor Global: R\$ 477.829,98 (Quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos) - Data da Assinatura: 29/09/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 06P/2014. Objeto: Sistema de registro de preço para eventual aquisição de Material de expediente, referente ao Pregão Presencial Nº 06/2014. Partes: Prefeitura Municipal de Soure e empresa A.C. PARANENSE ABON CNPJ: 14.310.211/0001-35. Vigência 12 meses. Valor R\$ 73.716,85. Assinatura: 10/07/2014. CONTRATO Nº 09P1/2014. Objeto: Sistema de registro de preço para eventual aquisição de Água Mineral - COPO 200 ML., referente ao Pregão Presencial Nº 011/2014. Partes: Prefeitura Municipal de Soure e empresa RAIOL E CHAVES COMERCIO E SERVIÇO LTDA CNPJ: 10.578.850/0001-25. Vigência 12 meses. Valor R\$ 30.525,00. Assinatura: 12/08/2014. CONTRATO Nº 10P2/2014. Objeto: Sistema de registro de preço para eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza e informática, referente ao Pregão Presencial Nº 010/2014. Partes: Prefeitura Municipal de Soure e empresa A.C. PARANENSE ABON. CNPJ: 14.310.211/0001-35. Vigência 12 meses. Valor R\$ 168.866,15. Assinatura: 12/08/2014. CONTRATO Nº 11P/2014. Objeto: Sistema de registro de preço para eventual aquisição de mobiliário e equipamento permanente, referente ao Pregão Presencial Nº 013/2014. Partes: Prefeitura Municipal de Soure e a empresa A.C. PARANENSE ABON. CNPJ: 14.310.211/0001-35. Vigência 12 meses. Valor R\$ 126.952,00. Assinatura: 12/08/2014. CONTRATO Nº 12P/2014. Objeto: Sistema de registro de preço para eventual aquisição de Gás - GLP, referente ao Pregão Presencial Nº 014/2014. Partes: Prefeitura Municipal de Soure e a empresa PARACAUARY COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA-ME CNPJ: 07.765.193/0001-10. Vigência 12 meses. Valor R\$ 61.120,00. Assinatura: 16/09/2014.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 1º TERMO ADITIVO - Contrato Nº 06P/2014. Adita a vigência do contrato de 13/07/2015, até 31/12/2015, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 1º TERMO ADITIVO - Contrato Nº 09P1/2014. Adita a vigência do contrato de 13/08/2015, até 31/12/2015, nos termos da Lei Federal nº 10P2/2014. Adita a vigência do contrato de 14/08/2015, até 31/12/2015, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 1º TERMO ADITIVO - Contrato Nº 11P/2014. Adita a vigência do contrato de 11/09/2015, até 31/12/2015, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 1º TERMO ADITIVO - Contrato Nº 12P/2014. Adita a vigência do contrato de 17/09/2015, até 31/12/2015, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 1º TERMO ADITIVO - Contrato Nº 01R/2014. Adita a vigência do contrato de 02/01/2015, até 31/12/2015, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 1º TERMO ADITIVO - Contrato Nº 02R/2014. Adita a vigência do contrato de 02/01/2015, até 31/12/2015, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 1º TERMO ADITIVO -

Contrato Nº 03R/2014. Adita a vigência do contrato de 02/01/2015, até 31/12/2015, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 1º TERMO ADITIVO - ATA de RP Nº 02/2015. Adita o valor do item Acucar Triturado de R\$ 57,00 para R\$ 85,00 nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 2º TERMO ADITIVO - Contrato 12P/2014. Adita o valor do item Gás GLP de R\$ 52,90 para R\$ 64,70 nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 3º TERMO ADITIVO - Contrato 14/2013. Adita a vigência do contrato de 03/11/2015, até 03/11/2016, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 2º TERMO ADITIVO - Contrato 14/2013. Adita a vigência do contrato de 02/11/2015, até 02/11/2015, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 3º TERMO ADITIVO - Contrato 13/2013. Adita a vigência do contrato de 04/11/2015, até 04/11/2016, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 1º TERMO ADITIVO - Contrato 04TP-2014. Adita a vigência do contrato de 17/06/2015, até 17/06/2016, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 1º TERMO ADITIVO - Contrato 02TP-2015. Adita a vigência do contrato de 14/11/2015, até 14/11/2016, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 1º TERMO ADITIVO - Contrato 03TP-2015. Adita a vigência do contrato de 14/11/2015, até 14/11/2016, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 2º TERMO ADITIVO - Contrato 02C-2013. Adita a vigência do contrato de 06/07/2015, até 06/07/2016, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 2º TERMO ADITIVO - Contrato 03C-2013. Adita a vigência do contrato de 06/07/2015, até 06/07/2016, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 1º TERMO ADITIVO - Contrato 01C-2014. Adita a vigência do contrato de 13/10/2014 até 13/04/2015, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 1º TERMO ADITIVO - Contrato 02C-2014. Adita a vigência do contrato de 13/10/2014 até 13/04/2015, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 1º TERMO ADITIVO - Contrato 03C-2014. Adita a vigência do contrato de 13/10/2014 até 13/04/2015, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 1º TERMO ADITIVO - Contrato 04C-2014. Adita a vigência do contrato de 13/10/2014 até 13/04/2015, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 2º TERMO ADITIVO - Contrato 04C-2014. Adita a vigência do contrato de 14/04/2015 até 14/04/2016, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 2º TERMO ADITIVO - Contrato 04C-2014. Adita a vigência do contrato de 14/04/2015 até 14/04/2016, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Espécie: 1º TERMO ADITIVO - Ata de RP 02/2015-SRP. Adita o valor do Item Açúcar tritulado de R\$57,00 para R\$85,00, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

PP Nº 06/2015-PMS A.G./SRP. HOMOLOGAÇÃO 25/06/2015. Ata de RP 26/06/2015 vigência de 12 meses. Objeto: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de serviços gráficos de impressão e fornecimento de alimentos prontos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Soure, e suas Secretarias. Vencedores: TER- RAMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME, CNPJ 12.966.070/0001-88. Valor: R\$ 240.906,00. GRAFICA MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ 13.562.091-09. Valor R\$ 23.050,00. Valor Total R\$ 263.956,00. PP 08/2015-PMS/A.G./SRP. HOMOLOGAÇÃO 23/10/2015. ATA DE RP 27/10/2015 vigência de 12 meses. CONTRATO 27/10/2015 Vigência 12 meses. Objeto: Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de empresa de especializada para execução de serviços diversos de manutenção de equipamentos, praças, logradouros, prédios públicos próprios, locados e conveniados da administração geral no Município de Soure. Vencedor: MSM COMERCIO VAREJISTA DE PENEUS LTDA - CNPJ: 21.195.442/0001-00 Valor R\$ 68.294,00. (Contrato: 02P/2015). PP 10/2015-PMS A.G./SRP. HOMOLOGAÇÃO 04/11/2015. Ata de RP 06/11/2015 vigência de 12 meses. Contratos 11/11/2015 vigência 12 meses. Objeto: Sistema de Registro de preço para eventual aquisição do material de higiene e limpeza, para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Soure, e suas Secretarias. Vencedor: J.N. DO CARMO-ME CNPJ: 04.707.391/0001-30 Valor R\$ 66.629,00 (CONTRATO 05P-A/2015); AFOS COMERCIO LTDA-EPP CNPJ: 15.063.056/0001-62 R\$ 61.497,70 (CONTRATO 05P-B/2015). VALOR TOTAL R\$ 128.126,70. TP Nº 06/2015-PMS HOMOLOGAÇÃO 21/12/2015. (Contrato 05TP/2015 para executar a complementação de empresa de engenharia para a obra de independência na cidade da obra de reforma e adaptação do Para. Vencedor: Marajó A R Construir CNPJ 09.649.986/0001-08 Valor R\$ 230.635,79. TP Nº 05/2015-PMS HOMOLOGAÇÃO 17/11/2015. (Contrato 04TP/2015 de 25/11/2015). Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Complementação do Sistema de Abastecimento de Água - Construção da Adutora de Água Tratada (AAT). Vencedor: SO NORTE CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP. CNPJ: 09.509.747/0001-44. Valor R\$ 794.791,26.

PP Nº 09/2015-PMS/SMSS/SRP HOMOLOGAÇÃO 04/11/2015. ATA DE RP 06/11/2015 vigência de 12 meses. CONTRATOS 11/11/2015 vigência 12 meses. Objeto: Sistema de registro de preços para eventual aquisição de medicamentos, material de consumo hospitalar, material de consumo laboratorial e material de consumo odontológico. Vencedores: M M LORATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 05.109384/0001-07 R\$ 1.035.038,40 (CONTRATO 04P-A/2015); BRASFERMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 00.799.666/0001-51 R\$ 213.211,40 (CONTRATO 04P-B/2015); C J A PARENTE - ME CNPJ 83.646.307/0001-09 R\$ 195.915,50 (CONTRATO 04P-D/2015); E R TRINDADE CNPJ:



ESPÉCIE: 4º Termo aditivo do Contrato nº 091212/2013 Oriundo do Processo Licitatório TP 091202/2013-CPL. Entre a Prefeitura Municipal de Porto de Moz CNPJ 05.183.827/0001-00 e a empresa J. R. Construção Serviços e comércio Ltda. CNPJ: 10.919.917/0001-48, resolve prorrogar o mesmo por mais 180 (dias), contados do dia 29/11/2015 a 27/05/2016.

ESPÉCIE: 4º Termo aditivo do Contrato nº 091201/2013 Oriundo do Processo Licitatório TP 091201/2013-CPL. Entre a Prefeitura Municipal de Porto de Moz CNPJ 05.183.827/0001-00 e a empresa J. R. Construção Serviços e comércio Ltda. CNPJ: 10.919.917/0001-48, resolve prorrogar o mesmo por mais 180 (dias), contados do dia 29/11/2015 a 27/05/2016.

ESPÉCIE: 4º Termo aditivo do Contrato nº 061201/2013 Oriundo do Processo Licitatório TP 061201/2013-CPL. Entre a Prefeitura Municipal de Porto de Moz CNPJ 05.183.827/0001-00 e a empresa J. R. Construção Serviços e comércio Ltda. CNPJ: 10.919.917/0001-48, resolve prorrogar o mesmo por mais 180 (dias), contados do dia 26/11/2015 a 24/05/2016.

ESPÉCIE: 4º Termo aditivo do Contrato nº 101201/2013 Oriundo do Processo Licitatório TP 101201/2013-CPL. Entre a Prefeitura Municipal de Porto de Moz CNPJ 05.183.827/0001-00 e a empresa J. R. Construção Serviços e comércio Ltda. CNPJ: 10.919.917/0001-48, resolve prorrogar o mesmo por mais 180 (dias), contados do dia 30/11/2015 a 28/05/2016.

ESPÉCIE: 4º Termo aditivo do Contrato nº 101202/2013 Oriundo do Processo Licitatório TP 101202/2013-CPL. Entre a Prefeitura Municipal de Porto de Moz CNPJ 05.183.827/0001-00 e a empresa J. R. Construção Serviços e comércio Ltda. CNPJ: 10.919.917/0001-48, resolve prorrogar o mesmo por mais 180 (dias), contados do dia 30/11/2015 a 28/05/2016.

AVISO

A Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz/PA. Avisa aos interessados que fará realizar Teste de Aceitabilidade para alguns produtos pertencentes a pauta de merenda escolar para o ano letivo de 2016, no dia 01/02/2016 às 08:30 hs na sala de reuniões desta Secretaria. o mesmo será acompanhado pela nutricionista do município.

Porto de Moz-PA, 20 de janeiro de 2016. EDILSON CARDOSO Prefeito

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

A Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz/PA. Avisa aos interessados que fará realizar Chamada Pública para apresentação de documentação e projetos de propostas para fornecimento de produtos referentes ao programa nacional de alimentação escolar agricultura Familiar para o ano letivo de 2016, no dia 01/02/2016 às 11:30 hs na sala de reuniões desta Secretaria. o mesmo será acompanhado pela nutricionista do município.

Porto de Moz-PA, 20 de janeiro de 2016. EDILSON CARDOSO Prefeito

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 001/2016-SEMED. Objeto: Contratação de Serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2016. Abertura: 01/02/2016 As 14:00 hs;

PREGÃO PRESENCIAL 001/2016-SFMS. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos Diversos. Abertura: 02/02/2016 As 08:00 hs;

PREGÃO PRESENCIAL 002/2016-SFMS. Objeto: Aquisição de Combustíveis Diversos. Óleos Lubrificantes, graxas e cargas de Gás Liquefeito de Petróleo. Abertura: 02/02/2016 as 14:00 hs;

PREGÃO PRESENCIAL 001/2016-SEMAD. Objeto: Aquisição de Combustíveis Diversos, Óleos Lubrificantes, graxas e cargas de gás liquefeito de Petróleo. Abertura 02/02/2016 as 16:30 hs;

PREGÃO PRESENCIAL 003/2016-SEMS. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de Material Técnico. Abertura: 03/02/2016 as 08:00 hs;

PREGÃO PRESENCIAL 004/2016-SEMS. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Diversos, Permanentes Diversos e serviços diversos. Abertura: 03/02/2016 as 14:00 hs;

PREGÃO PRESENCIAL 002/2016-SEMAD. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Diversos, Permanentes Diversos e serviços diversos. Abertura: 04/02/2016 as 08:00 hs;

TOMADA DE PREÇO 001/2016-FNS/PMPM. Objeto: Implantação de melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD no município de Porto de Moz. Abertura: 05/02/2016 as 08:00hs.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/acervo/consulta.do> pelo código 00032016012100190

Edições, encontram-se a disposição na sala da CPL da Prefeitura Municipal de Porto de Moz de segunda a sexta feira das 8 às 14 hs. Valor: R\$ 50,00.

Porto de Moz-PA, 20 de janeiro de 2016. EDILSON CARDOSO Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 7/2016

OBJETO: Seleção e contratação de empresas para o fornecimento de gêneros alimentícios destinado a merenda escolar. ABERTURA: 02/02/2016, às 10:00 horas; LOCAL P: RETIRADA E INFORMAÇÕES: Rodovia PA 419 s/nº, São Sebastião - Prainha - Pará, das 08:00 às 12:00 horas; Deve ser recolhido uma TAXA de R\$: 100,00.

JUZIMAR DOS SANTOS SILVA Pregueiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

AVISO DE REVOGAÇÃO

Fica revogada a Dispensa de Licitação Nº 7/2015-030 supracitada, referente ao Processo Adm. nº 0147/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada para reconstrução das estruturas afetadas por desastre para estabilização de encosta e abertura de canal na Rua Bahia, no município de Rondon do Pará.

Rondon do Pará-PA, 20 de janeiro 2016. JOANA DARCI PEREIRA DE SOUZA ALENCAR Presidente do CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2016-00027

Abertura 03/02/2016, às 08hs30min, local sede do Poder Executivo, localizada na Rua 10 de maio nº 263, centro. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados na merenda escolar, para alunos do ensino fundamental, infantil, médio, creche, Educação especial, Programa EJA e Programa mais Educação.

Rurópolis-PA, 20 de janeiro de 2016. PABLO GENUINO Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 6/2015

O Prefeito Municipal de Santa Cruz do Arari no uso de suas atribuições legais torna público que adjudicou e homologou o resultado da licitação em referência em favor da Empresa: ESTAI FIRO GAMBOA EIRELI LTDA-ME, CNPJ: 15.260.896/0001-15. Valor total do item R\$ 1.879.450,00. Objeto: registro de preços para a aquisição de uma unidade básica de saúde fluvial - UBSF, através da contratação de empresa de engenharia naval, para atender as necessidades do município de Santa Cruz do Arari junto as comunidades ribeirinhas. Item: (01). Data da Homologação: 18/01/2016.

Santa Cruz do Arari-PA, 19 de janeiro de 2016. MARCELO JOSÉ B. PAMPLONA Prefeito

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 6/2015

Empresa Vencedora: ESTALEIRO GAMBOA EIRELI LTDA-ME, CNPJ: 15.260.896/0001-15. Valor total do item R\$ 1.879.450,00. Objeto: registro de preços para a aquisição de uma unidade básica de saúde fluvial - UBSF, através da contratação de empresa de engenharia naval, para atender as necessidades do município de Santa Cruz do Arari junto as comunidades ribeirinhas. Item: (01).

Santa Cruz do Arari-PA, 19 de janeiro de 2016. MARCELO JOSÉ B. PAMPLONA Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº TP 1012/2015 PMSMB. Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, Pará. Contratada: CONSTRUTORA RP LTDA. CNPJ Nº 22.644.748/0001-60 End: Avenida Marçal Rondon, 827, Centro Sala A, 68540-000 - Conceição do Araguaia, PA; objeto Serviço PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO - SEDE DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO SICONV Nº 809720/2014; CT Nº 1016 548-63 - Ministério das Cidades/Caixa e valor de R\$ 494.607,27 - quatrocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e sete centavos em 19 de janeiro de 2016, venc: 31.03.2016.

Contrato nº TP 1013/2015 PMSMB. Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, Pará. Contratada: CONSTRUTORA RP LTDA. CNPJ Nº 22.644.748/0001-60 End: Avenida Marçal Rondon, 827, Centro Sala A, 68540-000 - Conceição do Araguaia, PA; objeto objeto Serviço AMPLIAÇÃO DA ORLA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - SEDE DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO SICONV Nº 807443; CT Nº 1015 909-17 - Ministério do Turismo/Caixa; valor de R\$ 567.327,89 - quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos; em 19 de janeiro de 2016, venc: 31.03.2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 024/2013 - SEMDE, destinado a Alterar a cláusula II e IV do contrato original, alteração de valor e prorrogação de prazo da seguinte forma: a) No período de 01 de Abril de 2015 a 31 de Março de 2016 o valor mensal do aluguel sera de R\$-5.000,00 (Cinco mil reais); b) No período de 01 de Abril de 2016 a 31 de Março de 2017 o valor do aluguel sera de R\$-8.000,00 (Oito mil reais); c) Nos exercícios posteriores a partir de 01 de Abril de 2017, o valor mensal do aluguel será reajustado de acordo com o IGPIM-FGV ou por acordo entre as partes, tomando como parâmetro o preço e o exercício imediatamente anterior. Tendo como locador a DIOCESE DE SANTARÉM. Vigência: 01/04/2015 a 31/12/2025. Fundamentação: Art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e Art. 51, da Lei nº 8.245/91 e por acordo entre as partes. Dotação Orçamentária: 04.122.00022.3.3.90.36.00.00.

Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 006/2014 - SEMDE, destinado a Prorrogação do prazo do Contrato nº 006/2014 - SEMDF, celebrado em 02 de Junho de 2014, previsto na cláusula II do acordo primitivo. Tendo como locador o Sr. JOSÉ IRANILSON PARENTE DA SILVA. Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2015. Fundamentação: Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Dotação Orçamentária: 04.122.00022.3.3.90.36.00.00.

Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 006/2014 - SEMDE, destinado a Alteração do prazo e reajuste do valor do Contrato nº 006/2014 - SEMDF, previsto na Cláusula Quarta do acordo primitivo e Cláusula II do Primeiro Termo Aditivo. Tendo como locador o Sr. JOSÉ IRANILSON PARENTE DA SILVA. Vigência: 01/06/2015 a 31/05/2016. Fundamentação: Art. 65, inciso II, "d", e Art. 57, inciso II e § 1º, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Dotação Orçamentária: 04.695.00022.046.2371.3.3.90.36.00.00.0100.

Segundo Termo Aditivo da Carta Contrato nº 010/2014. Convite nº 008/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação D. S. BERTINOME. Finalidade: Alteração da Cláusula III do Contrato Original, prorrogação de prazo: 06/01/2016 a 06/09/2016. Fundamentação: Artigo 57, II, §2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 014/2014. Dispensa nº 001/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação/ RFGINALDO SOUSA DOS SANTOS. Finalidade: Alteração da Cláusula IV do Contrato Original, prorrogação de prazo: 01/01/2016 a 30/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, II, §1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 162/2014. Concorrência Pública nº 001/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação/PROJEÇÃO ENGENHARIA LTDA. Finalidade: Alteração da Cláusula II do Contrato Original, prorrogação de prazo: 01/01/2016 a 30/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, II, §2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 166/2014. Concorrência Pública nº 001/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação/ A.C.A AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES LTDA-EPP. Finalidade: Alteração da Cláusula II do Contrato Original, prorrogação de prazo: 01/01/2016 a 30/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, II, §2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Décimo Termo Aditivo do Contrato nº 151/2011. Concorrência Pública nº 001/2011. Partes: Secretaria Municipal de Educação/CONSTRUTORA CHAVES MIRANDA LTDA. Finalidade: Alteração da Cláusula II do Contrato Original, prorrogação de prazo: 01/01/2016 a 29/02/2016. Fundamentação: Artigo 57, II, §1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 218/2014. Concorrência Pública nº 003/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação/PELUCO CONSTRUTORA LTDA-EPP. Finalidade: Alteração da Cláusula III do Contrato Original, prorrogação de prazo: 25/12/2015 a 25/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, II, §1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 219/2014. Concorrência Pública nº 003/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação/TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP. Finalidade: Alteração da Cláusula III do Contrato Original, prorrogação de prazo: 25.12.2015 a 25/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, II, §1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Anísio Chaves, nº 712 – Aldeia – CEP: 68.030-970 – Santarém-PA
CNPJ: 05.182.233/0010-67

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014 – SEMED

##Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 218/2014. Concorrência Pública nº 003/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação/ PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA – EPP. Finalidade: Alteração da Cláusula III do Contrato Original, prorrogação de prazo: 25/12/2015 a 25/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, §1º, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

##Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 219/2014. Concorrência Pública nº 003/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação/ TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP. Finalidade: Alteração das Cláusulas II e III do Contrato Original, prorrogação de prazo: 25/12/2015 a 25/06/2016 e alteração de valor: R\$12.899,01 (doze mil oitocentos e noventa e nove reais e um centavo), acréscimo de aproximadamente 2,45%. Fundamentação: Art. 65, II, “d”, §1º, e Art. 57, §1º, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e alterações posteriores.

##Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 220/2014. Concorrência Pública nº 003/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação/ A. C. A. AMAZÔNIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI – ME. Finalidade: Alteração da Cláusula III do Contrato Original, prorrogação de prazo: 25/12/2015 a 25/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, §1º, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

##Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 221/2014. Concorrência Pública nº 003/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação/ CONTAP CONSTRUTORA LTDA. Finalidade: Alteração da Cláusula III do Contrato Original, prorrogação de prazo: 25/12/2015 a 25/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, §1º, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

##Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 222/2014. Concorrência Pública nº 003/2014. Partes: Secretaria Municipal de Educação/ PROJEÇÃO ENGENHARIA LTDA – EPP. Finalidade: Alteração da Cláusula III do Contrato Original, prorrogação de prazo: 25/12/2015 a 25/06/2016. Fundamentação: Artigo 57, §1º, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Publicado nesta data no quadro de aviso da SEMED.

Santarém, 22 de Dezembro de 2015.


Maria Irene Escher Boger
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 004/2013 – SEMED



PREFEITURA DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Anísio Chaves Nº 712 – Aeroporto Velho – CEP 68.030-290
CNPJ (MF) 05.182.233/0010-67

Em 27/11/15
Sergio Roberto

PARECER TÉCNICO Nº 093/2015.

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo de Prazo

REFERÊNCIA: Contrato Adm. Nº 218/2014 – Concorrência Pública Nº 003/2014 – SEMED.

OBJETO: Ampliação, Pintura e Pequenos Reparos nas escolas da rede municipal de ensino – E.M.E.F. Anízia Galúcio (Comunidade Inanú – Lago Grande), E.M.E.F. Lírio dos Vales (Comunidade Uruari – Lago Grande), E.M.E.F. 13 de Maio (Comunidade de Soledade – Lago Grande), E.M.E.F. Francisco Chaves (Comunidade Santana do Tapará – Várzea), E.M.E.F. São Sebastião (Comunidade Igarapé do Costa – Várzea) e E.M.E.F. Santo Antônio (Serra Grande – Região Planalto).

CONTRATADA: Empresa PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA – EPP. ✓





Sobre o pedido de Aditivo de Prazo feito pela empresa acima citada, datado de 03/11/2015, referente ao objeto em questão, e após análise da justificativa apresentada pela mesma relativa ao atraso na conclusão das obras no prazo estipulado em Contrato, com vencimento em 24 de dezembro de 2015, temos a informar o que segue:

1. A empresa alega que o pedido de aditivo se dá em decorrência de demora nos recebimentos de suas medições, o que, por sua vez, deixa a empresa sem condições de cumprir seus compromissos com fornecedores, dificultando, assim, a aquisição dos materiais necessários para a conclusão das obras.
2. Ressaltamos que os percentuais de execução das obras, conforme os últimos boletins de medições emitidos, são os seguintes:
 - Escola Anízia Galúcio– BM 01– 24/06/2015– 48,80% ✓
 - Escola Lírio dos Vales– BM 03– 14/09/2015– 100,00% ✓
 - Escola 13 de Maio– BM 02– 21/07/2015– 100,00% ✓
 - Escola Francisco Chaves– Aguardando emissão de OS ✓
 - Escola São Sebastião– Aguardando emissão de OS ✓
 - Escola Santo Antônio– Aguardando emissão de OS ✓

Dessa forma, considerando o exposto acima, e considerando ainda que os preços contratados permanecem vantajosos para a Administração, somos favoráveis ao Aditivo de Prazo por igual período, que é de 06 (seis) meses, que fora solicitado pela empresa, objetivando o fiel cumprimento das especificações técnicas exigidas e a qualidade dos serviços executados, sendo esse prazo suficiente para a conclusão das obras.

Santarém, 25 de Novembro de 2015.


Fabio Andrey Souza Melo
Eng.º Civil – CREA: 28.961 D/PA
Setor de Engenharia – SEMED



Peixoto Construtora Ltda

Santarém, 03 de novembro de 2015.

A
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Secretaria Municipal: Prof: Irene Escher Boger
Setor de Engenharia;
Eng^a Civil: ODILENE ARAUJO
Referência: Contato Nº218/2014




A PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA - EPP, com sede em Santarém -Pa, Av. Tupaiulândia 1828, Diamantino, através de seu representante abaixo identificado, através deste solicita aditamento de prazo, por igual período, para o contrato em referência, pelos seguintes motivos:

Em virtude de dificuldade financeiras, causada pela demora nos recebimentos de nossas medições, que por sua vez deixa-nos sem condições de cumprir nossos compromissos com fornecedores, dificultando assim a aquisição dos materiais necessários para a conclusão das obras.

Desta forma solicitamos sua compreensão para o fato, e informamos que nosso objetivo é a conclusão das obras em questão.

Respeitosamente.


NILSON PEIXOTO DOS SANTOS
ENG^o CIVIL – CREA 23243D/PA
DIRETOR TÉCNICO

Setor de Engenharia da SEMED
RECEBIDO
em 03/11/15 Hora: 08:56


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 02
OBRA: PINTURA E PEQUENOS REPAROS DA E.M.E.F. 13 DE MAIO
LOCAL: COMUNIDADE DE SOLEDADE (REGIÃO DO LAGO GRANDE)

EMPRESA: PEIXOTO CONTRutora LTDA
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00.2014/SEMED
 CONTRATO: 218/2014
 VALOR DA OBRA: R\$ 68.844,84
 FÍSICO

PERÍODO: 30/05/2015 a 18/07/2015
 FISCAL: Eng. Civil: Fabio Andrey Sousa Melo
 DATA DE EMISSÃO: 21/07/2015
 VALOR: R\$ 53.259,75
 FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	PREÇO	R\$ TOTAL	%	Acum. Ant.	No Período	Acum. Atual	SALDO	R\$ Executado	R\$ Período	R\$ Acumul.	SALDO
SERVIÇOS INICIAIS														
1	Placa da obra (3,0x2,0m)	und	1,00	1.012,02	R\$ 3.109,18	100,00%	1,00	1,00	1,00	3.109,18	3.109,18	0,00	3.109,18	-
1.1	Placas e emolduramentos	und	1,00	403,00	403,00	100,00%	1,00	1,00	1,00	-	403,00	-	403,00	-
1.2	Substrato de pintura antiga geral da escola - esmalte h=1 m (Acabado de aço)	m²	312,00	5,43	1.694,16	100,00%	312,00	312,00	312,00	-	1.694,16	-	1.694,16	-
2 REVESTIMENTO														
2.1	Azulejo branco assentado e prumo no traço 1:5:1	m²	34,50	62,43	R\$ 2.153,84	100,00%	-	34,50	34,50	-	-	2.153,84	2.153,84	-
3 PISO														
3.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	24,00	28,09	R\$ 14.987,67	100,00%	-	24,00	24,00	-	-	14.987,67	14.987,67	-
3.2	Lajota cerâmica branca 30x30 cm	m²	24,00	64,44	674,16	100,00%	-	24,00	24,00	-	-	674,16	674,16	-
3.3	Cimentado liso e=2cm traço 1:3	m²	245,00	52,11	1.546,56	100,00%	-	245,00	245,00	-	-	1.546,56	1.546,56	-
4 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS														
4.1	Porta em madeira de lei 0,85x2,10 m c/ caixilho e alizar	und	2,00	529,41	R\$ 2.245,54	100,00%	-	2,00	2,00	-	-	2.245,54	2.245,54	-
4.2	Tela arame galvanizado c/ ferragens (incluindo pintura anti corrosiva)	m²	4,50	159,52	1.058,82	100,00%	-	4,50	4,50	-	-	1.058,82	1.058,82	-
4.3	Ferroelho para porta e janela (medial)	und	4,00	14,72	717,84	100,00%	-	4,00	4,00	-	-	717,84	717,84	-
4.4	Fechadura para porta externa	und	5,00	82,00	58,88	100,00%	-	5,00	5,00	-	-	58,88	58,88	-
5 PINTURA														
5.1	Pintura acrílica interna e externa sem massa c/ selador	m²	666,00	18,51	R\$ 33.945,82	100,00%	-	666,00	666,00	-	12.206,68	21.739,14	33.945,82	-
5.2	Pintura esmalte s/ parede H=1,0m interna e externa	m²	312,00	18,97	12.327,66	100,00%	-	312,00	312,00	-	-	12.327,66	12.327,66	-
5.3	Pintura verniz s/ madeiramento do telhado e esquadrias	m²	691,00	19,72	5.918,64	100,00%	619,00	72,00	691,00	-	12.206,68	1.419,84	5.918,64	-
5.4	Pintura esmalte sobre tela	m²	100,00	20,73	2.073,00	100,00%	-	100,00	100,00	-	-	2.073,00	2.073,00	-
6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA														
7.1	Revisão de ponto e ventilador	pt	10,00	43,02	R\$ 2.124,40	100,00%	-	10,00	10,00	-	-	2.124,40	2.124,40	-
7.2	Ponto de luz e forca	pt	5,00	35,04	430,20	100,00%	-	5,00	5,00	-	-	430,20	430,20	-
7.3	Lâmpada Fluorescente Compacta 65W-FCB (c/ fiação)	und	32,00	46,63	1.752,00	100,00%	-	32,00	32,00	-	-	1.752,00	1.752,00	-
7.4	Interruptor simples 1 tecla	und	2,00	13,42	1.492,16	100,00%	-	2,00	2,00	-	-	1.492,16	1.492,16	-
7 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA														
7.1	Revisão de Ponto de água	pt	10,00	47,87	R\$ 4.390,13	100,00%	5,00	5,00	10,00	-	269,23	4.120,90	4.390,13	-
7.2	Revisão de ponto de esgoto	pt	4,00	61,65	478,70	100,00%	-	4,00	4,00	-	239,35	239,35	478,70	-
7.3	Ponto de esgoto (Incluindo tubos, conexões, caixas e ralos)	pt	4,00	100,93	246,60	100,00%	-	4,00	4,00	-	-	246,60	246,60	-
7.4	Assento plástico	und	4,00	403,72	403,72	100,00%	-	4,00	4,00	-	-	403,72	403,72	-
7.5	Sifão plástico flexível	und	2,00	19,53	78,12	100,00%	-	2,00	2,00	-	-	78,12	78,12	-
7.6	Chuveiro em PVC	und	2,00	20,06	40,12	100,00%	-	2,00	2,00	-	-	40,12	40,12	-
7.7	Resistor de pressão c/ canopia- 1/2"	und	2,00	14,94	29,88	100,00%	2,00	4,00	2,00	-	29,88	-	29,88	-
7.8	Torneira cromada de 1/2" v/ Jardim	und	4,00	56,29	225,16	100,00%	-	4,00	4,00	-	-	225,16	225,16	-
7.9	Torre p/ caixa d'água h=4,0m (alvenaria)	und	7,00	20,36	142,52	100,00%	-	7,00	7,00	-	-	142,52	142,52	-
8.0 FORRO														
8.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro pvc	m²	48,00	37,4	R\$ 3.531,36	100,00%	-	48,00	48,00	-	-	3.531,36	3.531,36	-
8.2	Forro em lambril de PVC	m²	48,00	36,17	1.736,16	100,00%	-	48,00	48,00	-	-	1.736,16	1.736,16	-



Fabio Andrey Sousa Melo
 Eng. Civil
 CREA: 28.961-D/PA
 Setor de Engenharia da SEMED

Maria Irene Escher Boger
 Secretária Municipal de Educação e Desporto - SEMED

Peixoto Contrutora LTDA - EPP
 Nilson Peixoto dos Santos
 CREA: 23243-D/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - 02
 OBRA: PINTURA E PEQUENOS REPAROS DA E.M.E.F. 13 DE MAIO
 LOCAL: COMUNIDADE DE SOLEDADE (REGIÃO DO LAGO GRANDE)
 CONTRATUAL

EMPRESA: PEIXOTO CONTRUTORA LTDA
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2014-SEMED
 CONTRATO: 218/2014
 VALOR DA OBRA: R\$ 68.844,84
 FÍSICO

PERÍODO: 30/05/2015 a 18/07/2015
 FISCAL: Eng. Civil: Fabio Andrey Sousa Melo
 DATA DE EMISSÃO: 21/07/2015
 VALOR: R\$ 53.259,75
 FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	PREÇO	R\$ TOTAL	%	Acum. Ant.	No Período	Acum. Atual	SALDO	R\$ Executado	R\$ Período	R\$ Acumul.	SALDO
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	und	2,00	845,00	R\$ 2.356,90	100,00%		2,00	2,00	-	-	2.356,90	2.356,90	-
9.1	Extintor de incendio CO2 - 6kg	und	2,00	845,00	1.690,00	100,00%		2,00	2,00	-	-	1.690,00	1.690,00	-
9.1	Placa de identificação (25x8cm)	und	9,00	74,10	666,90	100,00%		9,00	9,00	-	-	666,90	666,90	-
TOTAL					R\$ 68.844,84	100,00%					R\$ 15.585,09	R\$ 53.259,75	R\$ 68.844,84	R\$ 0,00



Fabio Andrey Sousa Melo
 Eng. Civil - CREA: 28.961-D/PA
 Salar de Encomenda da SEMED

Maria Irene Escher Boger
 Secretária Municipal de Educação e Desporto - SEMED

Peixoto Contrutora LTDA - EPP
 Nilson Peixoto dos Santos
 CREA: 23243-D/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - 03
 OBRA: PINTURA E PEQUENOS REPAROS E CONSTRUÇÃO DE BLOCO C/ 03 BANHEIROS DA E.M.E.F. JURIO
 LOCAL: COMUNIDADE DE CABEÇEIRA DO URUARI (REGIÃO DO LAGO GRANDE)



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	PREÇO	R\$ TOTAL	%	Acum. Ant	No Período	Acum. Atual	SALDO	R\$ Executado	R\$ Período	R\$ Acumul.	SALDO
1.1	PIEDRA DE PISO cimento liso - incluindo calçada	m²	93,13	27,13	R\$ 2.526,62	100,00%	93,13		93,13	16.257,68	2.526,62	0,00	2.526,62	-
2	PINTURA				R\$ 35.358,80	100,00%				7.620,70	19.101,11	19.101,11	35.358,80	-
2.1	Pintura acrílica interna e externa sem massa c/ selador	m²	418,95	18,19	7.620,70	100,00%	418,95		418,95	19.101,11	19.101,11	19.101,11	3.405,12	-
2.2	Pintura a óleo sobre parede sem massa c/ selador	m²	821,20	23,26	19.101,11	100,00%	821,20		821,20	3.405,12	3.405,12	3.405,12	5.231,87	-
2.3	Pintura esmalte s/ parede H=1,0m interna e externa	m²	179,50	18,97	3.405,12	100,00%	179,50		179,50	5.231,87	5.231,87	5.231,87		-
2.4	Pintura verniz s/ madeiramento do telhado e esquadrias	m²	295,92	17,68	5.231,87	100,00%	295,92		295,92					-
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 1.248,46	100,00%								-
3.1	Calçada - bloco de banheiro e rampa de 1,00x1,00m p/ entrada da escola	m²	2,25	94,79	213,28	100,00%	2,25		2,25	104,62	104,62	104,62	104,62	-
3.2	Placa de identificação (25x8cm)	unid.	9,00	115,02	1.035,18	100,00%	9,00		9,00					-
AMPLIAÇÃO DE BLOCO C/ 03 BANHEIROS (INCLUINDO 01 PNE)					R\$ 2.771,54	100,00%				2.771,54	2.771,54	0,00	2.771,54	-
4	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 2.771,54	100,00%				56,82	1.011,72	1.011,72	1.011,72	-
4.1	Locação de obra e trema	m²	16,96	3,35	56,82	100,00%	16,96		16,96	1.011,72	1.011,72	1.011,72	403,00	-
4.2	Placa de obra (3,0x2,0m)	und	1,00	1.011,72	1.011,72	100,00%	1,00		1,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-
4.3	Taxas e emolumentos	und	1,00	403,00	403,00	100,00%	1,00		1,00					-
4.4	Mobilização	vb	1,00	1.300,00	1.300,00	100,00%	1,00		1,00					-
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 213,87	100,00%								-
5.1	Escavação manual (até 1,50m de profundidade)	m³	2,57	40,71	104,62	100,00%	2,57		2,57	104,62	104,62	104,62	104,62	-
5.2	Aterro com material fora da obra, incl. Apilamento (60cm)	m³	2,34	46,69	109,25	100,00%	2,34		2,34					-
6	FUNDAÇÕES				R\$ 1.289,07	100,00%								-
6.1	Fundação corrida com pedra preta no traço 1:8	m³	1,70	393,07	668,22	100,00%	1,70		1,70	668,22	668,22	668,22	668,22	-
6.2	Baldrame em alvenaria	m²	2,82	71,86	202,65	100,00%	2,82		2,82	202,65	202,65	202,65	202,65	-
6.3	Bloco em concreto ciclópico	m³	0,87	480,70	418,21	100,00%	0,87		0,87	418,21	418,21	418,21	418,21	-
7	ESTRUTURAS				R\$ 1.437,46	100,00%								-
7.1	Concreto armado Fck=20MPa (pil., col., vig., baldrame)	m³	0,86	1.671,47	1.437,46	100,00%	0,86		0,86	1.437,46	1.437,46	1.437,46	1.437,46	-
8	PAREDE				R\$ 1.864,31	100,00%								-
8.1	Alvenaria em tijolo de barro a cuneto	m²	40,67	45,84	1.864,31	100,00%	40,67		40,67	1.864,31	1.864,31	1.864,31	1.864,31	-
9	COBERTURA				R\$ 2.243,12	100,00%								-
9.1	Estrutura em madeira de lei (margamuda platinada)	m²	16,96	65,02	1.102,74	100,00%	16,96		16,96	2.243,12	2.243,12	2.243,12	2.243,12	-
9.2	Imunização do madeiramento da cobertura	m²	16,96	2,92	49,52	100,00%	16,96		16,96	1.102,74	1.102,74	1.102,74	1.102,74	-
9.3	Cobertura em telha de barro	m²	16,96	43,49	737,59	100,00%	16,96		16,96	49,52	49,52	49,52	49,52	-
9.4	Mão francesa em madeira de lei	m²	2,00	134,82	269,64	100,00%	2,00		2,00	737,59	737,59	737,59	737,59	-
9.5	Cuneteira de barro	ml	5,30	15,78	83,63	100,00%	5,30		5,30	269,64	269,64	269,64	269,64	-
10	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS				R\$ 2.294,16	100,00%								-
10.1	Porta em madeira de lei 0,90x2,10 m c/ caixilho e alizar	und	1,00	543,71	543,71	100,00%	1,00		1,00	2.294,16	2.294,16	2.294,16	2.294,16	-
10.2	Porta em madeira de lei 0,60x2,10 m c/ caixilho e alizar	und	2,00	451,67	903,34	100,00%	2,00		2,00	543,71	543,71	543,71	543,71	-

EMPRESA: PEIXOTO CONTRATORA LTDA - EPP
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014-SEMED
 CONTRATO: 218/2014
 VALOR DA OBRA: R\$ 68.550,58
 PERÍODO: 24/06/2015 a 11/09/2015
 FISCAL: Engº Civil: Odilene do Socorro Panjo Araujo
 DATA DE EMISSÃO: 14/09/2015
 VALOR: R\$ 39.765,49

Odilene do Socorro Panjo Araujo
 Engº Civil - SEMED - CREA: 9443-D/P/A
 Secretária Municipal de Educação e Desporto - SEMED
 Marlene Escher Boyer
 Nilton Peixoto dos Santos
 RPA: 23243-D/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - 03
 OBRA: PINTURA E PEQUENOS REPAROS E CONSTRUÇÃO DE BLOCO C/ 03 BANHEIROS DA EM.E.F. TIRO DOS VALES
 LOCAL: COMUNIDADE DE CABEZEIRA DO URUARI (REGIÃO DO LAGO GRANDE)
 CONTRATUAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	PREÇO	R\$ TOTAL	%	Acum. Ant	No Período	Acum. Atual	SALDO	R\$ Executado	R\$ Período	R\$ Acumul.	SALDO
10.3	Esquadria em alumínio basculante c/ vidro e grade ferro (0,80x0,50m)	und	3,00	282,37	847,11	100,00%		3,00	3,00	-	-	847,11	847,11	-
11	REVESTIMENTO				R\$ 4.641,21	100,00%								
11.1	Chapisco (de cimento e areia no traço 1:3)	m²	81,34	5,28	429,48	100,00%		81,34	81,34	-	-	429,48	429,48	-
11.2	Reboco (largamassa traço 1:6)	m²	54,88	33,80	1.854,94	100,00%		54,88	54,88	-	-	1.854,94	1.854,94	-
11.3	Emboço	m²	26,46	26,64	704,89	100,00%		26,46	26,46	-	-	704,89	704,89	-
11.4	Revestimento cerâmico	m²	26,46	62,43	1.651,90	100,00%		26,46	26,46	-	-	1.651,90	1.651,90	-
12	RODAPE, SOLEIRA E PETORIL				R\$ 97,57	100,00%								
12.1	Soleira em mármore e 2cm	m²	0,31	314,74	97,57	100,00%		0,31	0,31	-	-	97,57	97,57	-
13	PISO				R\$ 556,57	100,00%								
13.1	Camada impermeabilizadora e=10cm	m²	5,85	40,78	238,56	100,00%		5,85	5,85	-	-	556,57	556,57	-
13.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	5,85	28,09	164,33	100,00%		5,85	5,85	-	-	238,56	238,56	-
13.3	Látex cerâmica 30x30cm	m²	5,85	26,27	153,68	100,00%		5,85	5,85	-	-	164,33	164,33	-
14	PINTURA				R\$ 1.379,01	100,00%								
14.1	Pintura acrílica interna e externa sem massa c/ selador	m²	44,98	16,35	735,42	100,00%		44,98	44,98	-	-	735,42	735,42	-
14.2	Pintura esmalte s/ varede H=1,0m interna e externa	m²	9,90	18,97	187,80	100,00%		9,90	9,90	-	-	187,80	187,80	-
14.3	Pintura verniz s/ madeiramento do telhado e esquadrias	m²	25,78	17,68	455,79	100,00%		25,78	25,78	-	-	455,79	455,79	-
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 1.321,54	100,00%								
15.1	Disjuntor	und	1,00	19,89	19,89	100,00%		1,00	1,00	-	-	19,89	19,89	-
15.2	Ponto de luz e força	pt	4,00	99,45	397,80	100,00%		4,00	4,00	-	-	397,80	397,80	-
15.3	Interruptor simples 01 tecla	und	2,00	13,42	26,84	100,00%		2,00	2,00	-	-	26,84	26,84	-
15.4	Interruptor simples 02 teclas	und	1,00	13,46	13,46	100,00%		1,00	1,00	-	-	13,46	13,46	-
15.5	Lâmpada Fluorescente Compacta 20W-FCB (c/ lâmpada)	und	19,00	45,45	863,55	100,00%		19,00	19,00	-	-	863,55	863,55	-
16	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA				R\$ 8.007,96	100,00%								
16.1	Ponto de água	pt	6,00	121,28	727,68	100,00%		6,00	6,00	-	-	727,68	727,68	-
16.2	Ponto de esgoto	pt	6,00	101,17	607,02	100,00%		6,00	6,00	-	-	607,02	607,02	-
16.3	Fossa séptica pré-moldada	und	1,00	2.663,78	2.663,78	100,00%	0,50	0,50	1,00	-	1.331,89	1.331,89	1.331,89	-
16.4	Sanitouros c/ caixa de descarga plástica externa e vaso sanitário c/ caixa de descarga plástica externa e assento	und	3,00	196,06	588,18	100,00%	0,50	0,50	1,00	-	1.201,89	1.201,89	1.201,89	-
16.5	Porta papel	und	3,00	28,16	84,48	100,00%		3,00	3,00	-	-	84,48	84,48	-
16.6	Lavatório de louça c/ coluna, torneira, sifão e válvula	und	3,00	199,82	599,46	100,00%		3,00	3,00	-	-	599,46	599,46	-
16.7	Barra em aço inox (WC de deliciente) - 90cm	und	2,00	166,79	333,58	100,00%		2,00	2,00	-	-	333,58	333,58	-
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 1.259,78	100,00%								
17.1	Caçada	m²	9,65	94,79	914,72	100,00%		9,65	9,65	-	-	914,72	914,72	-
17.2	Placa de identificação (25x8cm)	und	3,00	115,02	345,06	100,00%		3,00	3,00	-	-	345,06	345,06	-
18	LIMPEZA FINAL				R\$ 39,52	100,03%								
18.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	16,96	2,33	39,52	100,00%		16,96	16,96	-	-	39,52	39,52	-
TOTAL					R\$ 68.550,58	100,00%					R\$ 28.785,09	R\$ 39.765,49	R\$ 68.550,58	R\$ 0,00

EMPRESA: PEIXOTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP
 LICITAÇÃO: 218/2014
 CONTRATO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014-SEMIED
 VALOR DA OBRA: R\$ 68.550,58
 FÍSICO

PERÍODO: 24/06/2015 a 11/09/2015
 DATA DE EMISSÃO: 14/09/2015
 FISCAL: Engº Civil: Odilene do Socorro Pantofa Araújo
 VALOR: R\$ 39.765,49
 FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 MARIA HELENE ESCHER BOGER
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMIED
 Nilton Peixotos Santos
 ENGRº CIVIL - CREA-29243-D/PR
 RN: 151064066-5
 CONSTRUTORA LTDA EPP
 CONTRATADA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO	R\$ TOTAL	%	Acum. Ant.	No Período	Acum. Atual	SALDO	R\$ Executado	R\$ Período	R\$ Acumul.	SALDO
1 SERVIÇOS INICIAIS														
1.1	Placa de obra (3,0x2,0m)	und	1,00	1.012,02	1.012,02	100,00%	1,00	1,00	1,00	-	1.012,02	0,00	1.012,02	-
1.2	Taxas e emolumentos	und	1,00	403,00	403,00	100,00%	1,00	1,00	1,00	-	403,00	-	403,00	-
2	CERCA				R\$ 48.003,20	0,00%								48.003,20
2.1	Cerca com mourão em concreto e tela de arame galvanizado h= 1,50 m	m ²	740,00	58,54	43.319,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	740,00	-	-	-	43.319,60
2.2	Portão tubular (3,50x2,00m) - elevação de altura em 0,50m	m ²	7,00	417,96	2.925,72	0,00%	0,00	0,00	0,00	7,00	-	-	-	2.925,72
2.3	Portão tubular (entrada 1,50x2,00m) - elevação de altura em 0,50m	m ²	3,00	396,38	1.189,14	0,00%	0,00	0,00	0,00	3,00	-	-	-	1.189,14
2.4	Calçada (portão de entrada)	m ²	6,00	94,79	568,74	0,00%	0,00	0,00	0,00	6,00	-	-	-	568,74
3	PINTURA				R\$ 37.079,95	99,00%					9.163,25	27.545,30	36.708,55	371,40
3.1	Pintura esmalte b/ portão	m ²	20,00	18,57	371,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	20,00	-	-	-	371,40
3.2	Pintura acrílica interna e externa sem massa c/ selador (incluindo abertura do nome da escola)	m ²	1234,92	18,39	22.710,18	100,00%	200,00	1.034,92	1.234,92	-	3.678,00	19.032,18	22.710,18	-
3.3	Pintura esmalte s/ parede H=1,0m interna e externa	m ²	579,00	16,82	9.738,78	100,00%	300,00	279,00	579,00	-	5.046,00	4.692,78	9.738,78	-
3.4	Pintura Verniz s/ madeiramento do telhado e esquadrias	m ²	112,90	17,57	1.983,65	100,00%	25,00	87,90	112,90	-	439,25	1.544,40	1.983,65	-
3.5	Pintura esmalte sobre tela	m ²	122,56	18,57	2.275,94	100,00%	0,00	122,56	122,56	-	-	2.275,94	2.275,94	-
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 8.714,10	96,97%					2.878,00	5.572,00	8.450,00	264,10
4.1	Piso cimento liso	m ²	10,00	59,60	596,00	100,00%	10,00	10,00	10,00	-	596,00	-	596,00	-
4.2	Caixa de descarga plástica-externa	und	6,00	37,15	192,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	6,00	-	-	-	192,90
4.3	Torneira plástica 1/2"	und	6,00	11,26	67,56	0,00%	0,00	0,00	0,00	6,00	-	-	-	67,56
4.4	Revisão de cobertura - telha de barro paulista ou pianatex	m ²	561,26	14,00	7.857,64	99,95%	163,00	398,00	561,00	0,26	2.282,00	5.572,00	7.854,00	3,64
5.0	LIMPEZA FINAL				R\$ 231,25	0,00%								231,25
5.1	Limpeza final e entrega da obra	m ²	99,25	2,33	231,25	0,00%	0,00	0,00	0,00	99,25	-	-	-	231,25
TOTAL					R\$ 95.443,52	48,80%					R\$ 13.456,27	R\$ 33.117,30	R\$ 46.573,57	R\$ 48.869,96



Odilene do Socorro Pantoja Araújo
 Eng^a Civil - SEMED - CREA 9443-D/PA

Maria Irene Escher Boger
 Secretária Municipal de Educação e Desporto - SEMED

Nilson Paixão dos Santos
 ENG.º CIVIL - CREA: 23243-D/PA
 RN: 151084036-5
 Peixoto Construtora LTDA - EPP
 Contratada