

 PREFEITURA MARABÁ Carajás Minha cidade, meu futuro	ESTADO DO PARÁ	 CONGEM DIAUDI Nº 852 <i>[Signature]</i> Prefeitura Municipal de Marabá
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	

PROCESSO Nº 056/2011-CEL/SEVOP/PMM

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP

ASSUNTO: CRT/Nº056/2012 – CEL/PPE/SEVOP – TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2011-CEL/SEVOP

PARECER DA CONGEM Nº 300/2013

SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 06 / 11 / 2013

Hora: 10:04hs

Recebido: *[Signature]*

Retornam os autos nesta CGM, visando análise e verificação do cumprimento das recomendações constantes do PARECER CONGEM Nº 171 às fls. 786/788, exarado no presente processo licitatório.

Assim, verifica-se que as recomendações apontadas por este órgão de controle interno foram suprimidas, conforme se vê da documentação apresentada nestes autos.

No entanto, cumpre-nos registrar que, notificada pela SEVOP para apresentação de documentação de regularidade fiscal (fl. 800), a empresa VISATEC comunicou a impossibilidade de executar o contrato CRT/Nº 056/2012, requerendo o distrato do mesmo.

Desta feita, procedeu a CEL/SEVO/PMM ao Aviso de Chamamento Público da empresa remanescente, ESPAÇO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, (fl. 802-806), e oficiou solicitando planilhas de custos referentes ao Lote 01 da Concorrência nº 004/2011/CPL/PMM (fl. 807).

Passo seguinte, a empresa ESPAÇO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA apresentou a proposta comercial às fls. 808-820, seguindo-se a assinatura do Contrato Administrativo nº 056/2011-SEVOP/PMM, bem como as devidas publicações na imprensa oficial. (fls. 821-839).

[Signature]


 PREFEITURA MARABÁ <i>Carajás</i> Minha cidade, meu futuro	ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  CONGEM DIAUDI Nº 853 <i>[Signature]</i> Prefeitura Municipal de Marabá
---	---

Às fls. 840 vê-se que a Ordem de Serviço autorizando o início da execução das obras foi assinada em 18.10.2013.

Desta feita, sugerimos o encaminhamento dos autos à SEFIN para realização do empenho do Aditivo do Contrato CRT/Nº56/2012, por mais 12 (doze) meses, no valor de R\$ 11.575.373,77 (Onze milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e setenta e três reais, e setenta e sete centavos)

À apreciação e aprovação pelo Controlador Geral.

Marabá, 06 de novembro de 2013.


Luciane de Novaes Freitas Leal
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 37.004

De acordo.

À SEFIN, para conhecimento e adoção das providências acima.

Após, retornem-se à CEL/SEVOP.


FÉLIX ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA
Controlador Geral do Município
Portaria 015/2013-GP