

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TOPOGRAFIA OBJETIVANDO A REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ANAPU/PA.

1.3 Área Requisitante:

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura - SEOVI	Zaquias Rodrigues Pereira Secretário Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura - SEOVI Decreto Municipal n.º 006/2025 – GAB -PMA

1. Identificação do Processo

Órgão Responsável: Administração Pública Municipal de Anapu/PA

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para serviços técnicos em topografia

Finalidade: Regularização de áreas públicas

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Anapu – Pará

2. Identificação dos Riscos

Tipo de Risco	Descrição	Impacto	Probabilidade	Medidas Mitigadoras
Risco Legal	Não conformidade com legislações ambientais e fundiárias	Alto	Média	Verificação da legislação vigente e assessoria jurídica
Risco Técnico	Falhas na execução dos serviços topográficos	Alto	Média	Definição clara das especificações técnicas no contrato
Risco Operacional	Atrasos na execução dos serviços	Médio	Alta	Planejamento rigoroso e acompanhamento periódico
Risco Financeiro	Sobrepçoço ou superfaturamento	Alto	Média	Pesquisa de mercado e auditoria constante
Risco Contratual	Descumprimento do contrato pela contratada	Médio	Média	Aplicação de penalidades previstas e monitoramento contínuo
Risco Ambiental	Danos ao meio ambiente durante o levantamento	Alto	Baixa	Adoção de boas práticas ambientais

3. Estratégias de Monitoramento e Controle

- **Acompanhamento e fiscalização contínua** dos serviços executados.
- **Definição de prazos claros** e acompanhamento dos cronogramas de entrega.
- **Auditoria periódica** dos gastos e comprovações dos serviços prestados.
- **Uso de tecnologias** para validação da precisão dos levantamentos topográficos.
- **Comunicação constante** entre os órgãos fiscalizadores e a empresa contratada.

4. Plano de Contingência

- **Substituição da empresa contratada**, caso haja descumprimento grave do contrato.
- **Revisão das cláusulas contratuais**, caso surjam novas exigências normativas.
- **Correção de falhas identificadas**, garantindo a qualidade da entrega dos serviços.
- **Suspensão temporária dos serviços**, se houver riscos ambientais ou legais não previstos.

5. Conclusão

A gestão de riscos na contratação dos serviços de topografia é essencial para garantir a eficiência, legalidade e qualidade na regularização das áreas públicas em Anapu/PA. O monitoramento contínuo e a adoção de medidas preventivas contribuirão para o sucesso do projeto e evitarão prejuízos financeiros e administrativos para a gestão municipal.

Anapu – Pará, 28 de abril de 2025.



LUCIENE BARBOSA DOS SANTOS.

Comissão de Planejamento

Decreto n.º 013/2025 – GAB-PMA



LUCILENE SILVA DE SOUZA.

Comissão de Planejamento

Decreto n.º 013/2025 – GAB-PMA



ANA TALITA SOUZA DA SILVA DOS REIS.

Comissão de Planejamento

Decreto n.º 013/2025 – GAB-PMA