



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE OBRA.

Trav. Pr. Ananias Vicente Rodrigues, 118 – Centro
Fones: (091) 3423-1188 / 1397 – CNPJ: 05.149.166/0001-98
CEP 68721-000 – Salinópolis / PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

CNPJ : 05.149.166/0001-98


CONTRATADA: FERREIRA GOMES MONTEIRO MANFROI
CONSTRUTORA, COMÉRCIO, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. – EPP (FGMM).

CNPJ: 14.699.252/0001-65


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA
E.M.E.F. JOSÉ LEONARDO DA FONSECA.

PROCESSO Nº. : 3/2013-1609001

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2013.



Trav. Pr. Ananias Vicente Rodrigues, 118 – Centro
Fones: (091) 3423-1188 / 1397 – CNPJ: 05.149.166/0001-98
CEP 68721-000 – Salinópolis / PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

SOLICITAÇÃO DE 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130262

➤ **Aditivo de Prazo:**


O presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 04 (Quatro) meses, nos termos do Art. 57, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93.

➤ **Justificativa Técnica:**

A CONTRATADA teve dificuldade em cumprir os prazos previstos no Cronograma Físico-Financeiro, devido à falta de material. Dessa forma, a solicitação de novos prazos se faz necessária para que haja conclusão do Objeto.



Tiago da Silva Santiago
Eng.º Civil – CREA Nº 18858-D PA


Tiago da Silva Santiago
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
DECRETO Nº 006/2017

Trav. Pr. Ananias Vicente Rodrigues, 118 – Centro
Fones: (091) 3423-1188 / 1397 – CNPJ: 05.149.166/0001-98
CEP 68721-000 – Salinópolis / PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CNPJ:05.149.166/0001-98

Memorando nº19/2019.

Salinópolis, 13 de Maio de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Obras
Tiago da Silva Santiago
Ao: Exmº. Sr. Paulo Henrique da Silva Gomes
Prefeito Municipal de Salinópolis

Assunto: Encaminhamento de Cronograma Físico-Financeiro e Solicitação (Justificativa) do 13º Termo Aditivo de alteração Contratual.

Senhor Prefeito,

Encaminho através deste, Planilha e Justificativa referente à solicitação Termo Aditivo para prorrogação de prazo de Vigência do contrato N°20130262 original do processo N°3/2013-1609001, na modalidade CONCORRÊNCIA N°001/2013, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA E COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL EMEF JOSÉ LEONARDO, localizada no bairro do Guarani, Município de Salinópolis.

Segue abaixo relação de documentos repassados:

- Solicitação (Justificativa).
- Cronograma Físico Financeiro.

Esta se coloca à disposição para esclarecimentos adicionais, se necessário.

Atenciosamente,


Tiago da Silva Santiago
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
DECRETO N° 006/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) NA ESCOLA JOSÉ LEONARDO
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO/ ADITIVO DE PRZAO - 013

PLANEJADO
REALIZADO
A REALIZAR

ETAPA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS				TOTAIS
		R\$		30	60	90	120	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	12.030,71	100%				R\$ 12.030,71 100%
03	INFRAESTRUTURA	R\$	161.250,56	70%	30%			R\$ 12.030,71 100%
04	SUPERESTRUTURA	R\$	44.041,32	40%	60%			R\$ 161.250,56 100%
05	PAREDES E PAINÉIS	R\$	29.897,99	17.616,53	26.424,79	40%		R\$ 44.041,32 100%
06	COBERTURA	R\$	123.420,06	17.938,79	11.959,20	50%		R\$ 29.897,99 100%
07	ESQUADRIAS	R\$	4.071,74	61.710,03	61.710,03	50%		R\$ 123.420,06 100%
08	REVESTIMENTOS	R\$	27.852,36	25%	50%	2.035,87	2.035,87	R\$ 4.071,74 100%
09	PISOS	R\$	70.064,03	6.963,09	13.926,18	60%	6.963,09	R\$ 27.852,36 100%
10	PINTURAS	R\$	58.535,16			42.038,42	28.025,61	R\$ 70.064,03 100%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$	8.186,14	30%		17.560,55	40.974,61	R\$ 58.535,16 100%
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$	7.290,29	2.455,84	3.274,46	40%	2.455,84	R\$ 8.186,14 100%
13	DRENAGEM PLUVIAL	R\$	6.388,40	2.187,09	2.916,12	40%	2.187,09	R\$ 7.290,29 100%
		R\$	6.388,40	1.916,52	2.555,36		1.916,52	R\$ 6.388,40 100%

14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 V	R\$	15.815,31	10%		10%		10%		70%		100%
15	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$	2.035,12	R\$ 1.581,53	R\$ 1.581,53	R\$ 1.581,53	R\$ 11.070,72	R\$ 2.035,12	100%	R\$ 2.035,12	100%	R\$ 15.815,31
16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	25.999,12				R\$ 25.999,12	R\$ 25.999,12	100%	R\$ 25.999,12	100%	R\$ 25.999,12
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$	596.878,31					R\$ 25.999,12		R\$ 25.999,12		R\$ 596.878,31
VALOR EXECUTADO		R\$	525.532,22									
			%	24%	28%	27%	21%	100%				
			VALOR PARCIAL	R\$ 144.104,16	R\$ 169.552,85	R\$ 159.557,71	R\$ 123.663,59	596.878,31				
VALOR GLOBAL A REALIZAR		R\$	71.346,09									

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Luís da Silva Santiago
SE. MUNICIPAL DE OBRAS
DECRETO Nº 005/2017