




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL



PARECER FINAL Nº 49/2019-CGM

PROCESSO Nº 181218-02-PMM-SEIDUR

OBJETO: ACRÉSCIMO DE VALOR, PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO, NO BAIRRO ALMIR GABRIEL, MARITUBA/PA PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA CONTRATO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA FERNANDO CORRÊS MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO- SEIDUR.

OFÍCIO INICIAL: 1000/2018-GAB-SEIDUR

LICITANTE VENCEDOR: FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI CNPJ: 09.368.158/0001-93

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR DE 6(SEIS)MESES DE 31/12/2018 ATÈ 30/06/2019.

VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR: 12(DOZE) MESES DE 19/01/2019 ATÈ 19/01/2020.

Trata-se o presente do Processo nº 181218-02-PMM-SEIDUR, referente a solicitação de Termo aditivo ao Contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR para acréscimo de valor, prorrogação de prazo de execução da obra e prorrogação da vigência do contrato, cujo objeto é a contratação dos serviços de infraestrutura e urbanização da Avenida Fernando Corrêa, no Bairro Almir Gabriel, Marituba/PA.

Quanto aos autos verificamos que consta:

Solicitação da demanda pela empresa FÊNIX LOGÍSTICA, COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI às fls. 01/02;

Planilha de Acréscimo às fls. 03;

Cópias de documentos da empresa às fls. 04/10;

Certidões atualizadas da empresa às fls. 11/14;

Cadastro nacional da pessoa Jurídica da empresa às fls. 15/16;

Certificado de regularidade do FGTS CRF às fls. 17;

Certidão da Secretaria Municipal de Finanças de Abaetetuba/PA às fls. 18;

Parecer Técnico de Engenharia assinado pelo Sr. Adeilton Amorim, engenheiro civil, CREA 29749DPA às fls. 19/25;


Portaria nº 044/2018GAB/SEIDUR nomeando o servidor para fiscal do contrato o Sr. ADEILTON DE SOUSA DE AMORIM às fls. 26;

Cópia do contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR e anexos às fls. 27/28;

P/AmB



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL



PARECER FINAL Nº 49/2019-CGM

PROCESSO Nº 181218-02-PMM-SEIDUR

OBJETO: ACRÉSCIMO DE VALOR, PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO, NO BAIRRO ALMIR GABRIEL, MARITUBA/PA PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA CONTRATO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA FERNANDO CORRÊS MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO- SEIDUR.

OFÍCIO INICIAL: 1000/2018-GAB-SEIDUR

LICITANTE VENCEDOR: FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI CNPJ: 09.368.158/0001-93

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR DE 6(SEIS)MESES DE 31/12/2018 ATÈ 30/06/2019.

VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR: 12(DOZE) MESES DE 19/01/2019 ATÈ 19/01/2020.

Cópia do 1º Termo Aditivo ao CT nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR às fls. 39/40;

Ofício nº 1023/2018-GAB/SEIDUR solicitando aditivo de prorrogação do prazo de execução por mais 6 meses, prorrogação de vigência do contrato por mais 12 meses e aditivo de valor de 24,77% referente ao CT 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR às fls. 41;

Termo de Autuação do Processo 181218-02 às fls. 42;

Dotação Orçamentária às fls. 44;

Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira de acordo com inciso II, Art.16, da lei Complementar nº 101/2000 às fls.45;

Minuta 2º T. A. ao Contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR às fls. 48/49;

Parecer Jurídico às fls. 50/53;

Autorização de Aditamento às fls. 55;

Minuta retificada às fls. 57/58;

Despacho da assessoria jurídica, assinada pelo assessor jurídico Dr. Sebastião de Sousa Maia, OAB/PA 3171 às fls. 59;

Convocação da empresa para assinatura do aditivo às fls. 60;

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR devidamente assinado pelas partes e testemunhas em 27 de dezembro de 2018 ÀS FLS. 61/62;


Extrato do 2º T. Aditivo às fls.63;

Sugerimos Publicação do extrato do 2º T. Aditivo ao Contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR, condição indispensável para sua eficácia, conforme preceitua o artigo 61, parágrafo único da Lei 8.666/93.

p/amb



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLADORIA GERAL



PARECER FINAL Nº 49/2019-CGM

PROCESSO Nº 181218-02-PMM-SEIDUR

OBJETO: ACRÉSCIMO DE VALOR, PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO, NO BAIRRO ALMIR GABRIEL, MARITUBA/PA PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA CONTRATO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA FERNANDO CORRÊS MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO- SEIDUR.

OFÍCIO INICIAL: 1000/2018-GAB-SEIDUR

LICITANTE VENCEDOR: FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI CNPJ: 09.368.158/0001-93

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR DE 6(SEIS)MESES DE 31/12/2018 ATÈ 30/06/2019.

VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR: 12(DOZE) MESES DE 19/01/2019 ATÈ 19/01/2020.

Diante do exposto, considerando os documentos contábeis (às fls.44/45), parecer jurídico (às fls. 50/53) e os demais documentos acostados aos autos encaminhados a esta controladoria pela Coordenação de Licitação e Contratos (fls.64) o processo encontra-se em conformidade com a Lei Federal nº 8666/93. Segue o processo para CLC.

Marituba/PA, 16 de janeiro de 2019.

Sandra Marques da S. Monteiro
Analista da Controladoria Geral

Liberato Diniz Barroso
Controlador Geral do Município