



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Parauapebas/PA, 31 de Março de 2015.

### PARECER TÉCNICO

Apresentamos PARECER TÉCNICO no que se refere ao pedido de **ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR** do Contrato nº 20140206, da empresa **F. CAMARGO LOUCURAS DE AMOR E FLORICULTURA LTDA**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de Jardinagem e Manutenção de Paisagismo, incluindo o fornecimento de mudas de plantas, mão de obra, materiais de consumo, insumos, pulverização preventiva e corretiva contra pragas, escarificação e areação do solo, adubação orgânica (inodora), irrigação, poda, limpeza de ervas daninhas, retirada de lixo orgânico, reposição de plantas ornamentais e mudas de forração no município de Parauapebas, Estado do Pará.

### PARECER:

Os quantitativos originais deste contrato estão previstos para a realização do Projeto de urbanização e paisagismo do Residencial Vila Nova onde estão sendo construídas 650 casas. Porém faz-se necessário também urbanizar o Bairro dos Minérios, mais especificamente nas áreas destinadas para a Praça Central, para o Centro Comunitário, Áreas Verdes e também para os Canteiros Centrais das principais avenidas do bairro. Está sendo previsto também gramado em três campos de futebol que foram criados para lazer da comunidade.

Também serão necessários serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo no Residencial Vale do Sol. Além de paisagismo para atender a 424 casas deste residencial, estão também sendo previstos paisagismo para o Canteiro Central das principais avenidas, para a Praça Central e Centro Comunitário.

Ainda no Residencial Vila Nova também será necessário executar o paisagismo para 76 casas que serão construídas pela Prefeitura juntamente com as 650 casas do Contrato PMCMV.

Por fim, ressalta-se que o cronograma dos contratos para as construções das habitações nos Residenciais Vila Nova (PMCMV) e Vale do Sol (PMP) foram adiados para 2015, o que torna necessário aditar o prazo deste contrato para atender aos prazos estabelecidos nas obras.

Desta forma, o aditivo de prazo e valor solicitado torna-se necessário em virtude da necessidade dos serviços presentes no contrato para o Bairro dos Minérios e Residenciais Vila Nova e Vale do Sol. O prazo a aditar será até 31/12/2015. O valor de acréscimo é de R\$ 328.576,44.

Sendo assim, este é o Parecer.



Adamor Tuji Junior  
Eng. Civil - CT. 32060  
CREA-10.226 D/PA  
SEMOB

