

PARECER CGIM

Processo nº 078/2024/PMCC

Contratos

Requerente: Secretaria Municipal de Obras

Assunto: Solicitação de Aditivos de Valores dos Contratos com o objeto: “contratação de fornecedoras para a aquisição de areia e pedras britas a serem utilizadas na fabricação de manilhas, pavimentação e recuperação de vias urbanas e rurais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará”.

RELATORA: Sr.^a JOYCE SILVEIRA DA SILVA OLIVEIRA, Controladora Geral do Município de Canaã dos Carajás – PA, sendo responsável pelo Controle Interno, conforme a Portaria nº 272/2021, declara para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do Parágrafo Único do artigo 10 da Instrução Normativa nº 22/2021/TCMPA, de 10 de Dezembro de 2021, que analisou integralmente os **1^{os} Aditivos de Valores aos Contratos nº 20250569, nº 20250570 e nº 20250571** com base nas regras insculpidas pela Lei Federal nº 14.133/2021 e demais instrumentos legais correlatos, declarando o que segue.

DA COMPETÊNCIA DO CONTROLE INTERNO

O Controle Interno é o fiscal das atividades exercidas por pessoas físicas e jurídicas, evitando que a entidade objetivada não se desvie das normas preestabelecidas ou das boas práticas recomendadas.

Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro¹, “O controle constitui poder-dever dos órgãos a que a lei atribui essa função, precisamente pela sua finalidade corretiva; ele não pode ser renunciado nem retardado, sob pena de responsabilidade de quem se omitiu”.

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 74 as finalidades do sistema de controle interno, já a Lei nº 71/2005, com fulcro no art. 31 da CRFB e art. 59 da Lei Complementar 101/2000, regulamenta dentro do Município de Canaã dos Carajás a

¹ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 10^a ed. São Paulo: Atlas, 1998.

Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, atribuindo dentre outras competências, de acordo com os incisos do art. 5º:

I – Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como das aplicações de recursos públicos por entidade de direito privado;

(...)

IV – Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade.

Além do mais, a Lei 14.133/2021, artigo 169, inciso III, estabelece que as contratações públicas devem submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de controle preventivo, sujeitando a terceira linha de defesa integrada pelo órgão central de controle interno da administração.

Diante disso, é evidente a competência do Controle Interno na verificação da regularidade do procedimento de aditivo de valor. Assim, a fim de cumprir as atribuições legais desta Controladoria, expedimos o parecer a seguir.

PRELIMINAR

Ab initio, antes de adentrarmos ao mérito do presente parecer é de ser verificada e registrada a cronologia dos fatos, vejamos:

Os Termos de Aditivos aos Contratos nº 20250569, nº 20250570 e nº 20250571 foram assinados em 17 de dezembro de 2025, enquanto que o Despacho da Agente de Contratação à CGIM, para análise do Aditivo, foi datado em 19 de dezembro de 2025. Insta salientar que o prazo de análise por esta Controladoria é, em média, de 03 (três) a 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado, a depender da complexidade da causa.

RELATÓRIO

O presente procedimento administrativo refere-se aos contratos nº 20250569, nº 20250570 e nº 20250571 junto às prestadoras de serviços **BRITAMIL MINERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA; DUNAS CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA; e M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**, a partir da solicitação, objetivando acrescer os itens inicialmente contratados, nos termos do nos termos do Art. 124, inciso I, alínea “b” cc o Art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

O processo encontra-se instruído com os documentos necessários: Relatório do Fiscal do Contrato; Solicitação de Aditivo ao Contrato com Justificativa e Planilha Descritiva; Despacho da Secretaria Municipal de Obras para verificar a existência de recursos orçamentários; Nota de Pré-Empenho; Declaração de Adequação Orçamentária; Termo de Autorização da Chefa do Poder Executivo Municipal; Certidões de Regularidade Fiscal da Contratada e Confirmações de Autenticidade das Certidões; Minutas dos Aditivos de Valores aos Contratos; Despacho da Agente de Contratação à PGM; Parecer Jurídico; 1^{os} Aditivos aos Contratos; e Despacho da Agente de Contratação à CGIM para Análise e Emissão de Parecer.

É o necessário a relatar. Vejamos a análise do mérito.

ANÁLISE

A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI determina que as contratações realizadas pela Administração Pública devem ser realizadas através de licitação que assegure igualdade de condições aos concorrentes, sendo esta a regra para obras, serviços, compras e alienações junto ao Poder Público:

A regulamentação do referido artigo encontra-se presente na Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, devendo todo procedimento licitatório se basear em suas normas, sob pena de apresentar vícios de ilegalidade passíveis de anulação e demais cominações.

É importante mencionar que os contratos nº 20250569, nº 20250570 e nº 20250571, que serão aditados são oriundos do Pregão Eletrônico nº **078/2024/PMCC**, onde foi

analisada integralmente a necessidade da contratação e foi definido que o objeto prestação de compra comum, conforme a definição trazida pelo Art. 6, inciso XIII, da Lei de Licitações: *bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.*

Feito a análise anterior, observa-se que a Lei 14.133/2023 preceitua que os contratos podem ser alterados unilateralmente levando em consideração o interesse público envolvido e respeitado o interesse dos contratados, é o que se extrai do art. 104, § 1º da referida Lei:

Art. 104. O regime jurídico dos contratos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de: 1 - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

[...]

§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

Ante o exposto, as necessidades do acréscimo dos itens do contrato - areia e pedras britas a serem utilizadas na fabricação de manilhas, pavimentação e recuperação de vias urbanas e rurais - estão justificadas nos autos pela Secretaria Municipal de Obras. Ainda, o aditivo foi instruído com a composição dos preços, que demonstra a vantajosidade dos preços dos bens.

Menciona-se que o a formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, nos termos do Art. 132 da Lei 14.133/2021:

Art. 132. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

Dessa forma, os valores dos contratos poderão ser aumentados ou suprimidos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do Art. 124, inciso I, alínea "b", cc o Art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021. Vejamos:

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

(...)

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

No que se refere ao Contrato nº 20250569, o valor inicial do contrato firmado com a empresa **DUNAS CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA** foi de R\$ 374.500,00 (trezentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais), sendo o percentual do aditivo solicitado de **25% (vinte e cinco por cento)**. Assim, foi acrescido o valor de R\$ 93.625,00 (noventa e três mil e seiscentos e vinte e cinco reais).

Já no que refere ao Contrato nº 20250570, o valor inicial do contrato firmado com a empresa **BRITAMIL MINERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** foi de R\$ 396.862,20 (trezentos e noventa e seis mil e oitocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), sendo o percentual do aditivo solicitado de **25% (vinte e cinco por cento)**. Dessa forma, foi acrescido o valor de R\$ 99.215,55 (noventa e nove mil e duzentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos).

No que se refere ao Contrato nº 20250571, o valor inicial do contrato firmado com a empresa **M T CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** foi de R\$ 6.005.087,00 (seis milhões e cinco mil e oitenta e sete reais), sendo o percentual do aditivo solicitado de **25% (vinte e cinco por cento)**. Assim, foi acrescido o valor de R\$ 1.501.271,75 (um milhão e quinhentos e um mil e duzentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Deste modo, os Aditivos aos Contratos nº 20250569, nº 20250570 e nº 20250571 encontram-se dentro do que expõe o art. 124, inciso I cc o art. 125, ambos dispositivos da

Lei Federal nº 14.133/2021. Atesta-se que os acréscimos realizados foram calculados sobre os valores iniciais dos contratos, conforme o recomenda o enunciado do Conselho de Justiça Federal nº 04/2022:

“Os acréscimos e as supressões de quantitativos decorrentes de alteração contratual devem ser considerados isoladamente, ou seja, o conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se, a cada um desses conjuntos, sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.”

Outrossim, atesta-se que nos autos constam as certidões de regularidade fiscal e trabalhista das empresas contratadas, bem como as confirmações de autenticidade destas Certidões (fls. 566-575).

Além do mais, consta as manifestação das contratadas acerca dos aditivos e a autorização da Chefe do Executivo para proceder com as alterações para acréscimos.

O parecer jurídico da Procuradoria Município opina pela procedência e conformidade jurídica do Aditivo ao Contrato (fls. 575-582), cumprindo o requisito do § 4º do Art. 53 da Lei 14.133/2021.

Por fim, ao analisar o **os Termos Aditivos**, vê-se que estão presentes as cláusulas obrigatórias necessárias. **Dessa forma, os extratos dos 1ºs Aditivos de Valores aos Contratos nº 220250569, nº 20250570 e nº 20250571 (fls. 608-617/verso) devem ser publicados**, especialmente divulgados no PNCP para terem eficácia, de acordo com o art. 94 da Nova Lei de Licitações e Contratações Públicas, senão vejamos:

Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

I – 20 dias úteis, no caso de licitação;

II – 10 dias úteis, no caso de contratação direta. (g.n)

No mais, o procedimento obedeceu aos termos da Lei 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 1538/2023 na fase de aditivo contratual.

CONCLUSÃO


FRENTE O EXPOSTO, esta Controladoria conclui que o referido processo se encontra revestido de todas as formalidades legais, na fase de aditivo contratual em decorrência de acréscimo do objeto, estando apto para gerar despesas para a municipalidade.

Cumprir observar que o procedimento, a partir do presente estágio, deve manter a observação plena ao previsto na legislação da matéria, em especial o contido na Lei 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 1538/2023, seguindo a regular divulgação oficial dos termos e atos a serem realizados.

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos.

Canaã dos Carajás, 19 de dezembro de 2025.

JOYCE SILVEIRA DA SILVA OLIVEIRA
Controladora Geral Interna do Município
Portaria nº 272/2021


ANIELE RODRIGUES DA COSTA
Analista de Controle Interno
Contrato nº 03217740

MÁRCIO AGUIAR MENDONÇA
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 0101315