



ANÁLISE DE RISCOS

1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	MARIO JORGE OLIVEIRA FORTUNATO

2. Descrição do Objeto

2.1. Trata-se de registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de material de construção destinados para realização de obras e reformas com a utilização de mão de obra própria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Urbanismo, observadas as características e demais condições definidas neste edital e seus anexos.

2.2. Os materiais a serem adquiridos são os seguintes, com as especificações técnicas conforme solicitação de compra emitida pela Prefeitura Municipal de Tomé-Açu e suas secretarias Municipais.

3. Análise de Riscos da Contratação

1	Risco	Aquisição de material de construção de má qualidade.		
	Causas/Consequências	Perda dos materiais e aumento da probabilidade de causar ineficiência na realização das obras e reformas na infraestrutura da cidade. Não realização das atividades planejadas; Reclamação dos cidadãos da Cidade de Tomé-Açu/PA, devido à falta de manutenção de infraestrutura.		
	Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
<ul style="list-style-type: none">• Elaboração criteriosa do Termo de Referência com especificação detalhada dos materiais de construção a serem adquiridos;• Verificação dos produtos no ato do recebimento, inclusive quanto à qualidade e quantidade;• Conferência criteriosa dos materiais entregues;• Solicitação de amostras dos materiais com alto risco de serem licitados de má				



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão



	qualidade. <ul style="list-style-type: none">• Diálogo e comunicação entre o setor que elabora o termo de referência e o setor demandante			
	Responsáveis			
	<ul style="list-style-type: none">• Setores demandantes e Fiscal do recebimento.			
	Período de Execução das Ações			
	<ul style="list-style-type: none">• Durante a fase de elaboração do termo de referência;• Durante a entrega dos materiais esportivos.			
2	Risco	Fracasso de item no certame.		
	Causas/Consequências	Falta dos materiais esportivos na realização de atividades que os usam.		
	Probabilidade	Alta	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	<ul style="list-style-type: none">• Definir como sigilosa a estimativa dos preços a serem adquiridos• Pesquisar preços de forma que possa refletir os preços reais de mercado;• Abertura de novo processo de aquisição no menor tempo possível;• Revisão da pesquisa de preços e outros problemas que causaram a realização do certame de forma eficiente na aquisição dos materiais.			
	Responsáveis			
	<ul style="list-style-type: none">• Setor de Licitações e Contratos e Setor de Compras.			
Período de Execução das Ações				
<ul style="list-style-type: none">• Durante a fase de levantamento de preços de mercado				
4	Risco	Atraso na entrega dos materiais de construção.		
	Causas/Consequências	Falta dos materiais de construção suficientes e adequados para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Tomé-Açu e suas secretarias Municipais, principalmente na realização de reformas urgentes ou necessárias.		
	Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	<ul style="list-style-type: none">• Planejamento prévio para que os materiais sejam entregues num prazo razoável de 02 (dois) dias;• Acompanhamento da Administração na entrega dos materiais, em contato direto com os fornecedores vencedores do certames;• Acompanhamento do prazo previsto para entrega dos materiais e instrução célere de penalidades à empresa inadimplente;			
	Responsáveis			
	<ul style="list-style-type: none">• Setor de Licitações e Contratos e Setor de Compras.			
Período de Execução das Ações				
<ul style="list-style-type: none">• Durante a execução da entrega ou do contrato.				



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão



Tomé-Açu/PA, 13 de janeiro de 2025.

MARIO JORGE OLIVEIRA FORTUNATO
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Secretário