

## ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 049/2026/ADM

### 1. OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de monitoramento e avaliação do Plano Decenal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Município de Tucumã/PA.



### 2. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

A presente Análise de Riscos tem como finalidade identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os principais riscos associados à contratação pretendida, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021.

A análise visa contribuir para o planejamento adequado da contratação e para a tomada de decisões fundamentadas, com foco na prevenção de falhas, na segurança jurídica e na eficiência da execução contratual, conforme orientações dos órgãos de controle e boas práticas de gestão pública.

A metodologia adotada está baseada na identificação de riscos inerentes ao objeto e à execução do contrato, considerando o contexto da Administração Pública Municipal, os possíveis impactos e a probabilidade de ocorrência. As medidas de controle sugeridas têm por objetivo assegurar o cumprimento do contrato dentro dos parâmetros legais e administrativos exigidos.

### 3. NÍVEL DE RISCO

		MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO				
PROBABILIDADE	Alta = 3				 Prioridade Alta	
	Média = 2		R3, R4	R1, R2, R6		 Prioridade Média
	Baixa = 1		R5			
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3		
		IMPACTO				

### 4. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Inexecução total ou parcial do contrato.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixo	Comprometimento do monitoramento e ausência de produto final.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Médio		
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alto		
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ RESPONSÁVEL	EQUIPE
<b>PREVENTIVA</b>	Definição clara do escopo, cláusulas contratuais e exigência de qualificação técnica.		Equipe de Contratação.	
<b>CONTINGENCIAL</b>	Aplicação de sanções, rescisão contratual e nova contratação.		Gestor do contrato.	

RISCO 2		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Baixa qualidade técnica do relatório.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixo	Produto inadequado para subsidiar decisões.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Médio		
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alto		
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ RESPONSÁVEL	EQUIPE
<b>PREVENTIVA</b>	Exigência de experiência comprovada e validação de entregas parciais.		Equipe de planejamento.	
<b>CONTINGENCIAL</b>	Solicitação de ajustes, retenção de pagamento ou penalidades.		Gestor e fiscal do contrato.	

RISCO 3		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na execução dos serviços.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixo	Prejuízo ao cronograma e à tomada de decisão.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Médio		
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alto		
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ RESPONSÁVEL	EQUIPE
<b>PREVENTIVA</b>	Estabelecimento de cronograma detalhado e acompanhamento contínuo.		Fiscal do Contrato.	

**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

<b>CONTINGENCIAL</b>	Reprogramação com aplicação de penalidades.	Gestor do contrato.
----------------------	---	---------------------

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Baixa participação dos atores institucionais.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixo	Fragilidade na coleta de informações e análise incompleta.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ RESPONSÁVEL	EQUIPE
<b>PREVENTIVA</b>	Planejamento prévio e mobilização institucional pelo município.	Secretaria Municipal / Setor Demandante.	
<b>CONTINGENCIAL</b>	Reagendamento de atividades e reforço da mobilização.	Secretaria Municipal.	

RISCO 5	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Insuficiência ou inconsistência de dados.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixo	Comprometimento da análise e do diagnóstico.
	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ RESPONSÁVEL	EQUIPE
<b>PREVENTIVA</b>	Garantia de acesso às informações e apoio institucional.	Secretaria Municipal / Fiscal do Contrato.	
<b>CONTINGENCIAL</b>	Complementação de dados e ajustes metodológicos.	Contratada / Fiscal.	

RISCO 6	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Desalinhamento entre expectativas e entregas.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixo	Produto final incompatível com a necessidade da gestão.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Médio	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ RESPONSÁVEL	EQUIPE
<b>PREVENTIVA</b>	Alinhamento inicial e validação contínua das etapas.	Fiscal do Contrato.	

<b>CONTINGENCIAL</b>	Revisão dos produtos e adequações técnicas.	Fiscal / Contratada.
----------------------	---	----------------------

## 5. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

Os riscos identificados são inerentes à natureza técnica e intersetorial do objeto contratado, sendo considerados **controláveis e mitigáveis** mediante planejamento adequado, definição clara das responsabilidades e acompanhamento sistemático da execução contratual.

A adoção das medidas preventivas e contingenciais propostas assegura maior confiabilidade na execução do objeto e contribui para a obtenção dos resultados esperados, garantindo a efetividade do monitoramento do Plano Decenal.

Tucumã-PA, 12 de março de 2026.

Prefeitura de  
**TUCUMÃ**  
2025/2028

**Cláudia Aparecida da Silva**  
Membro da Equipe de Planejamento  
Matrícula nº 1268414

**José Cássio Souza Araújo**  
Membro da Equipe de Planejamento  
Matrícula nº 1268457

De acordo. Aprovo a Análise de Riscos.

**LÍVIA LIRA DE ARAÚJO**  
Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
Decreto nº 005/2025