



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO

PARECER FINAL Nº 563/2016

PROCESSO Nº 200716-01-SEIDUR

OBJETO: 3º Termo Aditivo Referente ao Contrato nº 01-020215/5-PMM-PP-SEIDUR para prorrogação de prazo de vigência (04/08/2016 até 31/12/2016).

INTERESSADO: PRO CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 09.458.413/0001-99


Marituba, 23 de agosto de 2016.

Tratam os autos do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 01-020215/5-PMM-PP-SRP-SEIDUR, o qual tem por objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao contrato nº 01-020215/5-PMM-PP-SRP-SEIDUR pelo período de 5 (cinco) meses (04/08/2016 até 31/12/2016) para locação de máquinas e equipamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentável-SEIDUR.


Quanto aos autos constatamos que:

- ✓ Houve convocação da empresa PRO CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ: 09.458.413/0001-99 para assinatura do termo aditivo;
- ✓ Consta certidões de regularidade fiscal da empresa, válidas até a data da assinatura do termo aditivo ao contrato nº 01-020215/5-PMM-PP-SRP-SEIDUR
- ✓ Consta o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 01-020215/5-PMM-PP-SRP-SEIDUR ;
- ✓ Consta Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 01-020215/5-PMM-PP-SRP-SEIDUR;
- ✓ Consta publicação do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 01-020215/5-PMM-PP-SRP-SEIDUR no Diário Oficial nº 33196 do dia 23 de agosto de 2016.

Diante do exposto, o processo encontra-se em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, ouça-se a contabilidade em havendo saldo financeiro nas dotações apresentadas. Segue o presente para que sejam tomadas as devidas providências.


Sandra Marques da Silva Monteiro
Analista de Controle Interno

De Acordo:



Demethrius Lucena
Controlador Geral