



Prefeitura Municipal de Parauapebas
Secretaria Municipal da Mulher
Diretoria de Planejamento
Coord. de Planejamento das Contratações



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos permanentes destinados à Casa de Mainha, vinculada à Secretaria da Mulher de Parauapebas, com a finalidade de viabilizar a oferta de cursos de capacitação nas áreas de Informática e Corte e Costura, além de suprir as demandas estruturais e administrativas necessárias ao pleno funcionamento do espaço.

RISCO 1 – Especificação inadequada do objeto

Item	Descrição
Fase da Contratação	Planejamento
Risco Identificado	Especificação inadequada do objeto
Causa	Levantamento incompleto ou impreciso das necessidades da SEMMU
Impacto	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes incompatíveis com a real necessidade
Probabilidade	Média
Nível do Risco	Médio
Medidas Preventivas	Elaboração de especificações claras, objetivas e compatíveis com padrões de mercado
Medidas de Contingência	Ajustes contratuais permitidos pela legislação vigente
Responsável	Área Demandante

RISCO 2 – Estimativa incorreta de quantidades

Item	Descrição
Fase da Contratação	Planejamento
Risco Identificado	Estimativa incorreta de quantidades
Causa	Ausência de histórico confiável ou variação da demanda
Impacto	Falta ou excesso de fornecimento durante a vigência da ata
Probabilidade	Média
Nível do Risco	Médio
Medidas Preventivas	Utilização de dados históricos e estimativas realistas, considerando a natureza do SRP



Prefeitura Municipal de Parauapebas
Secretaria Municipal da Mulher
Diretoria de Planejamento
Coord. de Planejamento das Contratações



Medidas de Contingência	Nova contratação ou utilização de outra ata de registro de preços
Responsável	Área Demandante

RISCO 3 – Preços registrados acima do valor de mercado

Item	Descrição
Fase da Contratação	Licitação
Risco Identificado	Preços registrados acima do mercado
Causa	Pesquisa de preços inadequada ou desatualizada
Impacto	Prejuízo à economicidade da contratação
Probabilidade	Baixa
Nível do Risco	Médio
Medidas Preventivas	Pesquisa de preços conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021
Medidas de Contingência	Revisão ou cancelamento da ata de registro de preços
Responsável	Setor de Planejamento

RISCO 4 – Atraso na entrega dos bens

Item	Descrição
Fase da Contratação	Execução
Risco Identificado	Atraso na entrega dos bens
Causa	Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor
Impacto	Comprometimento das atividades da SEMMU
Probabilidade	Média
Nível do Risco	Médio
Medidas Preventivas	Definição de prazos claros e fiscalização contínua
Medidas de Contingência	Aplicação de sanções e convocação do próximo fornecedor registrado
Responsável	Fiscal do Contrato

RISCO 5 – Entrega de bens em desacordo com as especificações

Item	Descrição
Fase da Contratação	Execução



Prefeitura Municipal de Parauapebas
Secretaria Municipal da Mulher
Diretoria de Planejamento
Coord. de Planejamento das Contratações




Risco Identificado	Entrega em desacordo com as especificações
Causa	Falha no controle de qualidade do fornecedor
Impacto	Recusa do material e atraso no atendimento da demanda
Probabilidade	Baixa
Nível do Risco	Médio
Medidas Preventivas	Conferência no recebimento provisório e definitivo
Medidas de Contingência	Substituição do material sem ônus para a Administração
Responsável	Fiscal do Contrato

Declaração Final de Risco

Os riscos identificados são considerados **moderados e controláveis**, sendo mitigados por meio das medidas previstas neste Mapa de Riscos, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, não comprometendo a viabilidade da contratação.

Parauapebas, 19 de dezembro de 2025.


NELSON JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA
Diretor de Planejamento
Portaria nº 067/2025


ELISMARA VIANA PEREIRA
Diretora de Enfrentamento a Violência de Gênero
Portaria nº 63/2025

RATIFICADO POR:


Vanessa Michele M. de Sales
Secretária Adjunta
SEMMU
Decreto nº 31/2025
BEATRIZ PEREIRA BARBOSA SILVA
Secretária Municipal da Mulher
Decreto nº 011/2025