



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR



ANEXO I

JUSTIFICATIVA.

Justifica-se o referido pedido em virtude da Reprogramação da obra junto à Caixa Econômica Federal, para que a obra seja retomada e finalizada. Portanto a Prefeitura Municipal está formalizando toda a documentação técnica para que a Caixa Econômica Federal autorize os serviços ora reprogramados.

Destaca-se que referido convênio encontra-se atualmente paralisado visando esses ajustes, junto ao órgão fiscalizador CAIXA, para que a obra seja retomada e finalizada, portanto solicita-se prorrogação de prazo contratual até 31/12/2020.

Vanessa Santos G. Martins
Secretária Mun. de Turismo
Decreto: 986/2017

Vanessa Santos Gregório Martins
Secretária Municipal de Turismo
Decreto: 986 /2017