



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



Matriz de Gerenciamento de Riscos

Riscos Identificados:

Número	Tipo de Risco	Causa do Risco	Materialização	Alocado para	Nível do risco
R1	Ambiental	Ocorrência de chuvas, alagamentos, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais.	Necessidade de refazimento de serviços. Aumento nos custos. Perda de serviços já executados e/ou materiais estocados	administração	médio

Impactos:

Interferência nas atividades administrativas;

Ações Preventivas:

Procurar realizar os reparos necessários sempre em períodos propícios;

Número	Tipo de Risco	Causa do Risco	Materialização	Alocado para	Nível do Risco
R2	utilização do material	Queda material durante a execução dos reparos	Perda dos materiais e mão de obra já executada; Parada total dos trabalhos;	Contratante	médio

Impactos: Suspensão dos serviços de reparos, possível suspensão da realização de algumas atividades inerentes à CMAAN.

Ações Preventivas: Fiscalização ativa dos usos de equipamentos de segurança.

Número	Tipo de Risco	Causa do Risco	Materialização	Alocado para	Nível do Risco
R3	Armazenamento do material	Roubos e furtos de materiais e equipamentos. canteiro de obras ou do contratante.	Aumento de custos com material. Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens.	contratante	médio

Impactos:

Suspensão da aquisição e armazenamento dos produtos;

Ações Preventivas:

Buscar adquirir apenas o necessário para sanar as ocorrências imediatas.

Ações de Contingência:

AV. LAGO AZUL, S/N, CENTRO, ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, CEP: 68533-000, e-mail

licitacaocmaan@gmail.com – Fone (94) 9991894356



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



Manter controle e acompanhar as atividades da empresa e seus recolhimentos.

Número	Risco	Causa do Risco	Materialização	Alocado para	Nível do Risco
R4	Má qualidade dos produtos	Distribuidor de bens não confiável	Produtos ofertados em descordo com o contratado.	Administração	Médio

Impactos:

Problemas para realizar os reparos necessários ao prédio da CMAAN.

Ações Preventivas:

Acompanhar a execução do contrato e aplicar as sanções previstas.

Ações de Contingência:

Suspensão do recebimento e contratação emergencial de novo fornecedor.