



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Projeto - PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET NO BAIRRO CRISTO
SubProjeto - 01-PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET NO BAIRRO CRISTO
Obra - PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET NO BAIRRO CRISTO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL
VALOR: 50.989,40 REAL

DATA: 26/08/2016
SISPLO F81 SPA0235
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-MAI/15
PAGINA: 1 / 1

PERÍODOS											
Item SERVIÇOS	01º Mes	02º Mes									TOTALS
1 PAVIMENTAÇÃO NO RUA ROYOTAHOYAMA	100,00 66,49										66,49
	33.904,64										33.904,64
2 PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOÃO MARTINS BARATA		100,00 33,51									33,51
		17.084,76									17.084,76
	66,49	33,51									
TOTAL DO PERÍODO	33.904,64	17.084,76									
	66,49	100,00									100,00
TOTAIS ACUMULADOS	33.904,64	50.989,40									50.989,40

Alicia Centurão
Alicia Centurão dos Santos
Eng.º Civil
CREA - PA 14.057-D
57-D