

C | CONTROLE INTERNO

Processo nº 026.2017.01

Pregão Presencial nº 07/2015

Contrato nº 013/2015

Objeto: ADITIVO DE PRAZO DA EMPRESA GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉROS ESPECIALIZADOS LTDA.

RELATORA: Sr^a. **SELMA DANTAS MARINS**, Analista de Controle Interno do Instituto de Desenvolvimento Urbano do Município de Canaã dos Carajás – PA, sendo responsável pelo Controle Interno com **Portaria n.º 323/2016-GP**, declara para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do § 1º do artigo 11 da Resolução n.º 11.410/TCM de 25 de Fevereiro de 2014, que analisou integralmente o **aditivo de prazo PROCESSO nº 026.2017.01** referente ao contrato **nº 013/2015 - IDURB** com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e Lei n.º 10.520/2002 e demais instrumentos legais correlatos, declarando o que segue.

RELATÓRIO

Os presentes autos administrativos referem-se ao aditivo de prazo **PROCESSO nº 026.2017.01** do contrato Nº **013/2015** - IDURB junto à empresa GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉROS ESPECIALIZADOS LTDA. Para executar serviços de desenvolvimento e implementação de sistema de informações geográficas – SIG para atender as necessidades do IDURB - Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás.

O processo segue acompanhado de solicitação de prorrogação de prazo contratual da empresa GEODADOS, relatório de andamento e solicitação de aditivo de prazo; relatados pelo fiscal do contrato, despacho da CPL, despacho do setor administrativo e financeiro, parecer jurídico, termo de autorização, certidões negativas.

ANALISE

A constituição Federal em seu artigo 37, XXI determina que as contratações realizadas pela Administração Pública devam ser realizadas através de licitação que assegure igualdade de condições aos concorrentes, sendo esta a regra para as obras, serviços, compra e alienações junto ao Poder Público.

A regulamentação do referido artigo encontra-se espousada na lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, devendo todo o procedimento licitatório se basear em suas normas, sob pena de apresentar vícios de ilegalidade passíveis de anulação e demais cominações.

A referida Lei prevê em seu artigo 2º a necessidade de licitação para contratações junto a Administração Pública, senão vejamos:

“As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei”.

O procedimento licitatório tem como finalidade garantir a seleção da melhor proposta para a Administração, bem como permitir a participação isonômica dos interessados e deve fundamentar-se nos princípios que regem o Direito Administrativo, além daqueles específicos das licitações de Contratos, conforme o artigo 3º da Lei nº 8666/93, verbis:

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade de impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos”.

No caso em tela, o termo aditivo de prazo do contrato em comento se justifica através da solicitação, visto que no próprio contrato Nº 013/2015 já prevê, de forma expressa, a possibilidade de adiamento contratual, considerando as necessidades. Torna-se imperiosa a prorrogação do contrato para A Lei nº 8.666/93 prevê a possibilidade de prorrogação dos contratos administrativos em determinadas hipóteses e em limites discriminados, conforme os ditames do artigo 57,II in verbis :

“Art. 57 A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

II – A prestação de serviços a serem executados de forma contínua que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosa para a administração, limitada há sessenta meses;

§1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I-alteração do projeto pela administração;

II- superveniência de fato excepcional ou imprevisível estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

(...)

Ademais, o procedimento encontra-se instruído referente ao aditivo de prazo que comprova a necessidade do mesmo para os fins desta Administração Pública.

Igualmente, há nos autos a dotação orçamentária para o aditivo, bem como a autorização da autoridade competente e as devidas publicações, sendo que o aditivo não haverá alteração de valor no contrato.

CONCLUSÃO

*Assim essa controladoria conclui que o referido processo se encontra revestido de todas as formalidades legais, estando apto para prorrogar contrato Nº **013/2015**. Ressalta-se, ainda, que a previsão orçamentária para a implantação de sistema de georreferenciamento fotometria urbana consta, expressamente, no Plano Plurianual orçamentário, no Anexo III, item 397, da Lei Municipal nº 361/2014 e a mesma continuou contemplando no Plano Plurianual orçamentário para os próximos 4 anos.*

Sendo assim, o próprio contrato nº 013/2015 já prevê, de forma expressa, a possibilidade de aditamento contratual, considerando as necessidades supervenientes. Importante destacar que, de acordo com a justificativa apresentada, o único objetivo do aditivo é a prorrogação do prazo, visando à manutenção da qualidade e condições dos serviços prestados até então, não havendo qualquer alteração nos valores e condições de pagamento, assim como estabelece o inciso II, do dispositivo legal supramencionado.

Fica acordada entre as partes a prorrogação do prazo de validade do presente contrato até o dia 31 de Dezembro de 2018, Observa-se que não se objetiva qualquer aumento ou diminuição de preços. Pelo contrário, o objeto do aditivo é apenas a prorrogação do prazo de vigência do contrato já firmado.

Cumpra observar que o procedimento, a partir do presente estágio, deve manter a observação plena ao previsto na legislação da matéria, mormente o determinado nos artigos 38, 40, 61 e demais aplicáveis da Lei nº 8666/93, seguindo a regular divulgação oficial dos termos e atos a serem realizados.

Declaro estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas a comprovação por todos os meios legais admitidos.

SELMA DANTAS MARINS
Responsável Pelo Controle Interno
Port.: 323 /2016-GP