



Estado do Pará
Município de Barcarena
Prefeitura Municipal de Barcarena



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

OFÍCIO Nº1656/2018- GAB/SEMDUR

Barcarena (PA); 13 de julho de 2018.

A
CPL – Comissão Permanente de Licitação
At. Sra. Bianca Martins Ribeiro Vergolino.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – PMB

Contrato Nº 20171225, Tomada de Preço nº 2-006/2017.
Objeto: Construção da Praça da Criança
Empresa: J.M. Miranda Construção Civil Ltda.

Assunto: Solicitação de Alteração de Prazo de Contratual.

Prezada Senhora,

Vimos por meio de este expediente solicitar de vossa senhoria o deferimento de nossa solicitação que é a de prorrogação de prazo de execução do contrato citado, com esta empresa por um prazo de 30 (trinta) dias corridos, pelas razões expostas a seguir:

1. Em virtude de modificações no projeto inicial, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, houve a necessidade de novos serviços e quantitativos não previstos inicialmente em contrato, fazendo necessária uma adequação do cronograma físico financeiro, para que haja mais eficiência técnica do objeto. Por esta razão solicitamos que autorize a alteração do prazo de execução e vigência conforme abaixo.,

.Solicitação fundamentada no Art. 57, Parágrafo §1º, Inciso I e IV da lei 8.666/93 (lei das licitações).

Certo de sua atenção, subscrevemo-nos,

Eng.º Civil Benedito RUY Santos CABRAL
CREA 8430D PA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Decreto:0003/2017 – GPMB



APROVO A PRESENTE SOLICITAÇÃO
E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO

Antônio Carlos Vilaça