

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 011/14 QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS E LS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666/93, PUBLICADA NO D.O.U. EM 22.06.93.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, doravante denominado **SAAEP** e **LS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, doravante denominada **CONTRATADA**, ambas já qualificadas no **CONTRATO** de nº **011/14**, firmado em 02/05/2014, cujo objeto é a construção de rede coletora de esgoto e estação de tratamento de esgoto na Vila Sanção, localizada na zona rural do Município de Parauapebas, resolvem aditar ao mesmo o que se segue:

Cláusula Primeira:

Tendo em vista os entendimentos entre as partes contratantes, fica a Cláusula do contrato, conforme abaixo, alterada em sua redação:

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS

7.1 Ao prazo inicial previsto para a execução dos serviços objeto deste **CONTRATO**, de 120 (cento e vinte) dias, são acrescidos mais 90 (noventa) dias, passando a ser seu prazo final 210 (duzentos e dez) dias, início em 02.05.14 e término em 16/12/14. O efetivo início do contrato foi a partir de 21/05/14.

Cláusula Segunda:

Permanecem inalteradas e ficam por este instrumento ratificadas, todas as **CLÁUSULAS, ITENS, SUBITENS E CONDIÇÕES** do **CONTRATO** de Nº 011/14, não modificadas pelo presente **TERMO ADITIVO**.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente **TERMO ADITIVO**, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Parauapebas, PA, 05 de setembro de 2.014.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas
Paulo Gonçalves Galdino
Diretor Executivo



LS Equipamentos Ltda - EPP
Leonda Francisco Xavier
Diretor

Testemunhas:



Mauro de Lima Prado
RG: M3 177.711 SSP/MG