



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA**  
**NÚCLEO GESTOR DE CONVÊNIOS – NGCON**

---

**Assunto:** Aditivo de Prorrogação de Prazo.

**Referência:** Contrato Nº 015/2024 – SESAN/PMA.

**Interessado:** ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

---

## **JUSTIFICATIVA TÉCNICA NGCON Nº 063/2024**

Considerando que prazo do **Contrato Administrativo Nº 015/2024 – SESAN/PMA**, encerra-se em 01 de janeiro de 2025;

Considerando o pedido de prorrogação do prazo de vigência contratual pela empresa **ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**;

Considerando que o **Processo Licitatório** foi **aprovado** pelo **Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional** em **30 de julho do corrente ano**, estando aguardando a liberação de recursos por parte do Órgão Concedente para seguir os trâmites para recebimento das máquinas e consequente pagamento ao Fornecedor e devida Prestação de Contas, atividades que demandarão prazo até sua conclusão;

**Solicitamos a prorrogação de prazo do Contrato por mais 04(quatro) meses.**

Ananindeua-PA, em 06 de dezembro de 2024.

**EMILIO DA SILVA RODRIGUES JUNIOR**

ARQUITETO E URBANISTA – CAU/PA A17958-2  
Assessor Especial/ NGCON

**DE ACORDO** com a  
**JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 063/2024 – NGCON/PMA.**  
Em: 06/12/2024.

**ROBERTO PAULO AMORAS**

Eng.º Civil – CREA/PA 7942-D  
Diretor Geral

Núcleo Gestor de Convênios – NGCON