




JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Sob o pedido de aditivo de prazo da empresa COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA sob o contrato Administrativo nº 210/2024, cujo objeto trata-se da **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO MOACIR GERUNDIO NO DISTRITO DE MURININ NO MUNICÍPIO DE BENEVIDES/PA.**

Venho através deste, informar que concordamos com a solicitação da empresa para que os serviços de engenharia referente ao contrato supracitado possam ser concluídos. Este aditivo de prazo se justifica uma vez que a obra está em processo final de entrega e pagamento.

Sendo assim, para que o contrato seja cumprido em sua totalidade, o prazo será estendido por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Benevides, 20 de dezembro de 2024.


KIMI YANO
Engenheira Civil
CREA/PA 150963188-7

GABINETE DA
PREFEITA