



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2018 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Processo Licitatório: Tomada de Preços nº. 002/2018.

Empresa E.F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Interessado: Fundo Municipal de Educação

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Amilton Teixeira Pinho

Assunto: Prorrogação de prazo contratual

Vigência: 27 de dezembro de 2018.

Objeto: Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental águia do Saber localizada na Rua João de Deus Bairro Santo Antônio no Município de Itaituba / Pa .

Em análise:

Quarto Termo Aditivo;

Justificativas;

Constam no processo:

Ofício da contratada solicitando termo aditivo de prazo ao contrato com justificativas para o pedido;


Ofício da Secretaria Municipal de Educação aceitando a prorrogação;

Parecer Jurídico com observância dos requisitos legais prévios favorecendo a possibilidade de prorrogação de prazo até a data solicitada;

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo Licitatório encaminhado a esta Controladoria de Controle Interno que concomitante com o parecer jurídico se manifesta de forma favorável.

Itaituba, 16 de novembro de 2018.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N 0060/2017