

Tucuruí-Pa, 21 de Maio de 2018.

Memorando nº 0428/2018 – SEMOUH-GS

AO: Gabinete do Prefeito

ATT: Ilma Sr ARTUR DE JESUS BRITO

M.D.: Prefeito de Tucuruí.

Assunto: 2º Termo Aditivo de Prazo do Contrato: 111.2017.20.3.002 Serviços de Reforma da Praça das Bandeiras.

Solicitamos de Vossa Senhoria, Elaborar 2º Termo Aditivo de prazo de vigência de 04 meses do Contrato Administrativo 111.2017.20.3.002, Empresa Inove Serviços e Construções- EPP, CNPJ: 17.192.55/0001-85 TP- CPL- 002/2017 PMT referente aos Serviços de Reforma da Praça das Bandeiras.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Tucuruí
Gabinete do Prefeito

Recebido em 21/05/18 Horas: 09:32h

KAROLINE A. B. V. VERDE

AO JURÍDICO

Florivaldo Vieira Martins

Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

Engenheiro Civil - CREAPA 151.226.209-9

Portaria nº 542/2017-GP

Wilson Wischansky
Chefe de Gabinete
Port. nº 0556/2017-GP
21/05/18

Artur de Jesus Brito
Prefeito Municipal



CIDADE MELHOR, A GENTE QUE FAZ!

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS

JUSTIFICATIVA

O contrato nº 111.2017.20.3.002 que tem como objeto os Serviços de Reforma da Praça das Bandeiras tem como motivo a prorrogação do 2º termo aditivo de prazo de vigência ao contrato administrativo.

O supracitado contrato tem seu prazo de vigência até 02/06/2018, porém o mesmo está em execução de suas etapas para seguir suas metas de acordo com o contrato firmado. Seu prazo de execução precisa ser aditivado, pois ocorreu atraso na transferência de recurso e a empresa diminuiu sua produção prejudicando o andamento da obra. Com isso, ocorreram atividades de execuções de demolições de piso de concreto com o uso de rompedor pela resistência do piso o que levou vários dias, execução de piso em concreto com juntas de dilatação plástica e bancos de concreto polido.

Portanto, o período de chuva na região dificultou o avanço da obra que afetou consideravelmente o cronograma, tendo em vista, que alguns serviços ficaram impossibilitados de serem iniciados.

Assim, é de suma importância o acréscimo de Prazo de Vigência e Execução para que se mantenha a entrega do objeto licitado dentro do cronograma previsto, prorrogando sua vigência e execução por 04 meses.

Tucuruí, Pará 21 de maio de 2018.

Florivaldo Vieira Martins

Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação
Eng. Civil - RN: 151.226.209-9
Portaria nº 542/2017 - GP

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

REFORMA DA PRAÇA DAS BANDEIRAS
CONTRATO Nº 111.2017.20.3.002 - TP- CPL - 002/2017

2º Termo Aditivo - Saldo Acumulado

Empresa: Inove Serviços e Construções Eireli - Epp

Data: 21/05/2018

Item	Sinapi/Sedop	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço (R\$)		Execução (%)	Acumulado		Saldo Contratual (R\$)
					Unitário	Total		Físico	Financeiro (R\$)	
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	SEDOP 010005	Fornecimento e execução de barracão da obra em madeira para almoxarifado/depósito com piso cimentado	m²	12,00	R\$ 271,18	R\$ 3.254,16	100,00%	12,00	R\$ 3.254,16	R\$ -
1.2	Composição	Instalação provisória de água e esgoto para obra	unid	1,00	R\$ 1.223,05	R\$ 1.223,05	100,00%	1,00	R\$ 1.223,05	R\$ -
1.3	Composição	Instalação provisória de luz e força para obra	unid	1,00	R\$ 1.014,43	R\$ 1.014,43	100,00%	1,00	R\$ 1.014,43	R\$ -
1.4	74209/001	Placa indicativa da obra, confeccionada em estrutura de madeira de lei e revestida com chapas de aço galvanizado e pintadas conforme padronização da Contratada com dimensões 200x180 cm	m²	3,60	R\$ 487,10	R\$ 1.753,56	100,00%	3,60	R\$ 1.753,56	R\$ -
1.5	Composição	Fornecimento e execução de tapume de chapa de madeira compensada, e=4 mm (h=2,20 m)	m²	288,09	R\$ 35,09	R\$ 10.109,08	100,00%	288,09	R\$ 10.109,08	R\$ -
TOTAL DO ITEM 1						R\$ 17.354,28			R\$ 17.354,28	R\$ -
2 - DEMOLIÇÕES, RECUPERAÇÕES E RETIRADAS										
2.1	85336	Remoção de hastes metálicas das lixeiras	m	6,00	R\$ 4,67	R\$ 28,02	100,00%	6,00	R\$ 28,02	R\$ -
2.2	73948/002	Raspagem e limpeza das estátuas gerais e suas bases para recebimento de nova pintura	m²	2,34	R\$ 7,37	R\$ 17,25	50,00%	1,17	R\$ 8,62	R\$ 8,63
2.3	73948/002	Raspagem e limpeza das estátuas de leões e suas bases para recebimento de nova pintura	m²	3,69	R\$ 7,37	R\$ 27,20	49,86%	1,84	R\$ 13,56	R\$ 13,64
2.4	73948/002	Raspagem e limpeza da mureta de medição de energia para recebimento de nova pintura	m²	10,15	R\$ 7,37	R\$ 74,81	50,05%	5,08	R\$ 37,44	R\$ 37,37
2.5	85335	Demolição de meio fio dos canteiros com empilhamento	m	361,98	R\$ 6,88	R\$ 2.490,42	100,00%	361,98	R\$ 2.490,42	R\$ -
2.6	Composição	Recuperação de meio fio, incluindo revestimento com chapisco e reboco	m	183,91	R\$ 28,41	R\$ 5.224,88	64,00%	117,70	R\$ 3.343,86	R\$ 1.881,02
2.7	SEDOP 20018	Demolição de piso em concreto (camada regularizadora, e= 3 cm), inclusive rampas	m³	38,13	R\$ 206,57	R\$ 7.876,51	59,98%	22,87	R\$ 4.724,25	R\$ 3.152,26
2.8	Composição	Recuperação de caixas de passagem em concreto	unid	15,00	R\$ 30,89	R\$ 463,35	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 463,35
2.9	SEDOP 20018	Demolição de bancos de concreto	m³	13,42	R\$ 31,78	R\$ 426,49	100,00%	13,42	R\$ 426,49	R\$ -
2.10	73859/002	Remoção de grama dos canteiros, inclusive material inservível	m²	969,44	R\$ 1,13	R\$ 1.095,47	90,00%	872,49	R\$ 985,91	R\$ 109,56
2.11	72898+72900	Carga e descarga mecanizada em caminhão basculante com transporte para remoção de entulho para bola-fora	m³	332,33	R\$ 10,85	R\$ 3.605,78	48,14%	160,00	R\$ 1.736,00	R\$ 1.869,78
2.12	SEDOP 020677	Execução de retrada de pintura com escova de aço em muro, inclusive mureta de energia	m²	351,19	R\$ 4,99	R\$ 1.752,44	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.752,44
2.13	SEDOP 020677	Execução de retrada de pintura com escova de aço em postes e mastros de bandeiras.	m²	138,00	R\$ 4,99	R\$ 688,62	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 688,62
TOTAL DO ITEM 2						R\$ 23.771,24			R\$ 13.794,57	R\$ 9.976,67
3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
3.1	Composição	Fornecimento e instalação de poste em tubo de aço galvanizado de 4", com 6 m, inclusive chumbador de aço e base em concreto para fixação	un	1,00	R\$ 1.493,38	R\$ 1.493,38	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.493,38
3.2	72278	Fornecimento e instalação de lâmpada de vapor metálico 250 W	un	18,00	R\$ 65,32	R\$ 1.175,76	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.175,76
3.3	Composição	Fornecimento e instalação de reator 250W	un	18,00	R\$ 83,98	R\$ 1.511,64	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.511,64
3.4	Composição	Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico 220V - 1200W	un	18,00	R\$ 24,66	R\$ 443,88	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 443,88
3.5	SEDOP 171144	Fornecimento e instalação de base relé fotoelétrico	un	18,00	R\$ 9,03	R\$ 162,54	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 162,54
3.6	Composição	Execução de retrada e reinstalação de postes de aço, inclusive base em concreto para fixação	un	2,00	R\$ 31,78	R\$ 63,56	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 63,56
3.7	Composição	Revisão em todas as instalações elétricas da praça com substituição dos itens necessários	un	1,00	R\$ 2.077,58	R\$ 2.077,58	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 2.077,58
3.8	83447	Fornecimento e instalação de caixa de passagem com tampa (400 x 400 x 500 mm)	un	2,00	R\$ 209,33	R\$ 418,66	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 418,66
3.9	SEDOP 090822	Fornecimento e instalação de portão em grade de metalon, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, para mureta de medição de energia (1,00 m x 1,10 m), inclusive cadeado	m²	1,10	R\$ 320,10	R\$ 352,11	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 352,11
TOTAL DO ITEM 3						R\$ 7.699,11			R\$ -	R\$ 7.699,11
4 - URBANIZAÇÃO										

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

REFORMA DA PRAÇA DAS BANDEIRAS
CONTRATO Nº 111.2017.20.3.002 - TP- CPL - 002/2017

2ª Termo Aditivo - Saldo Acumulado

Empresa: Inove Serviços e Construções Eireli - Epp

Data: 21/05/2018

Item	Sinapi/Sedop	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço (R\$)		Execução (%)	Acumulado		Saldo Contratual (R\$)
					Unitário	Total		Físico	Financeiro (R\$)	
4.1	85180	Fornecimento e plantio de grama esmeralda em todos os canteiros da praça, exceto os 04 canteiros das estátuas da frente	m²	969,44	R\$ 17,29	R\$ 16.761,62	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 16.761,62
4.2	73859/002	Execução de roço e limpeza manual em áreas gramadas (nos canteiros das estátuas - frente)	m²	356,18	R\$ 1,13	R\$ 402,48	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 402,48
4.3	Composição	Fornecimento e execução de bancos em concreto polido (dim=0,6x3,00m), inclusive pintura com resina acrílica, duas demãos	un	12,00	R\$ 260,61	R\$ 3.127,32	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 3.127,32
4.4	Composição	Fornecimento e instalação de lixeiras seletivas, inclusive chumbamento	un	6,00	R\$ 460,53	R\$ 2.763,18	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 2.763,18
4.5	Composição	Fornecimento e instalação de tampas de concreto com puxador para caixas de passagem	un	15,00	R\$ 24,21	R\$ 363,15	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 363,15
4.6	Composição	Fornecimento e instalação de tubos em aço galvanizado Ø 4", comprimento de 3,20 m, para postes da rede de vôlei	un	2,00	R\$ 2.845,09	R\$ 5.690,18	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 5.690,18
4.7	SEDOP 130728	Fornecimento e assentamento de piso tátil direcional e de alerta em concreto, pintado nas cores amarelo e vermelho, respectivamente, conforme demarcações em projeto	m²	74,19	R\$ 138,18	R\$ 10.251,57	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 10.251,57
4.8	Composição	Fornecimento e execução de piso em concreto, fck 20 MPa, espessura 3 cm, com juntas de dilatação plástica, inclusive rampas	m²	1.227,30	R\$ 43,01	R\$ 52.786,17	11,00%	135,00	R\$ 5.806,35	R\$ 46.979,82
4.9	SEDOP 260519	Fornecimento e execução de meio fio em concreto, em canteiros (nas áreas dos bancos)	m	176,72	R\$ 26,78	R\$ 4.732,56	100,00%	176,72	R\$ 4.732,56	R\$ -
4.10	73806/001	Execução de limpeza de superfícies para recebimento de nova pintura, com jato de alta pressão de ar e água (meio fio em canteiros e calçadas, placas de concreto/meio fio do canteiro central, caixas de passagem onde receberão nova pintura)	m²	371,74	R\$ 1,46	R\$ 542,74	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 542,74
TOTAL DO ITEM 4					R\$ 97.420,97				R\$ 10.538,91	R\$ 86.882,06
5 - PINTURA										
5.1	88485	Fornecimento e aplicação de fundo selador acrílico no muro, nas bases dos monumentos simbólicos e em mureta de medição de energia, uma demão	m²	358,49	R\$ 2,03	R\$ 727,73	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 727,73
5.2	88497	Lixamento e emassamento com massa acrílica no muro, nas bases dos monumentos simbólicos e em mureta de medição de energia, duas demãos	m²	358,49	R\$ 9,88	R\$ 3.541,88	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 3.541,88
5.3	88489	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta látex acrílica semibrilho (fab. Coral ou similar) na cor branco gelo no muro, duas demãos	m²	341,04	R\$ 17,01	R\$ 5.801,09	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 5.801,09
5.4	74245/001	Fornecimento e execução de pintura com tinta acrílica premium em piso cimentado na cor cinza chumbo, nova cor, duas demãos, inclusive caixas de passagem com tampas e placas de concreto do canteiro central	m²	1.260,34	R\$ 12,58	R\$ 15.855,08	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 15.855,08
5.5	74245/001	Fornecimento e execução de pintura com tinta acrílica premium nova cor, na cor branco neve, para meio fio em canteiros e calçadas, duas demãos	m²	434,36	R\$ 12,58	R\$ 5.464,25	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 5.464,25
5.6	73924/002	Fornecimento e execução de pintura esmalte sintético (fab. Coral ou similar), acabamento acetinado, na cor branco neve, duas demãos em monumentos simbólicos	m²	9,06	R\$ 21,05	R\$ 190,71	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 190,71
5.7	Composição	Fornecimento e aplicação de tinta acrílica com acabamento fosco da linha econômica na cor Oceano (fab. Coral ou similar), três demãos, inclusive duas demãos de resina acrílica, nas bases dos monumentos simbólicos e na mureta de energia	m²	17,45	R\$ 25,88	R\$ 451,61	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 451,61
5.8	74245/001	Fornecimento e execução de pintura acrílica premium nova cor, na cor azul, em rampas de acesso, duas demãos	m²	8,50	R\$ 12,58	R\$ 106,93	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 106,93
5.9	84665	Fornecimento e execução de pintura acrílica premium nova cor, na cor branco neve, para sinalização horizontal de pictograma em rampas de acesso	m²	0,40	R\$ 18,50	R\$ 7,40	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 7,40
5.10	79500/002	Fornecimento e execução de pintura com tinta acrílica premium, nova cor, conforme cores definidas em projeto (duas cores), para quadra de vôlei, três demãos	m²	240,00	R\$ 17,72	R\$ 4.252,80	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 4.252,80
5.11	41595	Fornecimento e execução de pintura acrílica nova cor de faixas de demarcação em quadra de vôlei, 5 cm de largura, na cor branco	m	136,00	R\$ 9,48	R\$ 1.289,28	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.289,28
5.12	84665	Fornecimento e execução de pintura acrílica premium, na cor amarelo demarcação, nova cor para demarcação horizontal de vagas de estacionamento, espessura 10 cm	m²	13,13	R\$ 18,50	R\$ 242,91	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 242,91
5.13	74145/001	Fornecimento e execução de pintura esmalte sintético (fab. Coral ou similar), acabamento semi-brilho, cor branco neve, utilizando revolver/compressor, duas demãos, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, nos mastro, postes de vôlei e portão	m²	125,63	R\$ 12,58	R\$ 1.580,43	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.580,43

ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO
 PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
 REFORMA DA PRAÇA DAS BANDEIRAS
 CONTRATO Nº 111.2017.20.3.002 - TP- CPL - 002/2017

2º Termo Aditivo - Saldo Acumulado

Empresa: Inove Serviços e Construções Eireli - Epp

Data: 21/05/2016												
Item	Sinapi/Sedop	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço (R\$)		Execução (%)	Acumulado		Saldo Contratual (R\$)		
					Unitário	Total		Físico	Financeiro (R\$)			
5.14	Composição	Fornecimento e aplicação de pintura automotiva na cor cinza chassis (fab. rural ou similar), duas demãos, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, em postes elétricos	m²	16,96	R\$	R\$ 28,87	R\$ 489,64	0,00%	0,00	R\$	R\$ 489,64	
5.15	Composição	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta automotiva para 02 braços de luminárias, inclusive as luminárias na cor azul sint (ref. 5497 5036), duas demãos e uma demão de fundo anticorrosivo - unidade	m²	13,25	R\$	R\$ 28,87	R\$ 382,53	0,00%	0,00	R\$	R\$ 382,53	
TOTAL DO ITEM 5						R\$	40.384,27			R\$	40.384,27	
6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
6.1	Composição	Locação de andaime metálico tubular tipo torre (h=6,00m), para os serviços de pintura dos postes e manutenção das luminárias.	Dias	12,00	R\$	30,80	R\$ 369,60	0,00%	0,00	R\$	R\$ 369,60	
6.2	Composição	Fornecimento e instalação de placa de inauguração da obra em metal, dim = 40x60 cm	un	1,00	R\$	2.422,29	R\$ 2.422,29	0,00%	0,00	R\$	R\$ 2.422,29	
6.3	9537	Execução da limpeza final da obra com retirada de entulho para bola fora	m²	2463,09	R\$	2,52	R\$ 6.206,99	0,00%	0,00	R\$	R\$ 6.206,99	
TOTAL DO ITEM 6						R\$	8.998,88			R\$	R\$ 8.998,88	
TOTAL GERAL DA PLANILHA						R\$	195.628,75	21,31%		R\$	41.687,76	
										R\$	153.940,99	



Florivaldo Vieira Martins
 Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.
 Engenheiro Civil RN: 151.226.229-9
 Portaria nº 542/2017 - GP



Raimundo Norato Dutra Duarte
 Secretário Municipal Adjunto de Obras, Serviços Urbanos e Habitação
 Engenheiro Civil - CREAPA 150.180.722-6
 Portaria nº 733/2018 - GP

ESTADO DO PARÁ

REFORMA DA PRACA DAS BANDEIRAS

CRONOGRAMA FÍSICO

[illegible]


Valdo Vieira Mart

Florivaldo Vieira Martins

Raimundo Nonato Dutra Duarte

Habitação




ESTACIONAMENTO

CALÇADA

CALÇADA

[illegible]



 ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ PROCURADORIA	
MEMORANDO	
Nº 495	Data: 25\05\2018
Da:	Procuradoria Jurídica
Para:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Assunto:	Pedido de Dotação Orçamentária

Prezado Diretor,

Com os cumprimentos de estilo, vimos através do presente solicitar dotação Orçamentária para confecção do 2º Termo Aditivo, de prazo, ao contrato nº 111.2017.20.3.002, cujo o objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA DAS BANDEIRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ISABEL, CIDADE DE TUCURUÍ-PA**, tudo conforme a documentação em anexo.

Atenciosamente,

Rec. em 25/05/18
Recebido 10:40 hr




Rui Guilherme de Almeida Amoras
Procurador Municipal
Portaria nº 543/1995-GP
Mat. 1541
OAB: 5751/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. ECONÔMICO
CNPJ.:05.251.632/0001-41

Tucuruí-Pa, 28 de maio de 2018.

A
Procuradoria Jurídica
Sr: Rui Guilherme de Almeida Amoras
M.D. Procurador Municipal

Senhor Procurador,

Em resposta ao pedido de dotação orçamentária para elaboração do **Segundo Termo Aditivo de vigência por 04 meses (03.06.2018 a 03.10.2018)**, do contrato nº 111.2017.20.3.002 – TP-CPL-002/2017-PMT, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA DAS BANDEIRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ISABEL, CIDADE DE TUCURUI-PA** – em que foi vencedora a empresa **INOVE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**. Conforme documentação em anexo e lei orçamentária nº 9.933/2018. A dotação orçamentária será a seguinte:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI;

UNID. EXEC.: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO;

15.451.0012.1.011 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS;

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTE: 1001 – RECURSOS ORDINÁRIOS.

Atenciosamente,

Antônio Siqueira Diniz Jr.
Diretor Executivo do Departamento de Planejamento
Portaria nº 019/2018-GP



**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PROCURADORIA**

Memo n.º 922/2018-PJ

Tucuruí/PA, 25 de setembro de 2018.

A:
Controladoria
Att: Adhemar Rios

Prezado Controlador,

Com os cumprimentos de estilo, sirvo-me do presente para encaminhar Segundo Termo Aditivo de Prazo ao contrato Nº 111.2017.20.3.002, para a reforma da Praça das Bandeiras, para expedição do Parecer do Controle Interno.

Atenciosamente,


Rui Guilherme de Almeida Amoras
Procurador/PMT – Port. 543/95
Mat. 1541 - OAB/PA 5751

RECEBIDO
Em 25/09/18
Controladoria