



Prefeitura de
PARAGOMINAS
Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento

Ofício nº036/2020

Paragominas - PA 22 Janeiro de 2020.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXMº PREFEITO MUNICIPAL
SR. PAULO POMBO TOCANTINS

REF. CONTRATO Nº 1525/2017 – TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA – EPP —
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.”

ASSUNTO: Prorrogação de Prazo.

Senhor Prefeito,

Havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIRO
Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

Solicitamos termo aditivo de prazo ao contrato citado acima visto que o mesmo encerra em 20.02.2020 conforme 7º termo aditivo nº 845/2019. Tal solicitação se faz necessária para a continuidade da utilização do saldo existente, como também a continuidade de fornecimento de máquinas pesadas e equipamentos e veículos contratados através de processo licitatório modalidade concorrência nº 3/2017-00002.

Segue ofício da empresa em anexo.

Atenciosamente,

Jorge Luiz M. Ramos
Engº Civil CREA 10.654-D/PA
Superintendente de Obras
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Paragominas