

Projeto - REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLA O GÊNIO -FONTE BOA
SubProjeto - 01-REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLA O GÊNIO -FONTE BOA
Obra - REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLA O GÊNIO -FONTE BOA

Desc. Ref.: Não /Aj.Prego: Não/Ex: Não, Tabela: 1-SINAPI-PA-2016/10.2-SEOP-PA-2016/10.3-ORSE-SE-2016/06.4-DNIT-PA-2016/05

PERÍODOS									
Item SERVIÇOS	01º Mês	02º Mês							TOTAIS
1 PAREDES E REVESTIMENTOS	100,00 6,27								6,27
	8.958,04								8.958,04
	100,00 18,42								18,42
2 PISO	26.303,40								26.303,40
	100,00 4,01								4,01
	5.726,29								5.726,29
3 REVESTIMENTO	100,00 21,95								21,95
	31.343,21								31.343,21
	100,00 12,80								12,80
4 PINTURA	18.272,37								18.272,37
	100,00 7,53								7,53
	10.752,00								10.752,00
5 ESQUADRIAS	100,00 14,99								14,99
	21.406,60								21.406,60
	50,00 / 2,29	50,00 / 2,30							4,59
6 FORRO	3.280,21	3.280,21							6.560,42
	100,00 4,69								4,69
	6.692,06								6.692,06
7 COBERTURA									
8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
9 LOUÇAS E METAIS									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Projeto - REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLA O GÊNIO -FONTE BOA
SubProjeto - 01-REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLA O GÊNIO -FONTE BOA
Obra - REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLA O GÊNIO -FONTE BOA
Desc. Ref.: Não /Aj.Pregão/Não/Enc.Não, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/10.2-SEOP-PA-2016/10.3-ORSE-SE-2016/06;4-DNIT-PA-2016/05

PERÍODOS										
Item SERVIÇOS	01º Mês	02º Mês								TOTALS
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00 / 0,68	50,00 / 0,68								1,36
	970,75	970,75								1.941,50
11 PEDRAS		100,00 0,50								0,50
		707,74								707,74
12 ESTRUTURA	100,00 2,89									2,89
	4.113,86									4.113,86
TOTAL DO PERÍODO	53,08	46,92								
	75.784,86	66.992,63								
TOTALS ACUMULADOS	53,08	100,00								100,00
	75.784,86	142.777,49								142.777,49

Alicia Cantuária da Gama
Eng.ª Civil
CREA-PA 14.057-D