



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO



ANÁLISE Nº 1043 /2019

PROCESSO. Nº 230519-01

OBJETO: 3º Termo aditivo de prorrogação do prazo de execução por mais 03 (três) meses e acréscimo de valor em 24,77% ao CT nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR, iniciando em 01 de julho de 2019 até o dia 30 de setembro de 2019.

EMPRESA: FENIX LOGISTICA PARÁ LTDA-EPP, CNPJ: 09.368.158/0001-93.

Em análise nesta Controladoria Geral o processo acima especificado, para análise e parecer quanto à legalidade do procedimento do 3º Termo aditivo ao CT nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR referente a Tomada de Preços nº6/20172909-01-TP/PMM/SEIDUR.

Quanto aos autos constatamos a existência de:

- ✓ Consta documento da empresa FENIX LOGISTICA PARÁ solicitando a celebração do termo aditivo ao contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR às fls.01/02;
- ✓ Relatório de acompanhamento de obras às fls.04/05;
- ✓ Portaria nº 044/2018 designando o servidor Adeilton Sousa de Amorim como fiscal do contrato às fls.06;
- ✓ Parecer técnico de engenharia devidamente assinado pelo Engº Civil Adeilton Amorim às fls.07/14;
- ✓ Consta Contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR e seus aditivos às fls.15/25;
- ✓ Ofício nº 0291/2019/GAB/SEIDUR solicitando o referido termo aditivo de prorrogação de prazo de execução e acréscimo de valor de 24.77% ao contato nº 01-180118/6-TP-PMM-SEIDUR às fls.26;
- ✓ Termo de autuação às fls.27;
- ✓ Ofício nº 360/2019 solicitando disponibilidade orçamentaria para o referido aditivo às fls.28;
- ✓ Consta dotação orçamentaria, às fls.29;
- ✓ Consta Declaração de Adequação Orçamentaria, às fls. 30;
- ✓ Minuta do termo aditivo às fls.33/34;
- ✓ Parecer jurídico favorável a minuta do termo aditivo devidamente assinado pelo advogada Dr. Sebastião de Sousa Maia OAB/PA 3171 às fls.35/42;
- ✓ Autorização para formalização do referido termo aditivo às fls.44
- ✓ Convocação para empresa assinar o termo aditivo às fls.45;
- ✓ Certidões de regularidade fiscal da empresa e documentos da empresa às fls.46/63;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO



ANÁLISE Nº 1043 /2019

PROCESSO. Nº 230519-01

OBJETO: 3º Termo aditivo de prorrogação do prazo de execução por mais 03 (três) meses e acréscimo de valor em 24,77% ao CT nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR, iniciando em 01 de julho de 2019 até o dia 30 de setembro de 2019.

EMPRESA: FENIX LOGISTICA PARÁ LTDA-EPP, CNPJ: 09.368.158/0001-93.

- ✓ 3º termo aditivo ao contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR às fls.64/65;
- ✓ Extrato do 3º termo aditivo ao contrato nº 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR às fls.66;
- ✓ Sugerimos publicação do extrato do referido termo aditivo na imprensa oficial como condição indispensável para sua eficácia, conforme preceitua o art. 61 parágrafo único da Lei 8.666/93;

Diante do exposto, considerando o parecer jurídico que comprova a legalidade do processo, considerando ainda, os documentos contábeis, ratificados através do encaminhamento a esta controladoria pela coordenação de licitação (fls.67), o processo encontra-se em conformidade com a Lei Federal nº 8666/93. Segue o processo para Coordenação de Licitação.

Marituba, 28 de junho de 2019.

Alethea Maia Bezerra
Analista da Controladoria Geral

Liberato Diniz Barroso
Controlador Geral do Município