



ANÁLISE DE RISCO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso ou suspensão no processo de contratação.	☒ Baixa.	☐ Baixo.	Não utilização pela SETRAN, do prédio no prazo estipulado, e consequentemente o não desenvolvimento das atividades operacionais e administrativas da forma adequada.
	☐ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Tramitação de forma célere.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
CONTINGENCIAL	Identificar os responsáveis pelo atraso e se for o caso substituí-los.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Não entrega das reformas e adequações no prazo estipulado.	☐ Baixa.	☐ Baixo.	A falta de espaço adequado para o desenvolvimento das atividades da SETRAN.
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Fiscalização das obras e serviços executados no prédio.	GESTOR DO CONTRATO
CONTINGENCIAL	Aplicação de penalidades cabíveis à contratada	GESTOR DO CONTRATO

Marituba (PA), 20 de setembro de 2024.


Paula Patrícia S. dos Passos
Diretora Administrativa
Decreto Nº 038/2024 - PMM/GAB
PAULA PATRÍCIA SANTANA DOS PASSOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA
DECRETO Nº 038 /2024

DANIELHE COSTA LOPES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 239/2024 – PMM/GAB