



ANÁLISE DE RISCO

Processo Administrativo nº 2026270101

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BEIRA RIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BEIRA RIO, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA



INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da seleção de pessoa jurídica para contratação.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA SOLICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BEIRA RIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BEIRA RIO, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA

RISCO 01

Planejamento com deficiência					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X Alta



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO - SEMAP

Id	Dano	
1.	prejuízo ao fundo municipal de educação de prainha/pa.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar o Estudo técnico Preliminar de forma eficiente e precisa, observando os termos do Art.18 da Lei 14.133/21	Governança
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir Possíveis falhas no Estudo Técnico Preliminar	Governança
2.	Observar criteriosamente após finalizado o Estudo técnico Preliminar	Governança

RISCO 02					
A contratada não atender as necessidades.					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X Alta
Id	Dano				
1.	Causar atrasos nos serviços executados				

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa onde o objeto será executado.	CPC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade.	Setor de Compras

RISCO 03					
Empresa com problemas na documentação exigida.					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X Alta
Id	Dano				
1.	Não contratação da empresa.				



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO - SEMAP

Prefeitura Municipal de
PRAINHA
Construindo um Futuro Melhor

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não aquisição do objeto.	Comissão de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aquisição do objeto com a respectiva empresa.	Comissão de Contratação

RISCO 04						
A aquisição não corresponde ao que foi solicitado.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Possibilidade de paralização em alguns serviços e processos em trâmite.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Certificar que os serviços prestados estão adequados ao orçamento solicitado e indagar quando não tiver.			Governança.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Verificar necessidade de aplicação de sanção em caso de advergência			Assessoria Jurídica		

Prainha/PA, 09 de fevereiro de 2026.

MOACIR MIRANDA CERQUEIRA JÚNIOR
Secretário de Administração e Planejamento – SEMAP
Portaria: 1.534/2025-GP