

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO Nº 150/2023

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 460/2022 - SEMED

REQUERENTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADM Nº: 1898/2023 - SEMED

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2022 - PMB

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP (P13), RECIPIENTE PARA CONDICIONAMENTO DO GLP BOTIJÃO DE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPOS PLÁSTICO DE 200ML) E RECARGA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 20LTS E VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS.

CONTRATADA: CAJADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO: 31/10/2022 à 31/10/2023.

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos art. 31 e 74 da Constituição Federal, na Lei Municipal 1.245/2018, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público.

DOS FATOS

Chegou a esta Controladoria para manifestação, solicitação com justificativa para o **ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 460/2022 - SEMED**, oriundo do procedimento **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2022 - PMB**, para atender as necessidades da SEMED, conforme objeto mencionado acima.

DO OBJETO

Primeiro Aditamento ao **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 460/2022 - SEMED**, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de vigência por mais **180 (cento e oitenta) dias**, compreendido entre **01.11.2023 a 28.04.2024** e o **acréscimo no quantitativo do item em 24,95% (vinte e quatro virgula noventa e cinco por cento)** correspondente a **R\$ 7.173,37 (sete mil, cento e setenta e três reais e trinta e sete centavos)**, ao valor do contrato, ou seja **R\$ 28.746,42 (vinte e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos)**, passando o valor total do contrato para **R\$ 35.519,79 (trinta e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e nove centavos)**, de acordo com o previsto no art. 57, II, §º e art. 65, I, alínea b, da Lei Federal nº 8.666/93.

DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

I. Consta nos autos:

- a) solicitação para o aditivo de prazo e acréscimo de quantitativo;
- b) cópia do contrato, justificativa e demonstrativo do acréscimo;
- c) autuação e Autorização para formalização do procedimento;
- d) solicitação à empresa para **manifestação de aceite** de aditivo;
- e) resposta da empresa com manifestação de **aceite** à solicitação, acostando certidões pertinentes;
- f) Informação da **dotação Orçamentária** , assim como a **Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira** ;
- g) **Autuação** do processo pela CPL;
- h) **Minuta do Termo** e **parecer jurídico** emitido acerca da legalidade do Aditivo, conforme previsto na Lei Federal nº 8.666/93

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**DA CONCLUSÃO**

Sob o ponto de vista técnico, a justificativa apresentada, não deixa dúvidas sobre a necessidade do procedimento. Portanto não há objeção desta Controladoria para que o Aditivo de Prorrogação de prazo e acréscimo de quantitativo seja realizado, haja vista foram cumpridas as determinações vigentes.

Ademais, o processo segue revestido das formalidades legais, podendo dar continuidade nos atos sequenciais, vez que, a situação concreta está devidamente documentada e fundamentada conforme a Lei e artigos acima citados. Ressalto que o Aditivo e o fluxo das despesas deverão ser executados fielmente pelas partes tanto do Ordenador de Despesa como do Fiscal do Contrato respondendo cada, pelas consequências de sua inexecução total ou parcial conforme fundamentado nos art. 66 e 67 da Lei 8.666/93.

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

É o parecer, salvo melhor entendimento.

Benevides/PA, 16 de outubro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SILVA MENEZES

Controladora Geral

Dec. Mun. nº 017/2021 - Mat. 0113593