

Prefeitura de
PARAGOMINAS
Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento

Ofício nº 478/2018/SEMINFRA

Paragominas, (PA) 09 Novembro de 2018.

DA: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Exmº Prefeito Municipal
Sr. Paulo Pombo Tocantins

REF. Contrato nº 1525/2017 – TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA – EPP –
CONCORRÊNCIA Nº 3/2017-00002 – “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E
VEICULOS.”


ASSUNTO: Prorrogação de Prazo.

Havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIRO
Paulo Pombo

Senhor Prefeito,

Em observância aos autos do contrato, notamos que o mesmo encerra em 02.12.2018 e com concordância da empresa contratada, solicitamos o Vosso entendimento de autorizar termo aditivo de prorrogação de prazo por igual período, em virtude da continuidade do fornecimento de máquinas pesadas e pagamento de notas fiscais.

Atenciosamente,


Engº Civil Oceanides José Mourão Santa Brígida
Secretário Municipal de Infraestrutura

TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CNPJ.: 10.810.789/0001-08 - INSC.: 15.285.829-6

AV: MARIO ANDRADE S/N - PROMISSÃO II - PARAGOMINAS/PA.

PARAGOMINAS/PA, 08 DE NOVEMBRO 2018

OFICIO Nº016/2018

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

ATT: SRº OCEANIDES J. MOURÃO SANTA BRIGIDA

REFERENTE: CONTRATO Nº1525/2017

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº1525/2017

A TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA EPP, MANIFESTA-SE DE ACORDO COM A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº1525/2017, POR IGUAL PERÍODO, O MESMO ESTÁ COM O FIM PREVISTO PARA DIA 02/12/2018.

ATENCIOSAMENTE,


TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA
Júlio César A. Dias
CPF 171.838.545-87
Sócio Gerente

TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

