

Memorando nº 410/2021

Tucuruí/PA, 29 de Novembro de 2021.

A Sr^a: NILDA FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Tucuruí – PA

Assunto: 1º ADITIVO DE PRAZO

V.S.^a,

Ao cumprimentá-la cordialmente, oportunamente pelo presente, solicito o **1º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20210460** oriundos do processo fundamentado nas Leis nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 10.520/2002, e suas posteriores alterações, Pregão Eletrônico SRP nº 8/2021-16, que tem como objetivo **a realização de atividades na elaboração e execução de CAR – Cadastro Ambiental Rural de Tucuruí para regularização das famílias junto à SEMA/PA, e serviços técnicos topográficos e georreferenciamento, para regularização fundiária junto ao INCRA**, firmado com a empresa **PLANAGEO PLANEJAMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA RURAL, CNPJ 35.781.133/0002-08**, sediada na Rua Dom Cornélio Vermans, nº 448, Santa Isabel, Tucuruí-PA, e a Prefeitura Municipal de Tucuruí, contrato com vigência 31/12/2021, sendo aditivado até o dia **31/12/2022**

JUSTIFICATIVA


A prorrogação do contrato devido as dificuldades no acesso aos lotes, a demora do INCRA em disponibilizar os dados das demarcações dos PA's, e também por conta da chegada do inverno amazônico e consigo condições que limitam os trabalhos de campo.



Segue em anexo contrato original e Dotação Orçamentária.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos a atenção dispensada e aguardamos as providências.

Atenciosamente.



Fernando Albuquerque de Sousa Moraes
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural
Port. 014/2021 – GP

Fernando A. de S. Moraes
Secretario Municipal de
Desenvolvimento Rural
Port n° 014/2021

