



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 1.028.264-66/2015	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / PRODETUR - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	Município/UF SANTARÉM -PA	Localidade VICINAL QUE INTERLIGA BALNEARIOS DE ALTER DO CHÃO E PINDOBAL
-------------------------------------	---	------------------------------	--

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	Objeto Pavimentação com Drenagem Pluvial da Estrada Vicinal que	Empreendimento/Apelido PINDOBAL 1º ETAPA
--	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO DO PINDOBAL				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	22.252,80	1,60%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.793,52	0,85%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	TERRAPLENAGEM	887.202,43	63,88%	50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO	397.909,05	28,65%	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00		100,00
1.5	SINALIZAÇÃO	14.523,07	1,05%		-		-		-	100,00	100,00
1.6	DRENAGEM	55.123,20	3,97%	15,00	15,00	35,00	50,00	50,00	100,00		100,00
	Total (%):			42,15	42,15	31,69	73,84	25,12	98,95	1,05	100,00
	Total (R\$):	1.388.804,07	100,00%	585.393,28	585.393,28	440.048,25	1.025.441,53	348.839,47	1.374.281,00	14.523,07	1.388.804,07

SANTARÉM -PA, 02 de junho de 2017

Local/Data

EDUARDO SOUZA DE ARAÚJO
CREA/CAU: 7479D/PAFRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
PREFEITO