



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
GOVERNO POR UMA NOVA VITÓRIA
CNPJ: 34.887.935. /0001-53

OFÍCIO Nº 619/2025– SEINFRA

Vitória do Xingu, 04 de junho de 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPI

NESTA

**ASSUNTO: ADITIVO DE VALORES E PRORROGAÇÃO DE PRAZO –
CONTRATO Nº20240290**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste solicitar o aditivo de valores e prorrogação de prazo do contrato administrativo nº. 20240290, vinculado a PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 9.2023-062-PMVX cujo objeto é a manutenção preventiva ou corretiva, conservação e pequenos reparos em prédios e espaços públicos do poder executivo no município de Vitória do Xingu/PA, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU – PA e a empresa M A C CONSTRUTORA E LOCADORA LUARA LTDA.

Na certeza de vosso atendimento, deste já agradecemos antecipadamente a vossa cordial atenção e renovamos votos de elevada estima e consideração.

**DIEGO FERNANDES ROCHA DE
ALMEIDA**

Secretário Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura
Decreto Municipal Nº 007/2025PMVX





Vitória do Xingu, 04 de junho de 2025.

JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE PRAZO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°. 9.2023-062-PMVX.

CONTRATO: N° 20240290.

EMPRESA: M A C CONSTRUTORA E LOCADORA LUARA LTDA.



Tendo em vista o término da vigência do contrato do objeto em questão, adiantamos o pedido de aditivo de prazo, para que a obra seja concluída em sua totalidade. O prazo estabelecido para entrega da obra não poderá ser cumprido devido as adversidades de logística e execução enfrentadas pela empresa contratada, durante o inverno, na região em que se executa os serviços do objeto, inclusive devido à dificuldade de repasse de verba e análise das medições.

Em virtude do exposto, solicita-se de V.s.a. a prorrogação do contrato em mais 12 (doze) meses, contados a partir de do término do prazo de vigência, para que sejam executados os serviços em sua plenitude.

Atenciosamente.

Patrik Malta Viana
Engenheiro Civil
CREA - PA 151954913-0
FISCAL - SEINFRA PMVX



Vitória do Xingu, 04 de junho de 2025.

JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE VALORES

OBJETO: ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°. 9.2023-062-PMVX.

CONTRATO: N° 20240290

EMPRESA: M A C CONSTRUTORA E LOCADORA LUARA LTDA.



Ao decorrer das atividades desenvolvidas na obra do objeto em questão, partindo da gestão municipal, houve algumas necessidades adicionais que não estavam previstas inicialmente no projeto original, mas que são essenciais para garantir a segurança, funcionalidade e durabilidade das instalações.

Entre os principais fatores que motivaram o aditivo estão:

- **Necessidade de melhorias estruturais adicionais:** Durante a inspeção, constatamos que algumas estruturas apresentavam deterioração mais acentuada do que o previsto, exigindo reforços extras para garantir a estabilidade e segurança do edifício.
- **Atualizações em normas técnicas e legislações:** Houve necessidade de adequar as intervenções às novas normas de segurança e acessibilidade, o que demandou materiais e serviços adicionais.
- **Imprevistos encontrados na fase de execução:** Foram identificados problemas ocultos, como infiltrações e danos em instalações elétricas e hidráulicas, que precisaram ser resolvidos para evitar futuros problemas.

Dessa forma, para assegurar a conclusão adequada das obras, este núcleo, juntamente com a empresa, avaliou e identificou as situações apontadas, bem como quantificou os serviços adicionais a serem executados.

Apresentamos, em anexo, uma proposta para a Planilha de Aditivo, contendo, abaixo, as situações relativas a cada item.



SERVIÇOS ADICIONAIS.

Serviços Adicionais de origem do Contrato:

4. DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REVISÕES.

4.2. Demolição da estrutura em madeira da cobertura.

5. INFRAESTRUTURA.

5.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021.

5.3. Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento).

5.4. Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden.

6. VEDAÇÕES - PAREDES E PAINÉIS.

6.1. Alvenaria tijolo de barro a singelo.

6.2. Alvenaria tijolo de barro a cutelo.

6.4. Painel fixo em vidro temperado de 10mm.

6.6. Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação.

7. ALVENARIA.

7.1. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20194.2.

7.2. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.

7.3. CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.

7.4. CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019.

7.5. TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019.





ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETÁRIA DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA



- 7.6. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019.
- 7.7. TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.
- 7.8. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.

7.10. Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m

8. FORRO.

8.1. Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC.

8.2 Forro em lambri de PVC.

8.3 Forro em gesso acartonado estruturado.

9. ESQUADRIAS.

9.1. MADEIRA

9.1.1. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.

9.1.7 Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir.

9.2. ALUMÍNIO

9.2.2. Esquadria de alumínio basculante c/ vidro e ferragens Ferro.

9.2.3. Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens.

9.3. OUTROS MATERIAIS.

9.3.1 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE





ACESSÓRIOS. AF_01/2021.

9.3.2 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm.

9.3.3 Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens.



12. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS

12.1 Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm.

12.2 Soleira - granito preto - e=2cm.

13. PISOS

13.5. Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento).

13.6. Cerâmica anti-derrapante.

13.7. Lajota ceramica - (Padrão Médio).

13.8. Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora.

14. PINTURA

14.1. PVA

14.1.2. PVA interna c/ massa acrílica e selador.

14.2. ACRÍLICA

14.2.2. Acrílica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demãos.

14.2.4. Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa.

14.3. ESMALTE

14.3.1. Esmalte s/ ferro (superf. lisa).

14.3.5. Esmalte sobre madeira c/ massa e selador.

15. SERRALHERIA

15.1. Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva).

15.2. Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva).

15.3. Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva).

16. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETÁRIA DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA



16.1. ÁGUA FRIA: TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS

16.1.2. CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS.

16.1.3. CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS.

16.3. APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

16.3.2. Bacia sifonada - PCD.



18.5. LUMINÁRIAS

18.5.1. Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W.

19. IMPERMEABILIZAÇÃO

19.3. Manta asfáltica c/ filme de alumínio.

20. URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.2. Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces (h=2.0m).

Diante do exposto, solicita-se a adoção de Termo Aditivo ao contrato, no valor de R\$: 961.820,55 (Novecentos e sessenta e um Mil, Oitocentos e vinte Reais e Cinquenta e cinco Centavos) correspondente à aproximadamente 25% do valor contratual.

Atenciosamente.

Patrik Malta Viana

Engenheiro Civil
CREA - 151954913-0
FISCAL - SEINFRA PMVX




ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ Nº: 34.871.530/0143
SECRETARIA DE OBRAS, VAGÃO E INFRAESTRUTURA



AÇÃO:		ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PREDIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU				LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA		PERÍODO MEDIO: 63072024 A 23072024		ARQUIVO:		VALOR INICIAL:		R\$ 3.847.356,00											
MODALIDADE:		CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26240296 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9.2023-062-PMVX - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023088				DATA ASS. CONTRATO: 27 DE JUNHO DE 2024		PRAZO DA OBRA: 360 dias		CONCLUSÃO PREVISTA: 04072024		VALOR ADITADO:		R\$ 1.320,48											
EMPRESA:		M A C CONSTRUTORA E LOCADORA LUARA LTDA				FISCALIZAÇÃO: ENO CIVIL PATRICK MALTA VIANA		DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01 DE JULHO DE 2024		VALOR TOTAL:		R\$ 4.009.109,48		R\$ 4.009.109,48											
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL														BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº		EXECUTADO		VALOR		PAGO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTITATIVO			FÍSICA	VALOR			QUANTITATIVO			VALOR			PERCENTUAL			VALOR EXECUTADO			MENAL	ACUM.	MENAL	ACUM.
			INICIAL	ADITADA	MEDIA		ACUMULADA	INICIAL	ADITADO	TOTAL	SALDO	TOTAL	SALDO	ACUM.	MEN.	ACUM.	MENAL	ACUM.							
1	SERVIÇOS GERAIS																								
1.1	010000 RELOCAR	CJ	1,00	0,00	0,00	0,00																			
1.2	011340 RELOCAR	M²	12,00	0,00	0,00	0,00																			
2	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA																								
2.1	011500 BNC	MES	24,00	0,00	0,00	0,00																			
3	SERVIÇOS PRELIMINARES																								
3.1	72040020 BANCAL	M²	20.000,00	0,00	0,00	0,00																			
3.2	804500 BANCAL	M²	1.000,00	0,00	0,00	0,00																			
4	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA																								
4.1	804500 BANCAL	M²	60,00	0,00	0,00	0,00																			
4.2	020200 RELOCAR	M²	260,00	200,00	0,00	0,00																			
4.3	010200 BANCAL	M²	20,00	0,00	0,00	0,00																			
4.4	010300 BANCAL	M²	220,00	0,00	0,00	0,00																			
4.5	010400 BANCAL	M²	15,00	0,00	0,00	0,00																			
4.6	010500 BANCAL	M²	900,00	0,00	0,00	0,00																			
4.7	010600 BANCAL	M²	800,00	0,00	0,00	0,00																			
4.8	72040020 BANCAL	M²	300,00	0,00	0,00	0,00																			
4.9	010700 BANCAL	M²	60,00	0,00	0,00	0,00																			
4.10	010800 BANCAL	M²	180,00	0,00	0,00	0,00																			
4.11	010900 BANCAL	M²	4.000,00	0,00	0,00	0,00																			
4.12	020200 RELOCAR	M²	2.000,00	0,00	0,00	0,00																			
4.13	011000 BANCAL	M²	200,00	0,00	0,00	0,00																			
4.14	011100 BANCAL	M²	50,00	0,00	0,00	0,00																			
4.15	020300 RELOCAR	M²	540,00	0,00	0,00	0,00																			
4.16	020400 RELOCAR	M²	250,00	0,00	0,00	0,00																			



11.3	110140	RECOOP	Capacete de alumínio e haste de ferro 1,3	m²	300,00	0,00	0,00	0,00	13,81	R\$ 4.083,00	-	300,00	300,00	R\$ 4.083,00	R\$ 4.083,00	0,00%	0,00%	R\$ 4.083,00	R\$ 4.083,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.4	110140	RECOOP	Elétrico sem argamassa 1,5 Ad. Plast.	m²	190,00	0,00	0,00	0,00	34,81	R\$ 5.191,50	-	190,00	190,00	R\$ 5.191,50	R\$ 5.191,50	0,00%	0,00%	R\$ 5.191,50	R\$ 5.191,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.5	110140	RECOOP	Reboco com argamassa 1,5 Ad. Plast.	m²	400,00	0,00	0,00	0,00	42,75	R\$ 16.300,00	-	400,00	400,00	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	0,00%	0,00%	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12			PROTEÇÃO, SINALIZAÇÃO E PINTURA							R\$ 43.074,08								R\$					
12.1	120720	RECOOP	Pintura em grande escala (c/ resina e látex)	m²	18,00	0,00	0,00	0,00	740,86	R\$ 13.336,02	13.336,02	36,00	36,00	R\$ 26.672,04	R\$ 26.672,04	0,00%	0,00%	R\$ 26.672,04	R\$ 26.672,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.2	120720	RECOOP	Sinalização em grande escala (c/ resina e látex)	m²	12,00	0,00	0,00	0,00	666,47	R\$ 8.381,64	8.381,64	24,00	24,00	R\$ 16.763,28	R\$ 16.763,28	0,00%	0,00%	R\$ 16.763,28	R\$ 16.763,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.3	120140	RECOOP	Reboco com argamassa 1,5 Ad. Plast.	m²	900,00	0,00	0,00	0,00	23,75	R\$ 21.357,00	-	900,00	900,00	R\$ 21.357,00	R\$ 21.357,00	0,00%	0,00%	R\$ 21.357,00	R\$ 21.357,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13			PROTEÇÃO							R\$ 147.727,18								R\$					
13.1	130400	RECOOP	Capacete final de alumínio, haste de ferro e cimento (c/ grão fino)	m²	125,00	0,00	0,00	0,00	119,10	R\$ 14.522,50	-	125,00	125,00	R\$ 14.522,50	R\$ 14.522,50	0,00%	0,00%	R\$ 14.522,50	R\$ 14.522,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.2	130500	RECOOP	Chapado impermeabilizante em 2cm de esp. de látex	m²	100,00	0,00	0,00	0,00	71,30	R\$ 7.133,00	-	100,00	100,00	R\$ 7.133,00	R\$ 7.133,00	0,00%	0,00%	R\$ 7.133,00	R\$ 7.133,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.3	130110	RECOOP	Chapado regularizante em 1,5 cm de cimento	m²	100,00	0,00	0,00	0,00	39,46	R\$ 3.946,00	-	100,00	100,00	R\$ 3.946,00	R\$ 3.946,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.946,00	R\$ 3.946,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.4	130230	RECOOP	Cimentado liso c/ grão fino	m²	125,00	0,00	0,00	0,00	67,80	R\$ 8.475,00	-	125,00	125,00	R\$ 8.475,00	R\$ 8.475,00	0,00%	0,00%	R\$ 8.475,00	R\$ 8.475,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.5	130200	RECOOP	Cimentado c/ massa final 1,5 cm (c/ argamassa e aditivo)	m²	18,00	0,00	0,00	0,00	777,75	R\$ 12.443,00	12.443,00	48,00	48,00	R\$ 37.331,04	R\$ 37.331,04	0,00%	0,00%	R\$ 37.331,04	R\$ 37.331,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.6	130120	RECOOP	Cimentado com argamassa	m²	190,00	0,00	0,00	0,00	78,70	R\$ 11.553,00	11.553,00	300,00	300,00	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	0,00%	0,00%	R\$ 23.010,00	R\$ 23.010,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.7	130110	RECOOP	Linha de cimento (Pórtico de 1,5m)	m²	400,00	0,00	0,00	0,00	72,86	R\$ 32.740,50	32.740,50	900,00	900,00	R\$ 65.421,00	R\$ 65.421,00	0,00%	0,00%	R\$ 65.421,00	R\$ 65.421,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.8	130200	RECOOP	Plano de alvenaria regularizado c/ massa final com argamassa	m²	400,00	0,00	0,00	0,00	127,62	R\$ 57.420,00	57.420,00	900,00	900,00	R\$ 114.850,00	R\$ 114.850,00	0,00%	0,00%	R\$ 114.850,00	R\$ 114.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14			PROTEÇÃO							R\$ 1.201.142,27								R\$					
14.1			PVA							R\$ 111.320,00								R\$					
14.1.1	4401	Problema	PVA cimento (c/ resina e látex)	m²	2.400,00	0,00	0,00	0,00	13,22	R\$ 32.380,00	-	2.400,00	2.400,00	R\$ 32.380,00	R\$ 32.380,00	0,00%	0,00%	R\$ 32.380,00	R\$ 32.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.1.2	4402	Problema	PVA cimento c/ resina e látex	m²	500,00	0,00	0,00	0,00	38,33	R\$ 21.631,50	19.884,00	1.800,00	1.800,00	R\$ 41.296,50	R\$ 41.296,50	0,00%	0,00%	R\$ 41.296,50	R\$ 41.296,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.1.3	130040	RECOOP	PVA cimento liso	m²	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,43	R\$ 57.310,00	-	5.000,00	5.000,00	R\$ 57.310,00	R\$ 57.310,00	0,00%	0,00%	R\$ 57.310,00	R\$ 57.310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.2			ACABAMENTO							R\$ 745.436,20								R\$					
14.2.1	150140	RECOOP	Acabamento (c/ resina e látex)	m²	8.000,00	0,00	0,00	0,00	11,83	R\$ 80.830,00	-	8.000,00	8.000,00	R\$ 80.830,00	R\$ 80.830,00	0,00%	0,00%	R\$ 80.830,00	R\$ 80.830,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.2.2	150200	RECOOP	Acabamento (c/ resina e látex) - 3 mm	m²	8.000,00	0,00	0,00	0,00	48,45	R\$ 481.890,00	87.246,00	11.500,00	11.500,00	R\$ 558.130,00	R\$ 558.130,00	0,00%	0,00%	R\$ 558.130,00	R\$ 558.130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.2.3	150140	RECOOP	Acabamento (c/ resina e látex) - 3 mm	m²	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24,34	R\$ 45.750,00	-	1.000,00	1.000,00	R\$ 45.750,00	R\$ 45.750,00	0,00%	0,00%	R\$ 45.750,00	R\$ 45.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.2.4	151040	RECOOP	Acabamento (c/ resina e látex) - 3 mm	m²	2.000,00	0,00	0,00	0,00	54,00	R\$ 108.000,00	64.000,00	3.000,00	3.000,00	R\$ 207.000,00	R\$ 207.000,00	0,00%	0,00%	R\$ 207.000,00	R\$ 207.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.3			REVESTIMENTO							R\$ 209.097,19								R\$					
14.3.1	150200	RECOOP	Revestimento (c/ resina e látex)	m²	3.000,00	0,00	0,00	0,00	48,38	R\$ 145.140,00	48.380,00	4.000,00	4.000,00	R\$ 194.720,00	R\$ 194.720,00	0,00%	0,00%	R\$ 194.720,00	R\$ 194.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.3.2	150270	RECOOP	Revestimento (c/ resina e látex) - 3 mm	m²	712,00	0,00	0,00	0,00	27,87	R\$ 19.843,44	-	712,00	712,00	R\$ 19.843,44	R\$ 19.843,44	0,00%	0,00%	R\$ 19.843,44	R\$ 19.843,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.3.3	150200	RECOOP	Revestimento (c/ resina e látex) - 3 mm	m²	1.390,00	0,00	0,00	0,00	42,31	R\$ 54.416,50	-	1.390,00	1.390,00	R\$ 54.416,50	R\$ 54.416,50	0,00%	0,00%	R\$ 54.416,50	R\$ 54.416,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.3.4	150140	RECOOP	Revestimento (c/ resina e látex) - 3 mm	m²	800,00	0,00	0,00	0,00	44,01	R\$ 35.208,00	-	800,00	800,00	R\$ 35.208,00	R\$ 35.208,00	0,00%	0,00%	R\$ 35.208,00	R\$ 35.208,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.3.5	150140	RECOOP	Revestimento (c/ resina e látex) - 3 mm	m²	21,00	0,00	0,00	0,00	42,42	R\$ 1.135,00	1.498,86	88,00	88,00	R\$ 2.034,36	R\$ 2.034,36	0,00%	0,00%	R\$ 2.034,36	R\$ 2.034,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.3.6	150200	RECOOP	Revestimento (c/ resina e látex) - 3 mm	m²	86,00	0,00	0,00	0,00	24,85	R\$ 2.112,25	-	86,00	86,00	R\$ 2.112,25	R\$ 2.112,25	0,00%	0,00%	R\$ 2.112,25	R\$ 2.112,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.4			VERGAS							R\$ 7.316,08								R\$					
14.4.1	150080	RECOOP	Vergeto (c/ resina e látex) - 3 mm	m²	118,00	0,00	0,00	0,00	28,11	R\$ 5.003,58	-	118,00	118,00	R\$ 5.003,58	R\$ 5.003,58	0,00%	0,00%	R\$ 5.003,58	R\$ 5.003,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.4.2	150170	RECOOP	Vergeto (c/ resina e látex) - 3 mm	m²	40,00	0,00	0,00	0,00	38,54	R\$ 2.312,40	-	40,00	40,00	R\$ 2.312,40	R\$ 2.312,40	0,00%	0,00%	R\$ 2.312,40	R\$ 2.312,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.5			OUTROS MATERIAIS							R\$ 114.032,00								R\$					
14.5.1	150200	RECOOP	Pintura em linha de cimento	m²	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24,53	R\$ 24.530,00	-	1.000,00	1.000,00	R\$ 24.530,00	R\$ 24.530,00	0,00%	0,00%	R\$ 24.530,00	R\$ 24.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.5.2	150140	RECOOP	Pintura em linha de cimento	m²	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,38	R\$ 31.200,00	-	20.000,00	20.000,00	R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00	0,00%	0,00%	R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.5.3	150200	RECOOP	Pintura em linha de cimento	m²	2.000,00	0,00	0,00	0,00	19,83	R\$ 39.660,00	-	2.000,00	2.000,00	R\$ 39.660,00	R\$ 39.660,00	0,00%	0,00%	R\$ 39.660,00	R\$ 39.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



16	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	17	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	22	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	25	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	26	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	27	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	28	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	29	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	30	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7	30.8	30.9	31	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7	31.8	31.9	32	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	32.9	33	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.7	33.8	33.9	34	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	35	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	35.8	35.9	36	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7	36.8	36.9	37	37.1	37.2	37.3	37.4	37.5	37.6	37.7	37.8	37.9	38	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	39	39.1	39.2	39.3	39.4	39.5	39.6	39.7	39.8	39.9	40	40.1	40.2	40.3	40.4	40.5	40.6	40.7	40.8	40.9	41	41.1	41.2	41.3	41.4	41.5	41.6	41.7	41.8	41.9	42	42.1	42.2	42.3	42.4	42.5	42.6	42.7	42.8	42.9	43	43.1	43.2	43.3	43.4	43.5	43.6	43.7	43.8	43.9	44	44.1	44.2	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.8	44.9	45	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5	45.6	45.7	45.8	45.9	46	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.6	46.7	46.8	46.9	47	47.1	47.2	47.3	47.4	47.5	47.6	47.7	47.8	47.9	48	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5	48.6	48.7	48.8	48.9	49	49.1	49.2	49.3	49.4	49.5	49.6	49.7	49.8	49.9	50	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5	50.6	50.7	50.8	50.9	51	51.1	51.2	51.3	51.4	51.5	51.6	51.7	51.8	51.9	52	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5	52.6	52.7	52.8	52.9	53	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.7	53.8	53.9	54	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5	54.6	54.7	54.8	54.9	55	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.9	56	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.8	56.9	57	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	57.8	57.9	58	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	58.9	59	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.7	59.8	59.9	60	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	61	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8	61.9	62	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.8	62.9	63	63.1	63.2	63.3	63.4	63.5	63.6	63.7	63.8	63.9	64	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5	64.6	64.7	64.8	64.9	65	65.1	65.2	65.3	65.4	65.5	65.6	65.7	65.8	65.9	66	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5	66.6	66.7	66.8	66.9	67	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	67.6	67.7	67.8	67.9	68	68.1	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	68.8	68.9	69	69.1	69.2	69.3	69.4	69.5	69.6	69.7	69.8	69.9	70	70.1	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.7	70.8	70.9	71	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5	71.6	71.7	71.8	71.9	72	72.1	72.2	72.3	72.4	72.5	72.6	72.7	72.8	72.9	73	73.1	73.2	73.3	73.4	73.5	73.6	73.7	73.8	73.9	74	74.1	74.2	74.3	74.4	74.5	74.6	74.7	74.8	74.9	75	75.1	75.2	75.3	75.4	75.5	75.6	75.7	75.8	75.9	76	76.1	76.2	76.3	76.4	76.5	76.6	76.7	76.8	76.9	77	77.1	77.2	77.3	77.4	77.5	77.6	77.7	77.8	77.9	78	78.1	78.2	78.3	78.4	78.5	78.6	78.7	78.8	78.9	79	79.1	79.2	79.3	79.4	79.5	79.6	79.7	79.8	79.9	80	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5	80.6	80.7	80.8	80.9	81	81.1	81.2	81.3	81.4	81.5	81.6	81.7	81.8	81.9	82	82.1	82.2	82.3	82.4	82.5	82.6	82.7	82.8	82.9	83	83.1	83.2	83.3	83.4	83.5	83.6	83.7	83.8	83.9	84	84.1	84.2	84.3	84.4	84.5	84.6	84.7	84.8	84.9	85	85.1	85.2	85.3	85.4	85.5	85.6	85.7	85.8	85.9	86	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	86.6	86.7	86.8	86.9	87	87.1	87.2	87.3	87.4	87.5	87.6	87.7	87.8	87.9	88	88.1	88.2	88.3	88.4	88.5	88.6	88.7	88.8	88.9	89	89.1	89.2	89.3	89.4	89.5	89.6	89.7	89.8	89.9	90	90.1	90.2	90.3	90.4	90.5	90.6	90.7	90.8	90.9	91	91.1	91.2	91.3	91.4	91.5	91.6	91.7	91.8	91.9	92	92.1	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.7	92.8	92.9	93	93.1	93.2	93.3	93.4	93.5	93.6	93.7	93.8	93.9	94	94.1	94.2	94.3	94.4	94.5	94.6	94.7	94.8	94.9	95	95.1	95.2	95.3	95.4	95.5	95.6	95.7	95.8	95.9	96	96.1	96.2	96.3	96.4	96.5	96.6	96.7	96.8	96.9	97	97.1	97.2	97.3	97.4	97.5	97.6	97.7	97.8	97.9	98	98.1	98.2	98.3	98.4	98.5	98.6	98.7	98.8	98.9	99	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9	100	100.1	100.2	100.3	100.4	100.5	100.6	100.7	100.8	100.9	101	101.1	101.2	101.3	101.4	101.5	101.6	101.7	101.8	101.9	102	102.1	102.2	102.3	102.4	102.5	102.6	102.7	102.8	102.9	103	103.1	103.2	103.3	103.4	103.5	103.6	103.7	103.8	103.9	104	104.1	104.2	104.3	104.4	104.5	104.6	104.7	104.8	104.9	105	105.1	105.2	105.3	105.4	105.5	105.6	105.7	105.8	105.9	106	106.1	106.2	106.3	106.4	106.5	106.6	106.7	106.8	106.9	107	107.1	107.2	107.3	107.4	107.5	107.6	107.7	107.8	107.9	108	108.1	108.2	108.3	108.4	108.5	108.6	108.7	108.8	108.9	109	109.1	109.2	109.3	109.4	109.5	109.6	109.7	109.8	109.9	110	110.1	110.2	110.3	110.4	110.5	110.6	110.7	110.8	110.9	111	111.1	111.2	111.3	111.4	111.5	111.6	111.7	111.8	111.9	112	112.1	112.2	112.3	112.4	112.5	112.6	112.7	112.8	112.9	113	113.1	113.2	113.3	113.4	113.5	113.6	113.7	113.8	113.9	114	114.1	114.2	114.3	114.4	114.5	114.6	114.7	114.8	114.9	115	115.1	115.2	115.3	115.4	115.5	115.6	115.7	115.8	115.9	116	116.1	116.2	116.3	116.4	116.5	116.6	116.7	116.8	116.9	117	117.1	117.2	117.3	117.4	117.5	117.6	117.7	117.8	117.9	118	118.1	118.2	118.3	118.4	118.5	118.6	118.7	118.8	118.9	119	119.1	119.2	119.3	119.4	119.5	119.6	119.7	119.8	119.9	120	120.1	120.2	120.3	120.4	120.5	120.6	120.7	120.8	120.9	121	121.1	121.2	121.3	121.4	121.5	121.6	121.7	121.8	121.9	122	122.1	122.2	122.3	122.4	122.5	122.6	122.7	122.8	122.9	123	123.1	123.2	123.3	123.4	123.5	123.6	123.7	123.8	123.9	124	124.1	124.2	124.3	124.4	124.5	124.6	124.7	124.8	124.9	125	125.1	125.2	125.3	125.4	125.5	125.6	125.7	125.8	125.9	126	126.1	126.2	126.3	126.4	126.5	126.6	126.7	126.8	126.9	127	127.1	127.2	127.3	127.4	127.5	127.6	127.7	127.8	127.9	128	128.1	128.2	128.3	128.4	128.5	128.6	128.7	128.8	128.9	129	129.1	129.2	129.3	129.4	129.5	129.6	129.7	129.8	129.9	130	130.1	130.2	130.3	130.4	130.5	130.6	130.7	130.8	130.9	131	131.1	131.2	131.3	131.4	131.5	131.6	131.7	131.8	131.9	132	132.1	132.2	132.3	132.4	132.5	132.6	132.7	132.8	132.9	133	133.1	133.2	133.3	133.4	133.5	133.6	133.7	133.8	133.9	134	134.1	134.2	134.3	134.4	134.5	134.6	134.7	134.8	134.9	135	135.1	135.2	135.3	135.4	135.5	135.6	135.7	135.8	135.9	136	136.1	136.2	136.3	136.4	136.5	136.6	136.7	136.8	136.9	137	137.1	137.2	137.3	137.4	137.5	137.6	137.7	137.8	137.9	138	138.1	138.2	138.3	138.4	138.5	138.6	138.7	138.8	138.9	139	139.1	139.2	139.3	139.4	139.5	139.6	139.7	139.8	139.9	140	140.1	140.2	140.3	140.4	140.5	140.6	140.7	140.8	140.9	141	141.1	141.2	141.3	141.4	141.5	141.6	141.7	141.8	141.9	142	142.1	142.2	142.3	142.4	142.5	142.6	142.7	142.8	142.9	143	143.1	143.2	143.3	143.4	143.5	143.6	143.7	143.8	143.9	144	144.1	144.2	144.3	144.4	144.5	144.6	144.7	144.8	144.9	145	145.1	145.2	145.3	145.4	145.5	145.6	145.7	145.8	145.9	146	146.1	146.2	146.3	146.4	146.5	146.6	146.7	146.8	146.9	147	147.1	147.2	147.3	147.4	147.5	147.6	147.7	147.8	147.9	148	148.1	148.2	148.3	148.4	148.5	148.6	148.7	148.8	148.9	149	149.1	149.2	149.3	149.4	149.5	149.6	149.7	149.8	149.9	150	150.1	150.2	150.3	150.4	150.5	1
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	---

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20240290

ORIGEM.....: PREGÃO N° 9.2023-062-PMVX

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

CONTRATADA(O).....: M A C CONSTRUTORA E LOCADORA LUARA EIRELI

OBJETO.....: Prestação de serviços de manutenção preventiva ou corretiva, conservação e pequenos reparos em prédios e espaços públicos do poder executivo no município de Vitória do Xingu/PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
105298	Manutenção, conservação e pequenos reparos em prédio s e espaços públicos - Marca.: SERVIÇOS Prestação de serviços de manutenção preventiva ou corretiva, conservação e pequenos reparos em prédios e espaços públicos do poder executivo no município de Vitória do Xingu/PA.	UNIDADE	1,00	3.847.285,000	3.847.285,00
VALOR GLOBAL R\$					3.847.285,00

VALOR TOTAL.....: R\$ 3.847.285,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2024 Projeto 1007.154510052.1.006 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios e Logradouros Públicos , Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R\$ 3.847.285,00

VIGÊNCIA.....: 27 de Junho de 2024 a 27 de Junho de 2025

DATA DA ASSINATURA.....: 27 de Junho de 2024



AV. MANOEL FÉLIX DE FARIAS, S/N, CENTRO