



LICITAÇÃO CONVITE Nº CV-CPL-003-15 - PROCESSO Nº 007/15-CPL/PMBB

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 40M, PARA ATENDIMENTO DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS CONSTRUTIVAS	VALOR (R\$)	PERCENTUAL	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		
				15 dias	30 dias	15 dias	30 dias	15 dias	30 dias	15 dias	30 dias	15 dias	30 dias	15 dias	30 dias	
1	OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 40M, PARA ATENDIMENTO DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	141.232,80	100,00%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
				11.821,19	11.764,69	11.764,69	11.764,69	11.764,69	11.764,69	11.764,69	11.764,69	11.764,69	11.764,69	11.764,69	11.764,69	
				VALOR PARCIAL	11.821,19	11.764,69	11.764,69	11.764,69	11.764,69	11.764,69	11.764,69	11.764,69	11.764,69	11.764,69	11.764,69	11.764,69
				% PARCIAL	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				VALOR ACUMULADO	11.821,19	23.585,88	35.350,57	47.115,26	58.879,96	70.644,65	82.409,34	94.174,03	105.938,73	117.703,42	129.468,11	141.232,80
% ACUMULADO	8,37%	16,70%	25,03%	33,36%	41,69%	50,02%	58,35%	66,68%	75,01%	83,34%	91,67%	100,00%				

Breu Branco-PA, 04 de Março de 2015

FELIPE JOSÉ MARQUES MESQUITA
 Engenheiro Civil - CREA/PA: 1513033905