



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI 138/2018 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Processo nº. Concorrência nº 004/2014

Contratado: Monteiro & Araújo LTDA

Interessado: Município de Itaituba

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Walmir Climaco de Aguiar

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE modelo III.

Motivo: Prorrogação contratual

Prazo: 30 de novembro de 2018.

Em análise:

Quarto termo aditivo ao contrato nº 348/2014.

Constam no processo:

Ofício da empresa contratada na licitação solicitando o termo aditivo de prazo para conclusão das obras com as justificativas para o mesmo.


Memorando da Secretaria Municipal de Administração com justificando a necessidade de prorrogação.

O Parecer Jurídico nº PMITB/2017 expressa opinião favorável à esta possibilidade.

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo de termo aditivo encaminhado a esta Controladoria de Controle Interno que em comum acordo com o parecer jurídico se manifesta no sentido favorável a prorrogação do prazo contratual para a data solicitada.

Itaituba, 29 de junho de 2018.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N 0060/2017