



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
NÚCLEO GESTOR DE CONVÊNIOS – NGCON

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo.
Referência: Contrato Administrativo Nº 014/2024 – SESAN/PMA.
Interessado: ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA NGCON Nº 040/2024

Considerando que o prazo do **Contrato Administrativo Nº 014/2024 – SESAN/PMA**, encerra-se em **01 de setembro de 2024**;

Considerando o pedido de prorrogação pela empresa do prazo de vigência contratual da **ALIANÇA COMÉRCIO LTDA**;


Considerando que o **Processo Licitatório** foi **aprovado** pelo **Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional** em **30/07/2024**, estando aguardando a liberação de recursos por parte do Órgão Concedente para seguir os trâmites para recebimento das Máquinas e consequente pagamento do Fornecedor e devida Prestação de Contas, atividades que demandarão prazo até sua conclusão.

Considerando o prazo exíguo para seu vencimento, sem que tenham sido ainda concluídas as etapas que são requisitos ao efetivo cumprimento das obrigações do objeto do Convênio ora mencionado, que são:

- aguardar liberação de recurso por parte do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional na conta específica do Convênio, onde a mesma foi Empenhada em 31/12/2022, mas até o presente momento ainda não foi liquidado e depositado na conta do referido Convênio.

Solicitamos a prorrogação de prazo do Contrato por mais 04 (quatro) meses.

Ananindeua-PA em 29 de agosto de 2024.



EMÍLIO S. RODRIGUES JUNIOR

Arquiteto – CAU/PA Nº 179582
Assessor Especial/ NGCON

DE ACORDO com a

JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 040/2024 - NGCON/PMA.

Em: **29/08/2024**


ROBERTO PAULO AMORAS

Eng.º Civil – CREA/PA 7942-D
Diretor Geral

Núcleo Gestor de Convênios – NGCON