

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 206/2025/ADM

1. OBJETO

Aquisição de coifas industriais em aço inox para instalação nos boxes gastronômicos da Feira de Artesanato do Município de Tucumã, visando garantir condições adequadas de higiene, ventilação e segurança no preparo e comercialização de alimentos.

2. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

A presente Análise de Riscos tem como finalidade identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os principais riscos associados à contratação pretendida, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021.

A análise visa contribuir para o planejamento adequado da contratação e para a tomada de decisões fundamentadas, com foco na **prevenção de falhas, na segurança jurídica e na eficiência da execução contratual**, conforme orientações dos órgãos de controle e boas práticas de gestão pública.

A metodologia adotada está baseada na identificação de riscos inerentes ao objeto e à execução do contrato, considerando o contexto da Administração Pública Municipal, os possíveis impactos e a probabilidade de ocorrência. As medidas de controle sugeridas têm por objetivo assegurar o cumprimento do contrato dentro dos parâmetros legais e administrativos exigidos.

3. NÍVEL DE RISCO

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO				
PROBABILIDADE	Alta = 3	R2,	R3	
	Média = 2	R4	R1	
	Baixa = 1			
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3
		IMPACTO		

Prioridade Alta

Prioridade Média

Prioridade Baixa



4. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega dos equipamentos		☐ Baixa	☐ Baixo	Possível atraso no fornecimento das coifas por parte da empresa contratada, prejudicando o cronograma de adequação da feira.
		☒ Média	☒ Médio	
		☐ Alta	☐ Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/RESPONSÁVEL	EQUIPE
PREVENTIVA	Selecionar fornecedor com comprovação de capacidade técnica e experiência. Estabelecer prazos claros no contrato com penalidades por descumprimento.		Equipe de planejamento.	
CONTINGENCIAL	Acompanhamento contínuo da execução contratual.		Gestor e fiscal do contrato.	

RISCO 2		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Equipamentos entregue fora das especificações técnicas.		☒ Baixa	☐ Baixo	Fornecimento de coifas que não atendam às normas de segurança, ventilação ou às dimensões especificadas.
		☐ Média	☐ Médio	
		☐ Alta	☒ Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/RESPONSÁVEL	EQUIPE
PREVENTIVA	Exigência de apresentação de catálogos técnicos e certificações na proposta.		Equipe de planejamento.	
CONTINGENCIAL	Vistoria e conferência técnica no ato da entrega. Cláusula contratual de rejeição do produto em caso de não conformidade		Gestor e fiscal do contrato. CPA.	

RISCO 3		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Instalação inadequada dos equipamentos		☐ Baixa	☐ Baixo	Instalação realizada por equipe não especializada, com riscos à segurança e ao funcionamento adequado das coifas
		☒ Média	☐ Médio	
		☐ Alta	☒ Alto	

CUIDANDO
da nossa gente!



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ RESPONSÁVEL	EQUIPE
PREVENTIVA	Exigir comprovação de qualificação técnica da equipe instaladora.	Equipe planejamento/Gestor de contrato	de do
CONTINGENCIAL	Fiscalização técnica da instalação por profissional do município. Aplicação de testes de funcionamento antes da aceitação definitiva.	Gestor e fiscal do contrato. CPA.	

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Responsabilidade por danos durante a instalação.	☒ Baixa	☐ Baixo	Possibilidade de danos à estrutura física da feira ou a terceiros durante a instalação.
	☐ Média	☒ Médio	
	☐ Alta	☐ Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Previsão contratual de responsabilidade da contratada por quaisquer danos causados.		Equipe de planejamento e Fiscal do contrato.
CONTINGENCIAL	Exigência de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), se aplicável. Supervisão técnica durante a instalação.		Gestor e fiscal do contrato

5. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

A análise aponta que os riscos da contratação são gerenciáveis e podem ser mitigados por meio de cláusulas contratuais adequadas, fiscalização ativa e seleção criteriosa do fornecedor. A adoção das medidas propostas assegura maior segurança jurídica, técnica e operacional para a Administração Pública, favorecendo o alcance dos objetivos da contratação.

Tucumã-PA, 08 de agosto de 2025.


Cristian Ferreira Moura


Nadine Sousa Rocha



CUIDANDO
da nossa gente!



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 1274499

Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 1274548

Nívia R. Oliveira Leite
Nívia Rosa de Oliveira Leite

Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 1274918

De acordo. Aprovo a Análise de Riscos.

celso lopes cardoso
CELSO LOPES CARDOSO
Prefeito Municipal

Prefeitura de
TUCUMÃ
2025/2028

