
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003 QUE ENTRE SI CELEBRAM, MUNICÍPIO DE TUCURUI REPRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONÇALVES EIRELI - EPP, COMO ABAIXO VAI MELHOR DECLARADO.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE TUCURUI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 05.251.632/0001-41, com sede à Rua Raimundo Ribeiro de Souza nº 01, representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, representado pela Secretária Municipal de Educação e Cultura, Sraª. MARIVANI FERREIRA PEREIRA, portadora da cédula de identidade nº 6492845 PC/PA e do C.P.F. nº 206.773.081-91, residente e domiciliada nesta Cidade, e a empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONÇALVES EIRELI - EPP, sito à Rua Airton Sena, nº 08, Bairro Beira Rio, Tucuruí/PA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.173.858/0001-01, Inscrição Estadual 15.275.507-1, registrada no CREA/PA sob o nº 978-9, neste ato representada pelo Sr. GERALDO DIAS GONÇALVES, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3460581 2ª via SSP/PA e do CPF nº 628.651.022-20, residente e domiciliado na rua Airton Sena, nº 10-fundos, Beira Rio, Tucuruí/PA, considerando a homologação do resultado obtido através da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº TP-003/2019-SEMEC e os termos da proposta vencedora e a legislação vigente, principalmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA I - DA JUSTIFICATIVA

O contrato tem seu prazo de vigência até 05/06/2020 sendo necessário prorrogá-lo para que os serviços sejam realizados conforme planilha em anexo. Contudo, a empresa solicitou através de ofício a prorrogação de prazo, tendo em vista que a vigência contratual é importante e que o mesmo esteja válido até sua conclusão considerando os demais procedimentos correlatos.

A parte já executada equivale a 88,98% dos serviços, restando 11,02%. Para que o restante seja concluído é necessária a continuidade devido a obra esta em fase de acabamentos. Os blocos de salas de aulas e administrativo estão todos com pintura, piso cerâmico, forro em PVC, tomadas, interruptores, ventiladores, janelas em vidro, faltando instalar os quadros magnéticos nas salas. Desta forma, segue a execução da parte da cozinha, banheiros, área de serviço, depósito, refeitório/ recreio coberto conforme projetos em anexo.

A obra encontra-se na zona rural do município aproximadamente no km 101 da trans bom Jesus localizado ao final da linha. A execução dos serviços foi prejudicada pelo período de inverno amazônico na região que impossibilitou o transporte de materiais nos dias de chuva pela via ser de estrada de chão. Desta forma, houve redução no ritmo dos serviços prejudicando o cronograma de execução.

Contudo, para finalizar o restante das etapas é necessária a prorrogação de prazo, para o restante dos serviços com a instalação de ventilador, luminárias, revestimento cerâmico, piso em concreto, piso cerâmico, quadro magnético, barra de apoio, portas de alumínio, portão de ferro, sistema de combate a incêndio, placa de inauguração, letras de aço, escada tipo marinho, plantio de grama e limpeza final, tendo em vista que a escola atendera aos alunos que estão em escolas com estrutura precária e irão desfrutar de uma excelente estrutura com ambiente amplo atendendo as dimensões padrão pelo Ministério da Educação - MEC.

Ademais, pode-se inferir também que para prorrogação do prazo contratual dar-se em conta as vantagens para a administração. Neste caso, é inquestionável a vantagem para a administração posto que o aditamento contratual evitará a realização de nova licitação. Além disso, há que se dizer ainda que o valor contratual não será corrigido com nenhum percentual. Esta permissividade legal está contemplada no parágrafo II, do artigo 57 da lei 8.666/93 que assim dispõe. Tudo conforme justificativa do Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Habitação do Município mister se faz o presente aditamento ao contrato mantido entre as partes acima identificadas visando, desta forma,

restabelecer-se a relação pactuada para prestação dos serviços, ficando o contrato aditivado para o período de 03 (três) meses, com início no dia 06.06.2020 e término em 05.09.2020, certo de que o prazo ora estabelecido poderá ser antecipado, a critério único e exclusivo da CONTRATANTE..

CLÁUSULA II – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O presente instrumento constitui parte integrante do Contrato nº 134.2019.26.3.003, originário Tomada de Preços nº TP-003/2019-SEMEC, devidamente homologado, referente a SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE, ESPECIALIZADA PARA DAR CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. NOVA UNIÃO – POLO V, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TUCURUI/PA., celebrado em 06 de setembro de 2019, cujas cláusulas e condições, no que não conflitarem com as disposições estabelecidas neste Termo de Aditivo, são expressamente ratificadas pelas partes, continuando em pleno vigor para todos os fins de direito.

CLÁUSULA III

Permanecem inalteradas e ratificadas as Cláusulas e condições do Contrato firmado, especialmente no tocante a manutenção dos preços então contratados, desde que não revogadas ou derogadas até a presente data.

CLÁUSULA IV – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente prorrogação é feita com base no art. 57, caput, inciso II, § 1º da Lei nº 8.666/93, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do Contrato Original.

E assim, por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente aditivo em 03 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI, ESTADO DO PARÁ, AOS VINTE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.

MARIVANI FERREIRA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA 1.689/2020-GP
CONTRATANTE

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONÇALVES EIRELI-
EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

C.P.F

C.P.F

Este TERMO DE ADITIVO, foi publicado no quadro de aviso desta Prefeitura, conforme expressa a Lei Municipal nº 3.896 de 26 de setembro de 1994, na data supra.

WILSON WISCHANSKY
Chefe de Gabinete
Portaria Nº 1315/2019-GP

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOVA UNIÃO - POLO V

CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eireli - Epp

B.D.I. 37,09%

CNPJ: 10.173.858/0001-01

Planilha Orçamentária Sintética										
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado			Saldo Contratua
							Execução %	Físico	Financeiro	
Total item 4						R\$ 3.992,97			R\$ 3.992,97	R\$ -
5		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								
5.1	SEDOP 180650	TUBO EM PVC - 200MM (LS)	M	4,85	R\$ 112,35	R\$ 544,90	100,00%	4,85	R\$ 544,90	R\$ -
5.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	1,44	R\$ 68,35	R\$ 98,42	100,00%	1,44	R\$ 98,42	R\$ -
5.3	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	3,40	R\$ 54,56	R\$ 185,50	100,00%	3,40	R\$ 185,50	R\$ -
Total item 5						R\$ 828,82			R\$ 828,82	R\$ -
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.1	SEDOP 171147	BRAÇADEIRA TIPO CUNHA C/ PARAFUSO	UN	2,00	R\$ 2,19	R\$ 4,38	100,00%	2,00	R\$ 4,38	R\$ -
6.2	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE ALUMINIO PARA ELETRODUTO FURO D = 18 MM	UN	2,00	R\$ 23,02	R\$ 46,04	100,00%	2,00	R\$ 46,04	R\$ -
6.3	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	R\$ 13,57	R\$ 149,27	100,00%	11,00	R\$ 149,27	R\$ -
6.4	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	R\$ 13,00	R\$ 104,00	100,00%	8,00	R\$ 104,00	R\$ -
6.5	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	17,00	R\$ 10,38	R\$ 176,46	100,00%	17,00	R\$ 176,46	R\$ -
6.6	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADA, DIMENSÕES 300 X 300 X 320 MM	UN	20,00	R\$ 90,21	R\$ 1.804,20	100,00%	20,00	R\$ 1.804,20	R\$ -
6.7	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO, D=30 CM	UN	5,00	R\$ 23,98	R\$ 119,90	100,00%	5,00	R\$ 119,90	R\$ -
6.8	SEDOP 171155	CINTA DE POSTE CIRCULAR 180 MM	UN	2,00	R\$ 50,72	R\$ 101,44	100,00%	2,00	R\$ 101,44	R\$ -
6.9	COMPOSIÇÃO	CURVA 45 GRAUS, PVC, ROSQUEÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 15,31	R\$ 15,31	100,00%	1,00	R\$ 15,31	R\$ -
6.10	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 20,15	R\$ 60,45	100,00%	3,00	R\$ 60,45	R\$ -
6.11	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 26,91	R\$ 107,64	100,00%	4,00	R\$ 107,64	R\$ -
6.12	COMPOSIÇÃO	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 4,36	R\$ 8,72	100,00%	2,00	R\$ 8,72	R\$ -
6.13	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 13,02	R\$ 39,06	100,00%	3,00	R\$ 39,06	R\$ -
6.14	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	591,09	R\$ 4,28	R\$ 2.529,87	100,00%	591,09	R\$ 2.529,87	R\$ -
6.15	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,91	R\$ 6,33	R\$ 575,46	100,00%	90,91	R\$ 575,46	R\$ -
6.16	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	140,62	R\$ 8,29	R\$ 1.165,74	100,00%	140,62	R\$ 1.165,74	R\$ -
6.17	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00	R\$ 12,34	R\$ 370,20	100,00%	30,00	R\$ 370,20	R\$ -
6.18	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	R\$ 36,60	R\$ 402,60	100,00%	11,00	R\$ 402,60	R\$ -
6.19	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	R\$ 22,24	R\$ 422,56	100,00%	19,00	R\$ 422,56	R\$ -

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOVA UNIÃO - POLO V

CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eireli - Epp

B.D.I. 37,09%

CNPJ: 10.173.858/0001-01

Planilha Orçamentária Sintética											
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado			Saldo Contratual	
							Execução %	Físico	Financeiro		
6.20	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 36,60	R\$ 439,20	100,00%	12,00	R\$ 439,20	R\$ -	
6.21	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 66,37	R\$ 66,37	100,00%	1,00	R\$ 66,37	R\$ -	
6.22	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 48,12	R\$ 96,24	100,00%	2,00	R\$ 96,24	R\$ -	
6.23	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 21,92	R\$ 21,92	100,00%	1,00	R\$ 21,92	R\$ -	
6.24	92000	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	102,00	R\$ 24,74	R\$ 2.523,48	100,00%	102,00	R\$ 2.523,48	R\$ -	
6.25	SEDOP 170956	TOMADA DE PISO 2P+T - 4"X2"	UN	20,00	R\$ 63,23	R\$ 1.264,60	100,00%	20,00	R\$ 1.264,60	R\$ -	
6.26	SEDOP 250732	VENTILADOR DE TETO	UN	36,00	R\$ 378,99	R\$ 13.643,64	97,23%	35,00	R\$ 13.264,65	R\$ 378,99	
6.27	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 10,83	R\$ 86,64	100,00%	8,00	R\$ 86,64	R\$ -	
6.28	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 12,50	R\$ 100,00	100,00%	8,00	R\$ 100,00	R\$ -	
6.29	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 12,50	R\$ 100,00	100,00%	8,00	R\$ 100,00	R\$ -	
6.30	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R\$ 19,33	R\$ 251,29	100,00%	13,00	R\$ 251,29	R\$ -	
6.31	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,90	R\$ 9,45	R\$ 93,56	100,00%	9,90	R\$ 93,56	R\$ -	
6.32	COMPOSIÇÃO	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 19,19	R\$ 19,19	100,00%	1,00	R\$ 19,19	R\$ -	
6.33	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,38	R\$ 7,44	R\$ 32,59	100,00%	4,38	R\$ 32,59	R\$ -	
6.34	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00	R\$ 9,58	R\$ 86,22	100,00%	9,00	R\$ 86,22	R\$ -	
6.35	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA DE SOBREPOR LED DIAMANTE 30CM 24W 6000K STELLA	UN	118,00	R\$ 144,18	R\$ 17.013,24	100,00%	118,00	R\$ 17.013,24	R\$ -	
6.36	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA DE LED 6000 K, 18 W	UN	12,00	R\$ 103,98	R\$ 1.247,76	100,00%	12,00	R\$ 1.247,76	R\$ -	
6.37	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 60,03	R\$ 180,09	100,00%	3,00	R\$ 180,09	R\$ -	
6.38	SEDOP 170882	CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA	UN	1,00	R\$ 222,36	R\$ 222,36	100,00%	1,00	R\$ 222,36	R\$ -	
6.39	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 427,99	R\$ 427,99	100,00%	1,00	R\$ 427,99	R\$ -	
6.40	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 677,58	R\$ 677,58	100,00%	1,00	R\$ 677,58	R\$ -	
6.41	COMPOSIÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 179,31	R\$ 179,31	100,00%	1,00	R\$ 179,31	R\$ -	

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOVA UNIÃO - POLO V

CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eireli - Epp

B.D.I. 37,09%

CNPJ: 10.173.858/0001-01

Planilha Orçamentária Sintética										
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado			Saldo Contratual
							Execução %	Físico	Financeiro	
6.42	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E 3 1/2" COM H = 6,0 M, COM PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO NA COR CINZA MÉDIO, DUAS DEMÃOS E UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, INCLUSIVE BLOCO DE CONCRETO E BASE PARA FIXAÇÃO E LUMINÁRIA COM DUAS PETÁLAS COM LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 150W INCLUINDO SUPORTE PARA FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL FRANÇA, CONFORME MODELO E ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UN	2,00	R\$ 3.104,24	R\$ 6.208,48	100,00%	2,00	R\$ 6.208,48	R\$ -
Total item 6						R\$ 53.185,05			R\$ 52.806,06	R\$ 378,99
7		REVESTIMENTOS DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS								
7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	70,56	R\$ 3,55	R\$ 250,49	100,00%	70,56	R\$ 250,49	R\$ -
7.2	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	105,13	R\$ 34,46	R\$ 3.622,78	100,00%	105,13	R\$ 3.622,78	R\$ -
7.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	330,24	R\$ 35,49	R\$ 11.720,22	100,00%	330,24	R\$ 11.720,22	R\$ -
7.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M²	376,98	R\$ 62,62	R\$ 23.606,49	99,99%	376,98	R\$ 23.606,49	R\$ -
7.5	SEDOP 120164	RODAPÉ CERÂMICO CONFORME PROJETO, ALTURA 8 CM.	M	612,80	R\$ 13,98	R\$ 8.566,94	100,00%	612,80	R\$ 8.566,94	R\$ -
7.6	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM PORCELANATO ESMALTADO MURETO STONE (DIM. 63X63CM)	M²	20,97	R\$ 126,78	R\$ 2.658,58	100,00%	20,97	R\$ 2.658,58	R\$ -
7.7	SEDOP 111291	PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM - COR AZUL	M²	5,82	R\$ 240,55	R\$ 1.400,00	100,00%	5,82	R\$ 1.400,00	R\$ -
Total item 7						R\$ 51.825,50			R\$ 51.825,50	R\$ -
8		PISOS								
8.1	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM.	M²	320,22	R\$ 56,60	R\$ 18.124,45	99,99%	320,22	R\$ 18.124,45	R\$ -
8.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	19,00	R\$ 69,33	R\$ 1.317,27	100,00%	19,00	R\$ 1.317,27	R\$ -
8.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADA EM AMBIENTES INTERNOS DO BLOCO DA COZINHA E BANHEIROS, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE NA COR CINZA PLATINA	M²	1.156,85	R\$ 46,93	R\$ 54.290,97	99,99%	1.156,85	R\$ 54.290,97	R\$ -
8.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO PARA RAMPAS E CALÇADA DE PROTEÇÃO, CONFORME PROJETO	M²	134,40	R\$ 70,53	R\$ 9.479,23	100,00%	134,40	R\$ 9.479,23	R\$ -
8.5	SEDOP 270633	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DO PISO CERÂMICO EXISTENTE, COM REJUNTE NA COR CINZA PLATINA	M²	295,20	R\$ 5,58	R\$ 1.647,22	100,00%	295,20	R\$ 1.647,22	R\$ -
Total item 8						R\$ 84.859,14			R\$ 84.859,14	R\$ -
9		ACESSÓRIOS PARA ACABAMENTO								

**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO**

CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOVA UNIÃO - POLO V

CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eireli - Epp

B.D.I. 37,09%

CNPJ: 10.173.858/0001-01

Planilha Orçamentária Sintética										
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado			Saldo Contratual
							Execução %	Físico	Financeiro	
9.1	SEDOP 251520	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO C/ APOIO PARA APAGADOR E PINCÊIS E MOLDURA EM ALUMÍNIO (DIM: 3,00M X 1,20 M) - 8 UNIDADES	M²	28,80	R\$ 451,86	R\$ 13.013,57	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 13.013,57
9.2	COMPOSIÇÃO	BARRA DE APOIO PARA PNE 80CM	UN	4,00	R\$ 201,30	R\$ 805,20	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 805,20
9.3	COMPOSIÇÃO	BARRA DE APOIO PARA PNE 40CM	UN	8,00	R\$ 104,52	R\$ 836,16	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 836,16
Total item 9						R\$ 14.654,93			R\$ -	R\$ 14.654,93
10		ESQUADRIAS MADEIRA/METÁLICA								
10.1	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 MM. PADRONIZADA. DIM: (4,20 X 0,60 X 2,50 M)	UN	2,00	R\$ 1.656,62	R\$ 3.313,24	100,00%	2,00	R\$ 3.313,24	R\$ -
10.2	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 MM. PADRONIZADA. DIM: (1,80 X 0,60 X 2,00 M)	UN	3,00	R\$ 707,38	R\$ 2.122,14	100,00%	3,00	R\$ 2.122,14	R\$ -
10.3	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 MM. PADRONIZADA. DIM: (1,20 X 0,60 X 2,00 M)	UN	2,00	R\$ 466,11	R\$ 932,22	100,00%	2,00	R\$ 932,22	R\$ -
10.4	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 MM. PADRONIZADA. DIM: (4,20 X 0,60 X 2,50 M) - EXCLUSIVE A ESQUADRIA	UN	2,00	R\$ 194,67	R\$ 389,34	100,00%	2,00	R\$ 389,34	R\$ -
10.5	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 MM. PADRONIZADA. DIM: (1,80 X 0,60 X 2,00 M) - EXCLUSIVE A ESQUADRIA	UN	1,00	R\$ 85,71	R\$ 85,71	100,00%	1,00	R\$ 85,71	R\$ -
10.6	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 MM. PADRONIZADA. DIM: (1,20 X 0,60 X 2,00 M) - EXCLUSIVE A ESQUADRIA	UN	1,00	R\$ 55,62	R\$ 55,62	100,00%	1,00	R\$ 55,62	R\$ -
10.7	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS E=6 MM. PADRONIZADA. DIM: (2,00 X 1,20 X 1,00 M)	UN	3,00	R\$ 1.151,90	R\$ 3.455,70	100,00%	3,00	R\$ 3.455,70	R\$ -
10.8	COMPOSIÇÃO	PORTINHOLA EM MADEIRA DE LEI, TIPO LISA, DIMENSÕES 40 X 80 CM. INCLUSIVE FERRAGENS	UN	1,00	R\$ 375,56	R\$ 375,56	100,00%	1,00	R\$ 375,56	R\$ -
10.9	91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 1.461,31	R\$ 5.845,24	100,00%	4,00	R\$ 5.845,24	R\$ -
10.10	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 1.581,77	R\$ 3.163,54	100,00%	2,00	R\$ 3.163,54	R\$ -
10.11	COMPOSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 1.144,70	R\$ 2.289,40	100,00%	2,00	R\$ 2.289,40	R\$ -
10.12	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	3,24	R\$ 520,60	R\$ 1.686,74	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.686,74
10.13	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	4,32	R\$ 520,60	R\$ 2.248,99	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 2.248,99

**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO**

CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOVA UNIÃO - POLO V

CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eireli - Epp

B.D.I. 37,09%

CNPJ: 10.173.858/0001-01

Planilha Orçamentária Sintética										
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado			Saldo Contratual
							Execução %	Físico	Financeiro	
10.14	74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M²	1,72	R\$ 867,97	R\$ 1.492,91	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.492,91
10.15	74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO , INCLUSO FERRAGENS PARA O ABRIGO DE GÁS	M²	3,86	R\$ 867,97	R\$ 3.350,36	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 3.350,36
10.16	SEDOP 090071	GRADE DE FERRO 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	M²	1,63	R\$ 341,15	R\$ 556,07	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 556,07
10.17	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIS NAS JANELAS, VERDE UBATUDA, LARGURA DE 20 CM	M	12,20	R\$ 148,88	R\$ 1.816,34	100,00%	12,20	R\$ 1.816,34	R\$ -
Total item 10						R\$ 33.179,12			R\$ 23.844,05	R\$ 9.335,07
11		FORRO								
11.1	SEDOP 140348	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM	M²	136,00	R\$ 49,01	R\$ 6.665,36	100,00%	136,00	R\$ 6.665,36	R\$ -
11.2	SEDOP 141336	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, PLACAS LINEARES, COR BRANCO	M²	184,00	R\$ 43,29	R\$ 7.965,36	100,00%	184,00	R\$ 7.965,36	R\$ -
Total item 11						R\$ 14.630,72			R\$ 14.630,72	R\$ -
12		LOUÇAS E METAIS								
12.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	8,00	R\$ 468,38	R\$ 3.747,04	100,00%	8,00	R\$ 3.747,04	R\$ -
12.2	SEDOP 190218	CHUVEIRO EM PVC	UN	2,00	R\$ 28,86	R\$ 57,72	100,00%	2,00	R\$ 57,72	R\$ -
12.3	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 223,55	R\$ 1.788,40	100,00%	8,00	R\$ 1.788,40	R\$ -
12.4	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 584,89	R\$ 1.754,67	100,00%	3,00	R\$ 1.754,67	R\$ -
12.5	SEDOP 190088	PORTA PAPEL DE LOUÇA	UN	8,00	R\$ 52,09	R\$ 416,72	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 416,72
12.6	SEDOP 190101	PIA 02 CUBAS EM AÇO INOX C/TORN., SIFOES E VALV.(2.0M)	UN	1,00	R\$ 1.295,64	R\$ 1.295,64	100,00%	1,00	R\$ 1.295,64	R\$ -
12.7	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	2,00	R\$ 80,61	R\$ 161,22	100,00%	2,00	R\$ 161,22	R\$ -
12.8	SEDOP 190376	TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VÁLVULA	UN	1,00	R\$ 652,93	R\$ 652,93	100,00%	1,00	R\$ 652,93	R\$ -
12.9	COMPOSIÇÃO	DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	18,92	R\$ 575,56	R\$ 10.889,60	100,00%	18,92	R\$ 10.889,60	R\$ -
12.10	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	8,00	R\$ 68,49	R\$ 547,92	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 547,92
12.11	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE INOX TIPO INDUSTRIAL PARA LAVAGEM DE PANEAS	UN	2,00	R\$ 1.871,28	R\$ 3.742,56	100,00%	2,00	R\$ 3.742,56	R\$ -
12.12	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADAS EM GRANITO VERDE UBATUBA, COM TESTEIRA DE 20 CM	M²	8,05	R\$ 588,91	R\$ 4.740,73	100,00%	8,05	R\$ 4.740,73	R\$ -
Total item 12						R\$ 29.795,15			R\$ 28.830,51	R\$ 964,64
13		PINTURA								

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOVA UNIÃO - POLO V

CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eireli - Epp

B.D.I. 37,09%

CNPJ: 10.173.858/0001-01

Planilha Orçamentária Sintética										
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado			Saldo Contratual
							Execução %	Físico	Financeiro	
13.1	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO DO REBOCO, PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	20,97	R\$ 6,85	R\$ 143,64	100,00%	20,97	R\$ 143,64	R\$ -
13.2	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS.	M²	826,00	R\$ 22,59	R\$ 18.659,34	100,00%	826,00	R\$ 18.659,34	R\$ -
13.3	74133/002	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M²	84,79	R\$ 20,96	R\$ 1.777,20	100,00%	84,79	R\$ 1.777,20	R\$ -
13.4	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M²	830,47	R\$ 2,66	R\$ 2.209,05	100,00%	830,47	R\$ 2.209,05	R\$ -
13.5	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COM ACABAMENTO SEMI BRILHO, DA LINHA STAND PRÊMIO, NA COR AZUL PRAIA, DUAS DEMÃOS, NAS PAREDES INTERNAS DOS BLOCOS DE SALA DE AULA	M²	213,14	R\$ 15,30	R\$ 3.261,04	100,00%	213,14	R\$ 3.261,04	R\$ -
13.6	88489	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA COM ACABAMENTO SEMI BRILHO, NA COR BRANCO GELO, DUAS DEMÃOS, NAS PAREDES INTERNAS DAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO E DEPÓSITO	M²	168,96	R\$ 14,93	R\$ 2.522,57	100,00%	168,96	R\$ 2.522,57	R\$ -
13.7	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COM ACABAMENTO SEMI BRILHO NA COR URBANO, DUAS DEMÃOS, NAS PAREDES EXTERNAS DOS BLOCOS DA ADMINISTRAÇÃO	M²	218,60	R\$ 19,30	R\$ 4.218,98	100,00%	218,60	R\$ 4.218,98	R\$ -
13.8	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COM ACABAMENTO SEMI BRILHO NA COR URBANO, DUAS DEMÃOS, NAS PAREDES EXTERNAS DA CASA DE GÁS	M²	4,47	R\$ 19,30	R\$ 86,27	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 86,27
13.9	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COM ACABAMENTO SEMI BRILHO NA COR OCEANO, DUAS DEMÃOS, NAS PAREDES EXTERNAS DOS BLOCOS DE SALA DE AULA	M²	413,13	R\$ 22,17	R\$ 9.159,09	100,00%	413,13	R\$ 9.159,09	R\$ -
13.10	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COM ACABAMENTO SEMI BRILHO NA COR URBANO, DUAS DEMÃOS, NAS PAREDES EXTERNAS DOS BLOCOS DO BANHEIROS E COZINHA	M²	320,47	R\$ 19,30	R\$ 6.185,07	94,00%	301,25	R\$ 5.814,13	R\$ 370,94
13.11	88489	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM MOLDURAS DE JANELAS, DUAS DEMÃOS, NA COR BRANCO NEVE	M²	33,40	R\$ 14,93	R\$ 498,66	100,00%	33,40	R\$ 498,66	R\$ -
13.12	88489	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PILARES DE CONCRETO DO RECREIO E PLATIBANDA, DUAS DEMÃOS, NA COR BRANCO GELO	M²	172,35	R\$ 14,93	R\$ 2.573,19	99,81%	172,03	R\$ 2.568,41	R\$ 4,78
13.13	74245/001	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM NOVA COR, NA COR CINZA CHUMBO, NAS RAMPAS DE ACESSO E CALÇADA, DUAS DEMÃOS	M²	134,40	R\$ 15,29	R\$ 2.054,98	96,73%	130,00	R\$ 1.987,70	R\$ 67,28
13.14	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M²	10,96	R\$ 39,03	R\$ 427,77	96,99%	10,63	R\$ 414,89	R\$ 12,88
13.15	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS, NA COR BRANCO NEVE	M²	588,75	R\$ 17,90	R\$ 10.538,63	100,00%	588,75	R\$ 10.538,63	R\$ -
Total item 13						R\$ 64.315,48			R\$ 63.773,33	R\$ 542,15
14		SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO								
14.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	R\$ 267,64	R\$ 2.408,76	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 2.408,76
14.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00	R\$ 47,98	R\$ 1.919,20	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.919,20
14.3	COMPOSIÇÃO	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTORES	UN	9,00	R\$ 21,91	R\$ 197,19	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 197,19
14.4	COMPOSIÇÃO	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25X10CM	UN	47,00	R\$ 21,91	R\$ 1.029,77	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.029,77
14.5	COMPOSIÇÃO	PLACA DE PROIBIÇÃO	UN	7,00	R\$ 17,82	R\$ 124,74	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 124,74
14.6	COMPOSIÇÃO	PLACA DE ALERTA	UN	6,00	R\$ 21,93	R\$ 131,58	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 131,58

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOVA UNIÃO - POLO V

CONTRATO Nº 134.2019.26.3.003 - TP - CPL - 003/2019-SEMEC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO


Empresa: Construtora e Transportes Gonçalves Eireli - Epp

B.D.I. 37,09%

CNPJ: 10.173.858/0001-01

Planilha Orçamentária Sintética										
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado			Saldo Contratual
							Execução %	Físico	Financeiro	
14.7	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	R\$ 23,15	R\$ 740,80	100,00%	32,00	R\$ 740,80	R\$ -
14.8	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	R\$ 34,20	R\$ 1.094,40	93,75%	30,00	R\$ 1.026,00	R\$ 68,40
14.9	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	R\$ 4,28	R\$ 856,00	100,00%	200,00	R\$ 856,00	R\$ -
14.10	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	R\$ 7,44	R\$ 1.116,00	100,00%	150,00	R\$ 1.116,00	R\$ -
Total item 14						R\$ 9.618,44			R\$ 3.738,80	R\$ 5.879,64
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
15.1	COMPOSIÇÃO	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 1.656,64	R\$ 1.656,64	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 1.656,64
15.2	SEDOP 260188	MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO-3 UN(DET.22)	CJ	1,00	R\$ 1.934,13	R\$ 1.934,13	100,00%	1,00	R\$ 1.934,13	R\$ -
15.3	COMPOSIÇÃO	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	54,00	R\$ 105,35	R\$ 5.688,90	100,00%	54,00	R\$ 5.688,90	R\$ -
15.4	SEDOP 241470	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M²	9,10	R\$ 364,37	R\$ 3.315,77	100,00%	9,10	R\$ 3.315,77	R\$ -
15.5	73665	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	8,10	R\$ 76,95	R\$ 623,30	0,00%	0,00	R\$ -	R\$ 623,30
15.6	SEDOP 170693	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 75 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	UN	1,00	R\$ 44.706,76	R\$ 44.706,76	100,00%	1,00	R\$ 44.706,76	R\$ -
15.7	COMPOSIÇÃO	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 100 M, INCLUINDO, PERFURAÇÃO, TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, DESINFECÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA BOMBEAMENTO, ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO (1,0X1,0 M), MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 33.622,67	R\$ 33.622,67	100,00%	1,00	R\$ 33.622,67	R\$ -
15.8	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	178,70	R\$ 16,96	R\$ 3.030,75	100,00%	178,70	R\$ 3.030,75	R\$ -
15.9	SEDOP 270220	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	M²	3.320,64	R\$ 6,28	R\$ 20.853,62	75,18%	2.496,38	R\$ 15.677,26	R\$ 5.176,36
Total item 15						R\$ 115.432,54			R\$ 107.976,24	R\$ 7.456,30
Total Geral						R\$ 520.427,90	92,21%		R\$ 479.911,08	R\$ 40.516,82


Diego Armando Bustamante
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação
Engenheiro Civil – CREA 1511811064
Portaria nº 054/2019 – GP


Ayla Regina de Araújo Galvão Arruda
Fiscal de Contrato
Engenheira Civil - CREA 1511714000
Portaria nº 1169/2019 - GP

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO


CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOVA UNIÃO - POLO V
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	PERIODO DE EXECUÇÃO		1º Mês				2º Mês				3º Mês				% da Obra
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	Semanas				Semanas				Semanas				
			1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	
1	Serviços Preliminares	1.305,10											100,00%	3,22%	
					-				-				1.305,10		
2	Superestrutura	-												0,00%	
					-				-				-		
3	Cobertura	-												0,00%	
					-				-				-		
4	Instalações Hidrosanitárias	-												0,00%	
					-				-				-		
5	Drenagem Pluvial	-												0,00%	
					-				-				-		
6	Instalações Elétricas	378,99			100,00%									0,94%	
						378,99			-				-		
					100,00%										
7	Revestimento das Paredes Internas e Externas	-												0,00%	
					-				-				-		
8	Pisos	-												0,00%	
					100,00%										
9	Acessórios para Acabamento	14.654,93			11,20%				40,00%			48,80%		36,17%	
						1.641,35			5.861,97			7.151,61			
10	Esquadrias de Madeira/Metálica	9.335,07							16,27%			39,90%	43,83%	23,04%	
						1.518,82			3.724,69			4.091,56			
11	Forro	-												0,00%	
					-				-				-		
12	Louças e Metais	964,64							100,00%					2,38%	
					-				964,64				-		
13	Pintura	542,15			100,00%									1,34%	
						542,15									
									-				-		
14	Sistema de Combate à Incêndio	5.879,64							100,00%					14,51%	
					-				5.879,64				-		
15	Serviços Complementares	7.456,30			8,09%				48,02%			43,89%		18,40%	
						603,21			3.580,52			3.272,57			
VALOR DO CRONOGRAMA R\$		40.516,82	4.684,52				20.011,46				15.820,84				
PERCENTUAL MENSAL		100,00%	11,56%				49,39%				39,05%				100,0%

Diego Armando Bustamante
Diego Armando Bustamante
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.
Engenheiro Civil – CREA 1511811064
Portaria nº 054/2019 – GP

Ayla Regina de Araújo Galvão Arruda
Ayla Regina de Araújo Galvão Arruda
Fiscal de Contrato
Engenheira Civil - CREA 1511714000
Portaria nº 1169/2019 - GP



FECHA	ELABORADO	REVISADO	APROBADO	OTRO
01/04/2010	01/04/2010	01/04/2010	01/04/2010	01/04/2010
01/04/2010	01/04/2010	01/04/2010	01/04/2010	01/04/2010
01/04/2010	01/04/2010	01/04/2010	01/04/2010	01/04/2010
01/04/2010	01/04/2010	01/04/2010	01/04/2010	01/04/2010

NOTA: Este documento es una copia de los planos de la obra y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del autor. Toda reproducción o modificación de los planos sin la autorización expresa del autor será considerada una infracción de los derechos de autor y será sancionada de acuerdo a la ley.

NOTA: Este documento es una copia de los planos de la obra y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del autor. Toda reproducción o modificación de los planos sin la autorización expresa del autor será considerada una infracción de los derechos de autor y será sancionada de acuerdo a la ley.

NOTA: Este documento es una copia de los planos de la obra y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del autor. Toda reproducción o modificación de los planos sin la autorización expresa del autor será considerada una infracción de los derechos de autor y será sancionada de acuerdo a la ley.

NOTA: Este documento es una copia de los planos de la obra y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del autor. Toda reproducción o modificación de los planos sin la autorización expresa del autor será considerada una infracción de los derechos de autor y será sancionada de acuerdo a la ley.




NOTA: Este documento es una copia de los planos de la obra y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del autor. Toda reproducción o modificación de los planos sin la autorización expresa del autor será considerada una infracción de los derechos de autor y será sancionada de acuerdo a la ley.

NOTA: Este documento es una copia de los planos de la obra y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del autor. Toda reproducción o modificación de los planos sin la autorización expresa del autor será considerada una infracción de los derechos de autor y será sancionada de acuerdo a la ley.

NOTA: Este documento es una copia de los planos de la obra y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del autor. Toda reproducción o modificación de los planos sin la autorización expresa del autor será considerada una infracción de los derechos de autor y será sancionada de acuerdo a la ley.

NOTA: Este documento es una copia de los planos de la obra y no debe ser utilizado para fines de construcción sin la autorización expresa del autor. Toda reproducción o modificación de los planos sin la autorización expresa del autor será considerada una infracción de los derechos de autor y será sancionada de acuerdo a la ley.

ARQUITETÓNICO TUCURUI		INSTITUCIÓN MUNICIPAL DE TUCURUI CONCEJALÍA DE LA ALF. NOVA LANCY - PISO V DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TUCURUI - GUAYAS	ARQ.01-04/08 01/04/2010 INDICADA
--	--	--	--



PROJETO 1. NOME DO PROJETO: ... 2. ENDEREÇO: ... 3. DATA: ... 4. LOCAL: ... 5. OUTROS: ...		PROJETO 1. NOME DO PROJETO: ... 2. ENDEREÇO: ... 3. DATA: ... 4. LOCAL: ... 5. OUTROS: ...		PROJETO 1. NOME DO PROJETO: ... 2. ENDEREÇO: ... 3. DATA: ... 4. LOCAL: ... 5. OUTROS: ...		PROJETO 1. NOME DO PROJETO: ... 2. ENDEREÇO: ... 3. DATA: ... 4. LOCAL: ... 5. OUTROS: ...		PROJETO 1. NOME DO PROJETO: ... 2. ENDEREÇO: ... 3. DATA: ... 4. LOCAL: ... 5. OUTROS: ...		PROJETO 1. NOME DO PROJETO: ... 2. ENDEREÇO: ... 3. DATA: ... 4. LOCAL: ... 5. OUTROS: ...	
PROJETO 1. NOME DO PROJETO: ... 2. ENDEREÇO: ... 3. DATA: ... 4. LOCAL: ... 5. OUTROS: ...		PROJETO 1. NOME DO PROJETO: ... 2. ENDEREÇO: ... 3. DATA: ... 4. LOCAL: ... 5. OUTROS: ...		PROJETO 1. NOME DO PROJETO: ... 2. ENDEREÇO: ... 3. DATA: ... 4. LOCAL: ... 5. OUTROS: ...		PROJETO 1. NOME DO PROJETO: ... 2. ENDEREÇO: ... 3. DATA: ... 4. LOCAL: ... 5. OUTROS: ...		PROJETO 1. NOME DO PROJETO: ... 2. ENDEREÇO: ... 3. DATA: ... 4. LOCAL: ... 5. OUTROS: ...		PROJETO 1. NOME DO PROJETO: ... 2. ENDEREÇO: ... 3. DATA: ... 4. LOCAL: ... 5. OUTROS: ...	

ARQUITETÔNICO

TUCURUI

PROJETO

CONSTRUÇÃO DA MURTA, NOVA UNIDADE, FASE 2

ARQ.01-07/08

