



**ANEXO DO ETP
MAPA DE RISCOS**

1.1 Gerenciamento de riscos

Assim como toda contratação, existem alguns riscos em curso na presente contratação. Se inclui, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, bem como os inerentes a fase interna e externa do procedimento licitatório.

Entende-se por ação preventiva todas as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos mesmos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Os itens da demanda foram devidamente especificados e quantificados, diminuindo assim os riscos de uma aquisição indesejada ou ineficiente

Diante o planejamento desenvolvido e apresentado neste ETP, a Administração Municipal tem como propósito uma aquisição eficiente e vantajosa.

Caberá ao Fiscal do Contrato identificar os eventos de risco e geri-los em ordem crítica de maior impacto junto aos objetivos a serem alcançados.

Para demonstração segue o mapa de risco:

MAPA DE RISCOS

(Planejamento da Aquisição)

RISCO 01						
Licitação Deserta						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável/
1.	Planejamento considerando a contratações anteriores e as atuais necessidades para					Setor de Compras



	<i>estabelecer orçamento Atrativo</i>	
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	<i>Novo planejamento para posterior licitação</i>	<i>Fiscal de Contratos</i>

RISCO 02						
Contratada Com Profissionais Desqualificados						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	<i>Constar no planejamento a análise dos requisitos imprescindíveis à aquisição</i>					<i>Comissão de Planejamento de Contratações Publicas</i>
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	<i>Exigir comprovações e solicitar que a contratada tome as providências cabíveis caso seja necessário</i>					<i>Fiscal de Contratos/Setor de Compras</i>

MAPA DE RISCO II

(Execução do Contrato)

RISCO 01						
Não conformidade da execução com as normas vigentes.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	<i>Gerenciamento e Fiscalização.</i>					<i>Fiscal do Contrato</i>
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	<i>Notificações Extrajudiciais</i>					<i>Fiscal do Contrato</i>
RISCO 02						

Atrasos na entrega						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Alertar a empresa a respeitar as cláusulas contratuais			Setor de Compras		
Id.	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicar sanção			Procuradoria Jurídica do Município		

Augusto Corrêa, 20 de março de 2025.

Equipe de Planejamento da Contratação	
Integrante	Integrante
 Jackson Reis Brito DIRETOR ADMINISTRATIVO	 Renan Augusto da Cunha Melo DIRETOR DE COMPRAS
Integrante	
 Edson Luís Sampaio Pinheiro DIRETOR DE PATRIMÔNIO-SEMSA	



SAUDE SAUDEL <secretaria.saudecorrea@gmail.com>

Bom dia, segue em anexo modelo de cotação/estimativa de preço de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas e pinturas.

2 mensagens

SAUDE SAUDEL <secretaria.saudecorrea@gmail.com>

10 de janeiro de 2025 às 11:35

Para: ademarraiol1@gmail.com

Bom dia, segue em anexo planilha para cotação/estimativa de preços referente ao objeto: Aquisição de materiais construção, elétricos, hidráulicos, ferramentas e pinturas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA. Na certeza de que podemos contar com a sua colaboração para a celeridade deste, ficam nos mais estimados votos de estima e consideração.

**3 - MODELO DE COTAÇÃO MAT. DE CONSTRUÇÃO NATY..xlsx**

34K

Ademar Raiol <ademarraiol1@gmail.com>

20 de janeiro de 2025 às 18:35

Para: SAUDE SAUDEL <secretaria.saudecorrea@gmail.com>

Boa Noite

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**COTAÇÃO NATY SAÚDE 2025 PDF ASSINADA.pdf**

227K