


Parauapebas/PA, 06 de Julho de 2018

**MEMO: 1389/2018**

**DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB**  
**PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**Ilma. Sra.**  
**Fabiana de Souza Nascimento**  
**Coordenadora de Licitações e contratos**

**Assunto:** Solicitação de Aditamento de Prazo Contratual



**Contrato n.º 20170283**  
**Contratante:** Prefeitura Municipal de Parauapebas  
**Contratada:** F&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP  
**Objeto:** Aquisição de materiais para drenagem (tubos de concreto, meio fio, bocas de lobo e bloco estrutural de concreto).  
**Valor da Contratação:** R\$ 371.681,90  
**Prazo de Vigência Contratual:** 12 (doze) meses  
**Prazo de Prorrogação pretendido:** 06/08/2019  
**Justificativa:** Art. 57, §1º Inciso III da Lei 8.666/93

Prezada Senhora,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos, por intermédio deste, **encaminhar pedido de ADITAMENTO DE PRAZO até 06/08/2019** referente ao **Contrato Nº 20170283**.

Salientamos que o prazo previsto tornou-se insuficiente e evocamos para tanto o Art. 57, §1º, Inciso III da Lei 8.666/, conforme parecer técnico em anexo.

Por terem sido conferidos e estarem em conformidade, ficam, desde já **RATIFICADOS** e **AUTORIZADOS** pela secretária de obras o Parecer técnico/Portaria do fiscal em anexo, bem como todos os documentos técnicos

**RECEBIDO**  
**Nome:** *Michiane*  
**Ass:**  
**Data:** 09 / 07 / 18 **Hora:** : h


produzidos e assinados pela equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Obras.

Para o Vosso conhecimento e providências.

Respeitosamente,



**Maria Silvana de Faria Sousa**  
Secretária Municipal de Obras  
Dec. nº 009/2017



Parauapebas/PA, 5 de JULHO de 2018

**PARECER TÉCNICO**

Apresentamos **PARECER TÉCNICO** no que se refere ao pedido de **ADITAMENTO DE PRAZO de 360 (trezentos e sessenta) dias**, do contrato Nº **20170283** da empresa **F&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP** – CNPJ 05.477.723/0001-22, cujo objeto é a **Aquisição de materiais para drenagem** (tubos de concreto, meio fio, bocas de lobo e bloco estrutural de concreto).

**PARECER:**

Este Parecer trata do aditamento de prazo do referido contrato para garantir o fornecimento dos materiais necessários para o desenvolvimento dos serviços prestados por esta Secretaria de Obras ao Município, bem como garantir a melhor eficiência no serviço público.


No entanto o prazo previsto tornou-se insuficiente, uma vez que houve uma diminuição no ritmo dos serviços por interesse da Administração Pública, sendo assim evocamos o art. 57, §1º, III, da Lei 8.666/93.

**Art. 57** A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

**§ 1º** Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:


(...)



**III** - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

Por fim, esclarecemos que este material é de caráter fundamental, sendo de extrema utilidade ao bom andamento das obras da Secretaria de obras. Sendo assim, este é o Parecer.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Oscarino Oliveira Rodrigues**  
Engº Civil – SEMOB  
CREA 14.508 D/PA  
Mat. 2524

