



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER – PARÁ**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**CNPJ Nº 04.838.793/0001-73**

---

**MAPA DE RISCO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER/PA POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL**

**1. OBJETIVO**

O presente mapa de risco tem por objetivo identificar, classificar e analisar os possíveis riscos relacionados à contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais esportivos, bem como propor medidas preventivas e corretivas para mitigar seus impactos, garantindo o êxito na execução contratual e a realização das atividades esportivas previstas pela Secretaria Municipal de Educação e de Assistência Social

**2. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS**

- **Técnico:** Relacionados à entrega dos produtos conforme especificações, qualidade e padrões exigidos.
- **Operacional:** Relacionados à logística de fornecimento, atrasos na entrega e manuseio dos materiais.
- **Contratual:** Relacionados ao descumprimento de cláusulas previstas no contrato administrativo.
- **Externo:** Relacionados a fatores imprevisíveis ou fora do controle da Administração e da contratada.

**3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS**

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
<b>TÉCNICO</b>	Fornecimento de materiais com especificações diferentes das exigidas no Termo de Referência.	Comprometimento da qualidade dos eventos esportivos.	Exigir amostras prévias; fiscalização rigorosa na entrega; penalidades contratuais.
<b>OPERACIONAL</b>	Atrasos na entrega dos materiais em função de falhas logísticas da contratada.	Prejuízo no cronograma dos	Estabelecer prazos rigorosos no contrato; aplicar multas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER – PARÁ**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**CNPJ Nº 04.838.793/0001-73**

---

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DO RISCO	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
		eventos e imagem institucional.	por atraso; monitoramento contínuo.
<b>CONTRATUAL</b>	Descumprimento de cláusulas contratuais, como prazos, quantidade e garantia.	Comprometimento da execução do objeto contratual.	Fiscalização constante do contrato; notificações formais; possibilidade de rescisão contratual.
<b>EXTERNO</b>	Problemas de abastecimento no mercado ou dificuldades de transporte (greves, clima).	Interrupção na execução do contrato.	Previsão contratual para casos fortuitos/força maior; planejamento com antecedência.

#### **4. PLANO DE CONTINGÊNCIA**

- Reposição imediata dos materiais em caso de defeitos ou inadequação.
- Substituição do fornecedor em caso de inadimplência contratual.
- Reprogramação dos cronogramas internos para minimizar os impactos dos atrasos.
- Gestão contínua do contrato com acompanhamento técnico e administrativo permanente.
- Aplicação de penalidades conforme previsto em contrato, quando necessário.

#### **5. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A elaboração deste mapa de risco visa garantir maior segurança e eficiência na aquisição dos materiais esportivos, assegurando o pleno atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação e de Assistência Social e contribuindo para o sucesso dos eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Alenquer/PA. A identificação prévia dos riscos e a definição de medidas de mitigação e contingência são fundamentais para a boa gestão da contratação pública.

**Alenquer-PA, em 24 de novembro de 2025.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER – PARÁ**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**CNPJ Nº 04.838.793/0001-73**

---

**Nome da Responsável**

\_\_\_\_\_  
**ROBERTO JÚNIO DO NASCIMENTO SILVA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**DECRETO Nº 11/2025**

\_\_\_\_\_  
**MARIA JOANA RODRIGUES DE SOUSA**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**DECRETO Nº 019/2025**